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LISTA ACRONIMELOR
	ADA
	Asistența pentru dezvoltarea afacerilor

	AT
	Asistența tehnică a BEI

	BEI
	Banca Europeană de Investiții 

	BNM
	Banca Națională a Moldovei

	BNS
	Biroul Național de Statistică

	CA
	Colegiul Agroindustrial din mun. Ungheni/ or. Râșcani

	CAGR
	Colegiul Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți

	CBTM
	Cadrul Bugetar pe Termen Mediu

	CCRM
	Curtea de Conturi a Republicii Moldova

	CEHTA Țaul
	Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din s. Țaul, raionul Dondușeni

	CEVV Chișinău
	Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din mun. Chișinău

	CTA
	Colegiul tehnic-agricol din mun. Soroca/ s. Svetlâi

	DLC
	Directoratul Liniei de credit (funcție atribuită în cadrul Proiectului IP OGPAE)

	IFP
	Instituție financiară participantă în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”

	IP
	Instituție Publică

	ISPHTA
	Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

	HCC
	Hotărârea Curții de Conturi

	HG
	Hotărârea Guvernului

	MAIA
	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

	MF
	Ministerul Finanțelor

	OGPAE
	Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (Directoratul Liniei de Credit) 

	PIB
	Produsul intern brut

	UCIMPRSVV 
	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol (Unitatea de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”)

	UASM
	Universitatea Agrară de Stat din Moldova (absorbită de către UTM)

	UE
	Uniunea Europeană

	UTM
	Universitatea Tehnică din Moldova


[bookmark: _Toc150254950][bookmark: _Toc164952963]GLOSAR
	Contribuție proprie a beneficiarului Proiectului 
	Costuri eligibile din cadrul subproiectului, suportate de către beneficiar pe parcursul unei perioade de 4 ani, înainte sau după aprobarea subproiectului spre finanțare în cadrul Proiectului.  

	Împrumut de stat
	Relație contractuală prin care Creditorul transmite în proprietatea statului mijloace, cu condiția rambursării acestora de către stat la expirarea termenului pentru care au fost acordate. Împrumutul de stat poate fi cu sau fără dobândă. 

	Recreditare
	Acordare de împrumut beneficiarilor recreditării din contul mijloacelor obținute din împrumuturi de stat.

	EURIBOR 6M
	Indice de referință pentru piața monetară în euro. 

	Subproiect investițional
	Portofoliu de scheme individuale de investiții, desemnat eligibil în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”

	Notă: Glosarul de termeni prezentat are un rol informativ și nu produce efecte legale.
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[bookmark: _Toc164952964]I. SINTEZA
[bookmark: _Toc150254952]În anul 2014, ca urmare a încheierii unui Contract de finanțare cu BEI, Guvernul Republicii Moldova a inițiat Proiectul „Livada Moldovei” (în continuare – Proiect), cu scopul de a asigura consolidarea și dezvoltarea lanțului valoric horticol al Republicii Moldova, prin sporirea gradului de ocupare a forței de muncă, diversificarea producției pentru consumul populației, precum și impulsionarea activității de inovare și cercetare în domeniul horticol.
Costul total al Proiectului a fost estimat de către BEI la 300,0 mil. euro, din care: 
· 120,0 mil. euro (sau 40,0%) reprezintă creditul BEI oferit Guvernului Republicii Moldova pentru recreditarea, în condiții avantajoase, a persoanelor juridice publice și private, care implementează proiecte investiționale în sectorul horticol, conform cerințelor aprobate de către BEI și, respectiv,
· 180,0 mil. euro (sau 60,0%) – contribuția proprie a beneficiarilor eligibili din cadrul Proiectului, în mărime de cel puțin 50,0% din valoarea totală a fiecărui subproiect.
Totodată, potrivit Contractului de finanțare, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a finanța din bugetul de stat valoarea totală a cheltuielilor aferente echipării cu resurse adecvate și personal calificat a Unității de implementare a Proiectului, pe toată durata de executare a acestuia.
Proiectul a fost lansat oficial la 27.05.2016 și urma să fie implementat inițial până la 31.01.2023. Ulterior, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat amendamentele respective la Contractul de finanțare, propuse de Guvern și acceptate de BEI, prin care a extins criteriile de eligibilitate a Proiectului, de la sectorul horticol la întreg sectorul agroalimentar, precum și a prelungit termenul limită de implementare a Proiectului până la 31.01.2027. 
La situația din 31.12.2023, valoarea totală a celor 514 subproiecte investiționale finanțate în cadrul Proiectului a însumat 197,5 mil. euro, dintre care: 
· 90,4 mil. euro (sau 45,8%) reprezintă valoarea creditului BEI și, respectiv,
· 107,1 mil. euro (sau 54,2%) – valoarea contribuției proprii a beneficiarilor (inclusiv contribuția istorică și cea viitoare). 
În vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol, statul a contribuit indirect în cadrul Proiectului cu alte 596,9 mil. lei, inclusiv prin acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului în sumă de 138,7 mil. lei, subvenționarea investițiilor efectuate – 412,8 mil. lei, subvenționarea dobânzilor achitate conform contractelor de credit încheiate – 45,4 mil. lei și, respectiv, scutirea de TVA[footnoteRef:1]. [1:  Informațiile Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal de Stat, AIPA etc. oferite prin răspunsurile oficiale la interpretările Curții de Conturi solicitate în perioada auditului.] 

În urma realizării subproiectelor menționate s-au înregistrat rezultate plauzibile care au contribuit la dezvoltarea lanțului valoric horticol al Republicii Moldova, fiind plantate livezi moderne cu o productivitate sporită, fiind construite sere protejate pentru creșterea legumelor, fiind creată infrastructura necesară de păstrare și procesare a fructelor și legumelor, fiind dotați producătorii agricoli cu sisteme de irigare, tehnică și utilaje agricole performante, concomitent fiind îmbunătățit nivelul de pregătire al absolvenților instituțiilor de învățământ de diverse niveluri și fiind sporită eficacitatea cercetărilor științifice în domeniul horticol.

În același timp, auditul constată influențele unor factori obiectivi[footnoteRef:2] și subiectivi ce au compromis realizarea la anumite etape a obiectivelor Proiectului „Livada Moldovei”, și anume: [2:  Factori obiectivi ce nu țin de responsabilitatea părților implicate în Proiect: activitatea în perioada pandemică COVID 19 și starea de urgență în legătură cu războiul din Ucraina.] 

· promovarea ineficientă a Proiectului în perioada 2016-2017 de către Unitatea de Implementare, capacitățile reduse ale potențialilor beneficiari de întocmirea calitativă a proiectelor investiționale, precum și suportul insuficient inițial acordat acestora au afectat viteza de perfectare a dosarelor eligibile pentru prezentare în instituțiile financiare. Astfel, în primii 2 ani de activitate Unitatea a contribuit la perfectarea a 24 de dosare, din care 4 – în anul 2016, iar 20 – în anul 2017. Începând cu anul 2018, situația s-a schimbat grație acordării unei asistențe tehnice în afara costurilor de Proiect prin finanțarea de către BEI a serviciilor de consultanță a 82 de experți antrenați în promovarea campaniei de marketing și comunicare cu beneficiarii Proiectului, băncile comerciale partenere etc. și în perfectarea a 332 de subproiecte (65%) din numărul total de 514;
· accesul beneficiarilor considerați eligibili la resursele financiare oferite de BEI a fost limitat din cauza numărului redus al băncilor comerciale desemnate ca instituții financiare participante (IFP) la implementarea Proiectului. Inițial BEI a selectat și a aprobat în calitate de IFP doar 4 bănci comerciale[footnoteRef:3] pentru creditarea beneficiarilor finali. În primii 3 ani de activitate a Proiectului, doar aceste 4 bănci comerciale au creditat beneficiarii finali. Neclaritățile legate de structura acționarilor și a conducerii altor 4 bănci comerciale[footnoteRef:4] au determinat nerecunoașterea de către BEI a acestora ca eligibile în calitate de IFP. După remedierea neclarităților menționate, băncile comerciale respective au fost treptat acceptate de BEI pentru creditarea beneficiarilor finali; [3:  BC ,,Comertbank” SA, BC ,,Energbank” SA, BC,,Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA și BC ,,ProCredit Bank” SA. Portofoliile de credit ale acestor bănci constituiau cca 21,5% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar raportat de BNM.]  [4:  BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC ,,Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA și BC ,,Fincombank” SA. Portofoliile de credit ale băncilor respective alcătuiau cca 70,8% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar raportat de BNM.] 

· influența celor menționate supra, coroborate cu unele deficiențe operaționale ale principalilor actori responsabili de implementarea Proiectului, a afectat nivelul de valorificare a creditului BEI și a condus la două extinderi ale termenelor de implementare a Proiectului, fapt ce a generat costuri suplimentare pentru Guvern. În primii 4 ani de realizare a Proiectului nivelul de valorificare a creditului BEI nu a depășit 24,8% față de suma planificată, iar în următorii 4 ani acest indicator s-a îmbunătățit semnificativ, variind între 64,9% și 77,7%. În perioada 2016-2023, cel mai mic nivel de executare a fost  înregistrat în anul 2016 (18,2 %), iar nivelul maxim de executare a fost atins în anul 2022 (77,7 %). Soldul disponibil al creditului BEI la finele anului 2023 alcătuia 28,1 mil. euro și urmează a fi debursat până la 27.05.2025[footnoteRef:5]. Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a cauzat suportarea unor costuri suplimentare din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare, de circa 20,6 mil. lei, și achitarea comisionului de angajament în sumă de circa 0,6 mil. euro, sau echivalentul a 11,6 mil. lei, fapt ce a afectat eficacitatea și economicitatea Proiectului; [5:  Amendamentul nr. 5 din 13.11.2023 la Contractul de finanțare.] 

· majorarea costurilor de deservire a împrumutului pentru tranșele cu rată variabilă influențează negativ nivelul de atractivitate a Proiectului pentru potențialii beneficiari și generează riscul ca mijloacele financiare oferite de către BEI să nu fie valorificate în termen. În perioada 2016-2023 au fost debursate prin 24 de tranșe 91,9 mil. euro din împrumutul BEI, din care 12 în valoare de 57,9 mil. euro cu rata dobânzii fixă și 12 tranșe în valoare de 34,0 mil. euro cu rata dobânzii variabilă, formată din indicele de referință EURIBOR 6M și marja exprimată în puncte de bază. În anii 2016-2023 în cadrul Proiectului s-au acordat 499 de credite, din care 66% (122 credite în valoare de 27,6 mil. euro și 206 credite, în lei, echivalentul a 23,6 mil. euro) au fost contractate de către beneficiarii Proiectului cu rata dobânzii variabilă, care a fost expusă riscurilor de volatilitate macroeconomică. S-a constatat că evoluția ascendentă a indicelui EURIBOR 6M în anul 2023 pentru tranșele cu rată variabilă la creditele contractate în euro a avut impact financiar negativ asupra beneficiarilor Proiectului.
Rezultatele așteptate ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare au fost atinse parțial, drept urmare a desfășurării cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii. Principala cauză de neimplementare deplină a subproiectelor a fost desfășurarea cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii, ca rezultat al necesității de modificare a investițiilor, sau realocarea temporară a mijloacelor financiare atrase pentru subproiectele instituțiilor de învățământ și de cercetare pentru urgentarea satisfacerii cererilor de finanțare, recepționate de la beneficiarii privați.   Totodată, activitățile de audit au scos în evidență și ambiguitatea cadrului de reglementare a Unității de implementare, prezența carențelor legate de organizarea și executarea activităților, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară, monitorizarea progresului în cadrul Unității de implementare, precum și de insuficiența monitorizării realizării obiectivelor Proiectului de către MAIA. În acest sens, se exemplifică următoarele:
· lipsa unui Cadru complex de reglementare a statutului, organizării, finanțării și raportării pentru Instituțiile Publice, ținând cont de specificul acestora și de multitudinea excepțiilor ce pot apărea reieșind din cerințele tratatelor/acordurilor și contractelor internaționale, importanța domeniului din care fac parte aceste instituții etc. a fost resimțit, producând mai multe efecte negative și lăsând loc pentru interpretări echivoce privind ținerea evidenței contabile a Unității de Implementare și forma de raportare, salarizarea personalului, organizarea și realizarea achizițiilor publice de bunuri, lucrări și servicii necesare pentru dotarea și organizarea Unității de implementare. Subliniem faptul că Unitatea de implementare a Proiectului a fost finanțată în exclusivitate din contribuția Guvernului în sumă de 78,4 mil. lei prin conturile trezoreriale ale bugetului de stat, cu aplicarea regulilor pentru instituțiile bugetare;
· procedurile de achiziții desfășurate din banii publici oferiți de Guvern s-au  realizat netransparent și ineficient, provocând efecte de majorare a costurilor Proiectului acoperite din bugetul de stat. În perioada 2016-2023 Unitatea de implementare a realizat achiziții în valoare totală de 4,93 mil. lei, din care servicii de protocol – în sumă de 2,30 mil. lei, servicii de producere a 29 de spoturi publicitare – de 1,73 mil. lei, procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou – în sumă de 908,70 mii lei. Auditul denotă lipsa documentelor justificative aferente utilizării materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou în sumă de 323,8 mii lei, sau 35,6% din totalul cheltuielilor executate la această poziție de cheltuieli;
  
· MAIA, în calitate de promotor al Proiectului,  nu a întreprins măsuri suficiente în vederea aprobării unui cadru de reglementare adecvat pentru realizarea obiectivelor Proiectului și utilizarea eficientă a resurselor alocate. Regulamentul cu privire la  procedura de monitorizare și evaluare a modului de implementare a subproiectelor investiționale și de evaluare a fost aprobat neconform și nu conține criterii clare de stabilire a eșantionului supus monitorizării etc. Analiza rapoartelor de monitorizare denotă faptul necoordonării acestora cu beneficiarii verificați de către Unitatea de implementare, precum și lipsa informațiilor cu privire la valoarea creditului alocat, plătit și restant, ceea ce nu exclude riscul prezentării unei informații eronate și/sau insuficiente cu privire la implementarea subproiectelor monitorizate;

· riscul respectiv a fost testat la fața locului de către echipa de audit și responsabilii din cadrul Unității de implementare, care au efectuat vizite de monitorizare și evaluare în teren, fiind examinate 53 de subproiecte investiționale. Astfel,  s-au stabilit 12 cazuri de neconformități, după cum urmează: (i) într-un caz contribuția proprie nu se referea la investiția efectuată; (ii) în 3 cazuri, contribuția viitoare nu a fost executată în termenele prestabilite; (iii) în 2 cazuri, echipamentele procurate în cadrul programului nu se utilizau la momentul desfășurării vizitei; (iv) într-un caz, investiția a fost distrusă drept urmare a calamităților naturale ; (v) în 2 cazuri, contribuția nu avea tangență cu investiția; (vi) în 3 cazuri, au fost identificate iregularități conexe terenului unde este amplasată investiția;

· Auditul a mai stabilit că 119 subproiecte investiționale în valoare de 35,1 mil. euro, gestionate de către 80 de beneficiari ai Proiectului, sunt implementate în lipsa autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei.
Pe baza acestor concluzii, Curtea de Conturi a înaintat recomandări MAIA și Unității de implementare a Proiectului, menite să îmbunătățească procesele și activitățile entităților auditate, care prevăd:
· necesitatea ajustării cadrului de reglementare aferent activității Unității de implementare la prevederile actelor legislative în vigoare;
· clarificarea modului de planificare, executare și raportare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare a Proiectului;
· consolidarea proceselor de monitorizare a subproiectelor investiționale și raportarea cu privire la rezultatele acestora. 
Constatările, concluziile și recomandările de audit, enunțate în prezentul Raport, au fost comunicate și discutate în prealabil cu conducerea entităților auditate. În urma acestei proceduri, entitățile auditate au prezentat argumentele lor asupra constatărilor și recomandărilor de audit care, după caz, au fost luate în considerare la definitivarea Raportului de audit. 

[bookmark: _Toc164952965]II. PREZENTAREA GENERALĂ
[bookmark: _Toc164952966]2.1. Tema și motivele auditului
Curtea de Conturi, recunoscând importanța strategică a obiectivului Guvernului Republicii Moldova privind dezvoltarea sustenabilă a sectorului horticol, a inițiat auditul performanței privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului. 
Importanța tematicii de audit selectate rezidă și din necesitatea evaluării problemelor sistemice care au împiedicat realizarea integrală a obiectivelor Proiectului, conform termenelor inițial planificate, în condițiile în care pentru implementarea acestuia a fost contractat un împrumut de stat de la BEI în sumă de 120,0 mil. euro.  
[bookmark: _Toc164952967]2.2. Descrierea domeniului auditat
Agricultura, ca ramură a economiei responsabilă de securitatea alimentară a populației, prezintă elemente structurale care trebuie abordate sistemic, pornind de la necesitatea soluționării problemelor complexe în termen optim, astfel încât să fie menținută creșterea economică agricolă pe termen lung. În aceste condiții, stimularea investițiilor în revitalizarea, modernizarea și sporirea productivității sectorului agrar devine o prioritate strategică.  
În vederea alinierii Republicii Moldova la bunele practici, în anul 2014, cu suportul BEI, Guvernul a inițiat Proiectul menit să faciliteze și să creeze noi oportunități de finanțare, în condiții avantajoase, pentru persoanele juridice din sectorul horticol, prin accesul la resursele oferite de către BEI pentru următoarele tipuri de investiții:
a) infrastructura post-recoltare, inclusiv răcirea inițială în fermă, depozitare, transport la rece, unități de atmosferă controlată și refrigerare, unități de clasificare și sortare și platforme de comercializare, inclusiv agroturismul legat de activitatea horticolă (până la 60,0% din împrumut);
b) plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor și viilor, inclusiv pepinierele asociate, precum serele (până la 35,0% din împrumut);
c) vinificație și podgorii cu struguri pentru vin (până la 25,0% din împrumut);
d) fabrici de procesare, ambalaje și industriile conexe (până la 20,0% din împrumut);
e) laboratoare, educație, formare și dezvoltare a securității alimentare (până la 15,0%);
f) întregul lanț valoric al agriculturii, inclusiv: producția agricolă primară, producția de la începutul până la sfârșitul ciclului, producția de bioenergie, protecția resurselor naturale, producția de resurse biologice regenerabile și transformarea acestora în alimentație și furaje, produse bazate pe bioenergie, precum și produse alimentare cu amănuntul/cu ridicata și servicii alimentare (până la 30,0% din împrumut). 
Potrivit Manualului operațional[footnoteRef:6], Proiectul este conceput ca o linie de creditare, în care Guvernul contractează un împrumut de stat de la BEI, în sumă maximă de 120,0 mil. euro, pentru finanțarea componentelor distincte ale Proiectului: Componenta I „Linia de credit”, Componenta II „Operațiuni de leasing”, Componenta III „Investiții în infrastructură – laboratoare, educație, formare și dezvoltarea siguranței alimentelor”.  [6:  Manualul operațional al Proiectului „Livada Moldovei”, aprobat prin Procesul-verbal nr. 16/15 din 16.12.2015 al ședinței ordinare a Consiliului de Supraveghere al Unității de implementare. ] 

Debursarea creditului BEI se efectuează la contul trezorerial al Unității de implementare, în maximum 35 de tranșe[footnoteRef:7]. Pentru fiecare tranșă debursată, MF și BEI negociază rata dobânzii la suma creditului acordat în cadrul tranșei respective, acestea luând forma unor rate fixe sau flotante, reieșind din indicele EURIBOR 6M pentru perioada de referință. [7:  Atragerea mijloacelor financiare disponibile din creditul BEI se efectuează în baza cererilor de debursare, întocmite de către IP UCIMPRSVV. Într-o lună calendaristică, BEI acceptă debursarea doar a unei singure tranșe, a cărei valoare urmează să constituie minim un milion de euro.] 

Pentru Componentele I și II mijloacele financiare debursate sunt transferate la conturile instituțiilor financiare participante, selectate de către BEI la propunerea IP OGPAE/MF și a unității de implementare, care la rândul său asigură recreditarea beneficiarilor privați desemnați eligibili în cadrul Proiectului. 
 


În cazul Componentei III a Proiectului, mijloacele financiare debursate sunt utilizate de către Unitatea de implementare pentru achiziționarea centralizată a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, în conformitate cu Ghidul de procurări al BEI, pentru subproiectele instituțiilor publice de învățământ și de cercetare, desemnate de către MAIA în calitate de beneficiari publici eligibili.Diagrama nr. 1 
Procesul de acordare/rambursare a mijloacelor împrumutate pentru Componentele I și II
[image: ]
Diagrama nr. 2 
Procesul de acordare/rambursare a mijloacelor împrumutate pentru Componenta III
[image: ]

[bookmark: _Toc150254953]Potrivit Contractului de finanțare[footnoteRef:8], costul total al Proiectului a fost estimat de către BEI la 300,0 mil. euro, dintre care: 120,0 mil. euro (sau 40,0%) reprezintă creditul BEI oferit Guvernului și, respectiv, 180,0 mil. euro (sau 60,0%) urmează să constituie contribuția proprie a beneficiarilor eligibili din cadrul Proiectului, în mărime de cel puțin 50,0% din valoarea totală a fiecărui subproiect. Contribuția proprie a beneficiarilor poate fi atât istorică, cât și viitoare, se constituie din resursele proprii ale beneficiarilor, inclusiv din cele acumulate din alte credite bancare, granturi și subvenții de la diverși donatori etc.  [8:  Legea nr. 46 din 02.04.2015 pentru ratificarea Contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei”.] 

Proiectul a fost lansat oficial la 27.05.2016 și urma să fie implementat în decurs de 5 ani. Ulterior însă, în temeiul Amendamentelor nr.3 din 21.09.2021[footnoteRef:9] și nr.5 din 22.11.2023[footnoteRef:10] la Contractul de finanțare, termenul limită de implementare a Proiectului a fost prelungit până la 31.01.2027. După implementarea Proiectului, pe parcursul a 3 ani urmează să se desfășoare monitorizarea și evaluarea impactului Proiectului, termenul limită de prezentare a Raportului de finalizare a Proiectului către BEI fiind stabilit până la 31.01.2030.  [9:  Legea nr. 146 din 21.10.2021 pentru ratificarea Amendamentului nr.3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului al doilea la Scrisoarea de însoțire a acestuia.]  [10:  Legea nr. 378 din 07.12.2023 pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire asupra acestui contract. ] 
Diagrama nr. 3 
Graficul de realizare a Proiectului „Livada Moldovei”
31.07.2014
27.05.2016
27.05.2025
31.01.2027
31.01.2030
Termenul limită de implementare a Proiectului

Termenul limită de disponibilitate a împrumutului BEI

Lansarea Proiectului (deschiderea accesului la mijloacele financiare oferite de BEI)

Semnarea Contractului de finanțare

Termenul limită de prezentare a Raportului de finalizare a Proiectului

Sursa: Întocmită de către audit în temeiul prevederilor din Contractul de finanțare (cu modificările ulterioare).

Totodată, potrivit pct. 6.08 din Contractul de finanțare, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a finanța din bugetul de stat valoarea totală a cheltuielilor aferente echipării cu resurse adecvate și personal calificat a IP UCIMPRSVV, în calitate de Unitate de implementare a Proiectului, pe toată durata de executare a acestuia.
Este de remarcat faptul că, paralel cu activitatea Unității de implementare, în perioada mai 2018 – iunie 2022, BEI a organizat și a finanțat din sursele proprii, în afara Proiectului, activitatea a 82 de experți care au oferit servicii de asistență tehnică la etapa de implementare a Proiectului, realizate prin: (i) promovarea campaniei de marketing și comunicare a Proiectului; (ii) colaborarea cu băncile comerciale partenere, Unitatea de implementare și beneficiarii Proiectului, pentru eficientizarea cooperării între instituții și creșterea impactului investițiilor finanțate etc. 
[bookmark: _Toc164952968]2.3. Responsabilitățile părților implicate în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”
În procesul de implementare a Proiectului sunt implicate următoarele instituții:
BEI care, în calitate de creditor, asigură monitorizarea implementării Proiectului și a utilizării împrumutului în corespundere cu Contractul de finanțare;
MF[footnoteRef:11] care, în calitate de împrumutat, rambursează în întregime sau în parte împrumutul, împreună cu dobânda calculată și orice alte sume calculate sau restante, la cererea scrisă a BEI;  [11:  Legea nr.419 din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat. ] 

MAIA care, în calitate de promotor al Proiectului: (i) asigură activitatea operațională a Proiectului și acordă suport în implementarea generală a acestuia; (ii) asigură crearea, gestionarea și menținerea, pe toată durata implementării Proiectului, a unui Consiliu de Supraveghere responsabil de activități de coordonare, monitorizare și de oferirea îndrumărilor strategice în cadrul implementării Proiectului;
IP UCIMPRSVV[footnoteRef:12] care, în calitate de unitate de implementare a Proiectului: (i) acordă suport pentru implementarea Proiectului și facilitarea relațiilor instituționale dintre Guvern, BEI, MF, OGPAE și alți parteneri interesați de Proiect; (ii) organizează licitații pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii; (iii) oferă asistență și consultanță pentru beneficiarii finali ai Proiectului; (iv) evaluează și monitorizează performanțele subproiectelor, inclusiv prin efectuarea vizitelor și inspecțiilor periodice la fața locului; (v) acordă asistență misiunilor de monitorizare din partea BEI; (vi) gestionează contul special al Proiectului, inclusiv prin ținerea evidenței contabile a veniturilor și cheltuielilor din cadrul Proiectului și, respectiv, prin întocmirea și prezentarea rapoartelor privind utilizarea fondurilor Proiectului către părțile interesate; [12:  HG nr. 1005 din 26.10.2010 „Cu privire la crearea Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monitorizarea Programului 
de restructurare a sectorului vitivinicol””.] 

IP OGPAE[footnoteRef:13] care, în calitate de administrator al resurselor liniei de credit finanțate din împrumutul BEI (DLC): (i) oferă consultanță generală IFP cu privire la toate aspectele legate de implementarea Componentei I „Linia de credit”; (ii) asigură selectarea și desemnarea băncilor intermediare eligibile, precum și a operațiunilor de pre-creditare din sursele împrumutului BEI prin intermediul băncilor comerciale participante pentru fiecare beneficiar final; (iii) monitorizează respectarea de către IFP a termenilor și condițiilor Acordurilor de subfinanțare și a Manualului operațional; (iv) validează sub-împrumuturile și verifică subproiectele din punctul de vedere al respectării criteriilor de eligibilitate relevante; (v) consolidează cererile de tragere primite de la IFP, pregătește cererea de debursare din partea OGPAE către Unitatea de implementare/MF/BEI și asigură faptul că fondurile sunt direcționate către IFP și către beneficiarii finali; (vi) păstrează registrele și evidența contabilă a tranzacțiilor aferente împrumuturilor IFP; (vii) asigură încasarea sumei împrumutului și a dobânzii datorate și plătibile de IFP; (viii) asigură transmiterea și procesarea informației privind toate tranzacțiile financiare legate de sub-împrumuturile IFP în conformitate cu procedurile stabilite în Manualul operațional și în cele ale MF; [13:  HG nr. 338 din 03.06.2020 „Cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”.] 

Băncile comerciale care, în calitate de IFP în cadrul Proiectului: (i) încheie acorduri de recreditare cu beneficiarii Proiectului și transferă mijloacele financiare împrumutate de la BEI către beneficiarii finali; (ii) compensează riscul de nerambursare a mijloacelor financiare creditate din partea beneficiarilor Proiectului; (iii) rambursează mijloacele financiare recreditate conform calculelor OGPAE către MF; 
Instituțiile publice din domeniul educației și întreprinderile din sectorul horticol, vitivinicol și zootehnic care, în calitate de beneficiari ai Proiectului: (i) asigură atingerea impactului scontat al subproiectului pe care îl gestionează; (ii) rambursează mijloacele recreditate conform calculelor OGPAE către IFP. 
[bookmark: _Toc164952969]2.4. Sinteza executării bugetului Proiectului „Livada Moldovei”
La situația din 31.12.2023, din valoarea totală a creditului BEI disponibil în cadrul Proiectului, în sumă totală de 120,0 mil. euro, au fost atrase mijloace financiare în sumă de 91,9 mil. euro, sau 76,6%, soldul nevalorificat constituind 28,1 mil. euro. Debursările s-au efectuat prin 24 de tranșe, inclusiv: 12 tranșe în sumă totală de 34,0 mil. euro, pentru care au fost aprobate rate ale dobânzii în mărime flotantă, 8 tranșe în sumă totală de 46,5 mil. euro, pentru care au fost aprobate rate ale dobânzii în mărime fixă și, respectiv, 4 tranșe în sumă totală de 11,4 mil. euro, cu rata dobânzii fixe negociată cu BEI la 0,0%. 
	Tabelul nr. 1: 
Analiza tranșelor debursate din creditul BEI (situația din 31.12.2023)

	NUMĂRUL TRANȘELOR DEBURSATE DIN CREDITUL BEI (UNITĂȚI)

	Anul
de referință
	
Tranșe
cu rată flotantă
	
Tranșe
cu rată fixă
	
Tranșe
cu rata 0,0 %
	TOTAL
	1.01
5.32
5.52
16.69
24.97
21.00
7.58
9.84
4
1
2
4
5
4
3
1


	2016
	1
	
	
	1
	

	2017
	2
	
	
	2
	

	2018
	4
	
	
	4
	

	2019
	3
	1
	
	4
	

	2020
	
	2
	3
	5
	

	2021
	
	3
	1
	4
	

	2022
	2
	1
	
	3
	

	2023
	
	1
	
	1
	

	TOTAL
	12
	8
	4
	24
	

	VALOAREA TRANȘELOR DEBURSATE DIN CREDITUL BEI (MIL. EURO)

	Anul
de referință
	
Tranșe
cu rată flotantă
	
Tranșe
cu rată fixă
	
Tranșe
cu rata 0,0 %
	TOTAL
	

	2016
	1.01
	
	
	1.01
	

	2017
	5.32
	
	
	5.32
	

	2018
	9.84
	
	
	9.84
	

	2019
	3.86
	1.66
	
	5.52
	

	2020
	
	8.27
	8.42
	16.69
	

	2021
	
	21.97
	3.00
	24.97
	

	2022
	14.00
	7.00
	
	21.00
	

	2023
	
	7.58
	
	7.58
	

	TOTAL
	34.03
	46.48
	11.42
	91.93
	

	Sursa: Sinteză elaborată de către audit în baza informațiilor prezentate de către IP OGPAE.


Valoarea plăților efectuate de MF către BEI a constituit suma de 5,8 mil. euro, dintre care: (i) rambursarea soldului principal –  3,9 mil. euro, (ii) achitarea dobânzilor – 1,3 mil. euro, (iii) achitarea comisioanelor de angajament pentru soldul nedebursat  – 0,6 mil. euro.  
Analiza detaliată a tranșelor de debursare, precum și plățile efectuate de către MF către BEI, pentru fiecare tranșă debursată în parte, se prezintă în Anexa nr. 1 la Raportul de audit.
Din totalul mijloacelor financiare atrase din împrumutul BEI, au fost valorificate mijloace în sumă de 90,4 mil. euro, sau 98,4 %. 
 Este de remarcat că soldul nevalorificat, în sumă de 1,5 mil. euro, este diferența dintre soldul nevalorificat în sumă de 5,70 mil. euro înregistrat la Componenta III „Investiții în infrastructură – laboratoare, educație, formare și dezvoltarea siguranței alimentelor” și suma de 4,20 mil. euro din acesta care a fost utilizată contrar destinației specificate în cererea de debursare, prin redirecționarea de către Unitatea de implementare a acestor resurse la Componenta I „Linia de credit”.




	Tabelul nr. 2 
Analiza modului de valorificare a mijloacelor atrase din împrumutul BEI (mil. euro)

	Indicator
	TOTAL Proiect
	inclusiv pe componente:
	[image: ]90,4
91,9


	
	
	
Credit
	
Leasing
	
Investiții
	

	Mijloace atrase 
	91,9
	78,5
	1,4
	12,0
	

	Mijloace valorificate
	90,4
	82,7
	1,4
	6,3
	

	Sold la 31.12.2023
	1,5
	-4.2
	0.00
	5,7
	

	Sursa: Sinteză elaborată de către audit în baza informațiilor prezentate de către Unitatea de implementare.


În perioada de referință au fost finanțate 514 subproiecte[footnoteRef:14], a căror valoare însumează 197,5 mil. euro, dintre care: valoarea creditului BEI – 90,4 mil. euro (sau 45,8 %) și, respectiv, valoarea contribuției proprii a beneficiarilor (inclusiv contribuția istorică și cea viitoare) – 107,1 mil. euro (sau 54,2 %).  Lista beneficiarilor privați ai Proiectului se prezintă în Anexa nr. 2 la Raport.  [14:  Din totalul celor 514 subproiecte, 497 de subproiecte reprezintă creditele acordate beneficiarilor privați, 7 subproiecte constituie operațiuni de leasing și, respectiv, 10 subproiecte reprezintă investițiile în infrastructura instituțiilor publice de învățământ și de cercetare. ] 

În perioada 2016-2023, Unitatea de implementare a Proiectului a fost finanțată din bugetul de stat cu suma de 78,4 mil. lei, care a fost utilizată pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli operaționale: (i) cheltuieli aferente remunerării muncii – 52,3 mil. lei (sau 66,7 %); (ii) servicii editoriale – 5,3 mil. lei (sau 6,8 %); (iii) servicii comunale – 4,5 mil. lei (sau 5,7 %); (iv) servicii de protocol – 2,3 mil. lei (sau 2,9 %); (v) deplasări de serviciu peste hotare – 1,7 mil. lei (sau 2,2 %); (vi) alte cheltuieli – 12,3 mil. lei (sau 15,7 %). Analiza detaliată a modului de executare a bugetului Unității de implementare pentru anii 2016-2023 se prezintă în Anexa nr. 3 la Raportul de audit.
Constatările, concluziile și recomandările de audit, enunțate în prezentul Raport, au fost comunicate și discutate în prealabil cu conducerea entităților auditate. Drept rezultat al acestei proceduri, entitățile auditate au prezentat argumentele lor asupra constatărilor și recomandărilor de audit, care, după caz, au fost luate în considerare la definitivarea Raportului de audit.
[bookmark: _Toc164952970]III. SFERA ȘI ABORDAREA AUDITULUI
[bookmark: _Toc164952971][bookmark: _Toc150254954]3.1. Temeiul auditului
Auditul a fost inițiat în temeiul art.31 și art.32 din Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2023 și, respectiv, 2024[footnoteRef:15] și cu Dispoziția de audit nr.22 din 10.07.2023. [15:  Programul activității de audit pe anul 2023, aprobat prin HCC nr.65 din 22.12.2022 (cu modificările ulterioare); Programul activității de audit pe anul 2024, aprobat prin HCC nr.55 din 15.12.2023 (cu modificările ulterioare).] 

Misiunea de audit a fost realizată cu scopul de a prezenta o analiză obiectivă a modului cum au fost valorificate resursele financiare alocate pentru implementarea Proiectului, de a identifica zonele cu risc înalt de ineficiență și ineficacitate în activitatea instituțiilor publice responsabile, precum și de a aduce o valoare adăugată domeniului auditat prin oferirea unor recomandări pertinente menite să îmbunătățească procesele și activitățile entităților auditate.  
[bookmark: _Toc164952972]3.2. Sfera de audit
Misiunea de audit public extern a cuprins activitățile realizate în perioada 2016-2023 de către instituțiile responsabile de implementarea și gestionarea Proiectului: MAIA, MF, Unitatea de implementare și OGPAE.
Totodată, probe de audit suplimentare au fost colectate în cadrul vizitelor în teren la 34 de beneficiari finali ai Proiectului, dintre care 25 de agenți economici privați și 9 instituții publice de învățământ și de cercetare.
[bookmark: _Toc164952973]3.3. Întrebarea generală și întrebările specifice de audit
În contextul realizării scopului propus, a fost formulată întrebarea generală de audit: „Modul de implementare și gestionare a Proiectului „Livada Moldovei” a contribuit în mod eficient la realizarea obiectivelor și utilizarea mijloacelor financiare ?”, 
precum și următoarele întrebări specifice de audit:
1. Instituțiile responsabile au asigurat organizarea unui management adecvat al Proiectului, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și la utilizarea eficientă a resurselor alocate?
2. Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite ?
[bookmark: _Toc164952974]3.4. Abordarea auditului
Abordarea auditului public extern a fost orientată:  (i) pe sistem, pentru a evalua sistemul de control intern managerial în cadrul proceselor de implementare și gestionare a Proiectului; (ii) pe probleme, pentru a identifica deficiențele și problemele care au avut impact asupra realizării eficiente a obiectivului și utilizării mijloacelor financiare ale Proiectului.
Metodologia și criteriile de audit aplicate în cadrul misiunii se prezintă în Anexa nr.4 la Raportul de audit. 
[bookmark: _Toc164952975]IV. CONSTATĂRI
[bookmark: _Toc164952976]4.1. Instituțiile responsabile au asigurat organizarea unui sistem de management adecvat al Proiectului „Livada Moldovei”, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și la utilizarea eficientă a resurselor alocate? 
Proiectul „Livada Moldovei” reprezintă o succesiune logică de activități care, în opinia auditului, urmează a fi realizate într-o manieră organizată metodic și progresiv, într-un interval de timp și cu un buget clar definit, astfel încât să fie obținute rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea unor obiective explicite ale beneficiarilor acestuia. 
În această ordine de idei, un management adecvat al Proiectului presupune: (i) delimitarea expresă a obiectivelor, acțiunilor și indicatorilor de performanță pentru fiecare activitate care urmează a fi executată; (ii) definirea clară și exhaustivă a competențelor și funcțiilor instituțiilor responsabile de implementarea Proiectului; (iii) stabilirea unor proceduri de control adecvate, menite să asigure conformitatea activităților desfășurate cu cadrul regulator din domeniu și, respectiv, utilizarea eficientă a resurselor alocate; (iv) instituirea unor proceduri eficiente de monitorizare, care să permită identificarea, anticiparea și tratarea promptă a riscurilor asociate atingerii obiectivelor Proiectului; (v) evaluarea rezultatelor Proiectului în baza unor surse de informații credibile și complete.
 Analizând modul de organizare a sistemului de management al Proiectului, auditul a stabilit lipsa unei viziuni clare cu privire la rezultatele așteptate ale Proiectului, situație care, coroborată cu neajustarea cadrului de reglementare aferent implementării Proiectului la cerințele actelor normative și legislative în vigoare, afectează direct performanța Proiectului auditat. 

4.1.1. MAIA, în calitate de promotor al Proiectului, a aprobat cadrul de reglementare necesar pentru asigurarea realizării obiectivelor stabilite ale Proiectului și utilizarea eficientă a obiectivelor stabilite?MAIA nu a întreprins măsuri suficiente în vederea aprobării unui cadru de reglementare adecvat pentru realizarea obiectivelor Proiectului și utilizarea eficientă a resurselor alocate.   

4.1.1.1. Sistemul de management nu asigură în măsură deplină monitorizarea progresului înregistrat la diferite etape de realizare a Proiectului, generând riscul de neatingere a obiectivelor stabilite.         
În opinia auditului, o condiție esențială pentru succesul oricărui Proiect este definirea clară a obiectivelor și indicatorilor de performanță ai Proiectului. Obiectivele clare servesc drept principii directoare pentru activitățile ulterioare, asigurând o înțelegere comună a celor implicați asupra a ceea ce trebuie realizat. 
La rândul său, utilizarea indicatorilor de performanță pentru monitorizarea progresului înregistrat la diferite etape de realizare a Proiectului facilitează luarea unor decizii eficiente pentru atingerea obiectivelor prestabilite.  
Potrivit Anexei A la Contractul de finanțare, „scopul general al Proiectului constă în abordarea slăbiciunilor structurale în sectorul horticol din Moldova, prin: (i) dezvoltarea holistică a întregului lanț valoric din horticultură; (ii) îmbunătățirea calității produselor proaspete și procesate, de la pepiniere la ambalarea și expedierea finală a produselor; (iii) reducerea pierderilor de-a lungul lanțului valoric din horticultură prin asigurarea unui mediu sigur și de încredere pentru produse și (iv) diversificarea piețelor de export ale țării, asigurându-se că produse de calitate consistentă sunt puse la dispoziția clienților în cantități mari; (v) dezvoltarea agroturismului legat de activitatea horticolă”. 
Este de remarcat că, începând cu data de 18.12.2023[footnoteRef:16], domeniul de aplicare a Proiectului a fost extins, astfel, până la 30 % din valoarea împrumutului devenind eligibilă pentru investițiile din întregul lanț valoric al agriculturii[footnoteRef:17]. [16:  Decretul Președintei Republicii Moldova nr.1244 din 18.12.2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 5 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții în vederea implementării Proiectului „Livada Moldovei” și a Amendamentului nr. 4 la Scrisoarea de însoțire asupra acestui contract. ]  [17:  Sectoarele lanțului valoric al agriculturii cuprind toate activitățile economice din lanţul valoric, inclusiv producția agricolă primară, producția de la începutul și de la sfârșitul ciclului, producția de bioenergie, protecția resurselor naturale, producția de resurse biologice regenerabile și transformarea acestora în alimente și furaje, produse bazate pe bio și bioenergie, precum și produse alimentare cu amănuntul/cu ridicata și servicii alimentare. ] 

Activitățile de audit denotă că MAIA nu a asigurat elaborarea și aprobarea unui plan de acțiuni pentru implementarea Proiectului, care să reglementeze expres: (i) activitățile premergătoare realizării obiectivelor generale ale Proiectului, (ii) indicatorii de performanță pentru monitorizarea rezultatelor Proiectului, precum și (iii) costurile aferente îndeplinirii activităților planificate, care urmează a fi acoperite din bugetul disponibil al Proiectului.  
Drept rezultat, planurile de activitate ale Unității de implementare, aprobate de către Consiliul de supraveghere pentru anii 2016-2023, stabilesc indicatori de performanță doar pentru asigurarea nivelului de valorificare a creditului BEI, conform criteriilor de eligibilitate ale Proiectului. Concomitent, indicatorii nu sunt orientați spre monitorizarea progresului înregistrat la realizarea obiectivelor generale ale Proiectului, reglementate prin Anexa A la Contractul de finanțare.
Totodată, analizând nivelul de executare a indicatorilor de performanță stabiliți în Planurile de activitate ale Unității de implementare, care nu sunt corelate cu scopul general al Proiectului, auditul a stabilit că, în perioada 2016-2023, cel mai mic nivel de executare a fost înregistrat în anul 2016 (18,2 %), iar nivelul maxim de executare a fost atins în anul 2022 (77,7 %). Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 3.
	Tabelul nr. 3 
Analiza executării indicatorilor de performanță privind nivelul de valorificare a creditului BEI

	Nr. crt.
	Indicator
	Anul de gestiune

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	1.
	Creditul BEI planificat (mil. euro)
	5,5
	22,6
	23,8
	25,9
	29,6
	26,1
	23,8
	24,4

	1.1
	Componenta I „Linia de Credit”
	2,9
	16,5
	18,7
	19,1
	24,0
	23,7
	20,3
	21,0

	1.2
	Componenta II „Operațiuni de Leasing”
	1,0
	2,5
	1,1
	3,3
	1,3
	0,9
	0,9
	0,4

	1.3
	Componenta III „Investiții în Educație”
	1,6
	3,6
	4,0
	3,5
	4,3
	1,5
	2,6
	3,0

	2.
	Creditul BEI executat (mil. euro)
	1,0
	5,3
	5,9
	5,8
	19,2
	18,4
	18,5
	16,3

	2.1
	Componenta I „Linia de Credit”
	1,0
	5,3
	5,1
	5,1
	16,5
	16,9
	17,6
	15,2

	2.2
	Componenta II „Operațiuni de Leasing”
	0,0
	0,0
	0,8
	0,4
	0,1
	0,1
	0,0
	0,0

	2.3
	Componenta III „Investiții în Educație”
	0,0
	0,0
	0,0
	0,3
	2,6
	1,4
	0,9
	1,1

	3.
	Nivelul de executare (%)
	18,2
	23,5
	24,8
	22,4
	64,9
	70,5
	77,7
	66,8

	3.1
	Componenta I „Linia de Credit”
	34,5
	32,1
	27,3
	26,7
	68,8
	71,3
	86,7
	72,4

	3.2
	Componenta II „Operațiuni de Leasing”
	0,0
	0,0
	72,7
	12,1
	7,7
	11,1
	0,0
	0,0

	3.3
	Componenta III „Investiții în Educație”
	0,0
	0,0
	0,0
	8,6
	60,5
	93,3
	34,6
	36,7

	Sursa: Sinteză sistematizată în baza Planurilor și Rapoartelor de activitate ale Unității de implementare


Este de remarcat faptul că, în pofida unui nivel modest de executare a indicatorilor de performanță, Consiliul de supraveghere al Unității de implementare nu s-a convocat în ședințe pentru a examina situația. De remarcat că, conform periodicității reglementate prin pct. 18 din Regulamentul Unității de implementare, Consiliul de supraveghere urma să se convoace cel puțin o dată în semestru, în anii 2016-2017, 2020, 2022 au fost convocate doar câte o ședință, iar în anii 2018-2019, 2021 și 2023, Consiliul de Supraveghere nu s-a convocat în ședințe. 
Totodată, ca urmare a analizei proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului de supraveghere, auditul atestă că activitatea Consiliului s-a concentrat, în mare parte, pe deciziile adoptate privind examinarea și aprobarea planurilor și rapoartelor de activitate, a bugetelor anuale ale Unității de implementare, a Manualului operațional al Proiectului, a soluțiilor și acțiunilor de remediere pentru creșterea gradului de valorificare a resurselor financiare alocate prin creditul BEI, inclusiv examinarea și aprobarea extinderii termenului final de tragere a resurselor disponibile din creditul BEI și extinderii tipurilor de investiții eligibile spre finanțare în cadrul Proiectului, precum și aprobării, în cadrul Proiectului, a două subproiecte ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare.  
4.1.1.2. Majorarea nefondată a cheltuielilor de salarizare ale Unității de implementare afectează direct economicitatea valorificării resurselor bugetare alocate.  
Remunerarea muncii personalului Unității de implementare, în opinia auditului, este un factor care influențează direct performanța Proiectului, care în opinia auditului, trebuie să îndeplinească nu numai funcția economică, dar și cea stimulatorie. Astfel, fiecare angajat al instituției publice poate fi motivat de a realiza sarcinile înaintate în termenele stabilite, cu păstrarea parametrilor de calitate, asigurând totodată economisirea resurselor de producție și raționalizarea procesului de muncă. 
În această ordine de idei, auditul relevă că, potrivit Contractului de finanțare[footnoteRef:18], MAIA urmează să mențină și „să echipeze” Unitatea de implementare cu resurse adecvate și personal calificat, pentru asigurarea coordonării, gestionării, monitorizării și evaluării tuturor aspectelor de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”, în paralel cu Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului”.  [18:  Pct. 1.04A și pct.6.08 din Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31.07.2014.] 

Totodată, potrivit pct.33 din Regulamentul Unității de implementare, resursele instituției publice acordate de Guvern se utilizează în conformitate cu bugetul anual aprobat de Consiliul de supraveghere și MAIA, coordonat cu organismele internaționale finanțatoare. 
Activitățile de audit denotă că atât Consiliul de supraveghere, cât și MAIA au admis aplicarea eronată a cadrului normativ aferent remunerării muncii angajaților instituțiilor publice subordonate Ministerului[footnoteRef:19], a căror activitate este finanțată integral din bugetul de stat[footnoteRef:20], prin aprobarea necorespunzătoare a Schemei de încadrare a personalului Unității de implementare[footnoteRef:21], precum și alocarea neregulamentară a mijloacelor financiare. [19:  Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și, respectiv, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.]  [20:  Potrivit Formularului FD 044, veniturile acumulate din bugetul de stat au fost raportate la Codul eco 149800 „Finanțare de la buget”.]  [21:  Ordinul ministrului Finanțelor nr. 218 din 28.12.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor-tip ale schemelor de încadrare pentru personalul angajat în sectorul bugetar”; Ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale nr. 11 din 12.11.2021 „Cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova”.] 

Conform pct. 29 lit.(h) din Regulamentul Unității de implementare, în sarcina Directorului executiv a fost pusă organizarea procesului de angajare a personalului propriu al instituției publice, sarcină care „de jure” nici până în prezent nu a fost realizată, ori a fost realizată în mod necorespunzător. Astfel, conform evidenței contabile, se conturează concluzia că, pe toată perioada de activitate a Unității de implementare, aceasta a activat fără personal propriu, nefiind reflectat ca și angajat nici măcar Directorul executiv, fapt care este în contradicție inclusiv cu HG nr.1008 din 28.10.2010 cu privire la numirea în funcție a acestuia.
Instrumentele sistemului de control managerial, care urmau să asigure monitorizarea executării sarcinilor Directorului executiv în acest sens, s-au dovedit a fi ineficiente.
Analizând în detaliu caracterul raporturilor juridice reglementate de „contractele de prestare a serviciilor”, echipa misiunii a concluzionat că acestea reprezintă în sine contracte individuale de muncă din următoarele considerente:
- între Directorul executiv al Unității de implementare (figurând în contract drept consultant) și alți consultanți contractați prin contractele de prestare de servicii este stabilit un raport juridic de subordonare, or, Directorul executiv contrasemnează și coordonează în calitate de conducător documentele elaborate de „consultanții” contractați, care sunt, de fapt, angajații instituției publice[footnoteRef:22]. Acest tip de relații de subordonare sunt caracteristice raporturilor juridice de muncă și nicidecum celor de prestare de servicii; [22:   Spre exemplu, (1) schemele de încadrare a statelor de personal sunt semnate atât de către directorul executiv, cât și de managerul financiar al Unității de implementare; (2) rapoartele financiare sunt semnate de către directorul executiv și de contabilul-șef al Unității de implementare.] 

- nu există sarcini tehnice coordonate, precum și procese-verbale de primire-predare a lucrărilor executate, semnate între beneficiar și prestator la o dată prestabilită anterior, raporturile contractuale având un caracter continuu de executare a sarcinilor de serviciu;
- conform prevederilor „contractelor de prestare de servicii”, contraprestația beneficiarului este „salariu lunar”, care se achită de către Unitatea de implementare până la sfârșitul fiecărei luni calendaristice lucrate, prevederi care sunt caracteristice contractului individual de muncă, și nu celor de prestare a serviciilor;
- angajatorul a planificat și a executat toate garanțiile/prestațiile sociale pentru „personalul propriu” al Unității de implementare, fapt care este specific contractului de prestare de servicii;
- înaintea fiecărei tranșe care urma a fi debursată, erau înaintate scrisori din numele MAIA către BEI, semnate de ministru, prin care ultima era informată că „Project Implementation Unit continues to be adequately staffed with its own personnel...” (trad. – Unitatea continuă să fie asigurată adecvat cu personal propriu)[footnoteRef:23].    [23:  Spre exemplu, Scrisoarea nr. 02-10/1120 din 14.04.2023, semnată de către ministrul MAIA către reprezentantul BEI.  ] 

În consecință, aplicarea eronată a cadrului normativ a avut drept impact majorarea cheltuielilor privind retribuirea muncii angajaților Unității de implementare și angajarea personalului prin contracte de prestare a serviciilor, evitând punerea în aplicare a actelor legale[footnoteRef:24]. [24:  Legea nr.355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și, respectiv, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.] 

Se constată, de asemenea, neglijarea prevederilor art.2 din Codul muncii, care interzice camuflarea rapoartelor de muncă prin contracte civile de prestare a serviciilor. Astfel, în cazul în care se stabilește că printr-un contract civil se reglementează, de fapt, raporturile de muncă dintre salariat și angajator, acestor raporturi li se aplică prevederile legislației muncii, fapt confirmat ireproșabil prin modul de executare a contractelor prenotate. 
Potrivit estimărilor auditului, în cazul aplicării cadrului normativ pertinent și încheierii contractelor individuale de muncă, cheltuielile de retribuire a muncii pentru perioada 2016-2023 urma să constituie aproximativ 11,7 mil. lei[footnoteRef:25], sau de 4,4 ori mai puțin decât valoarea cheltuielilor executate în sumă de 51,8 mil. lei, sumă sistematizată de către echipa misiunii în baza informațiilor din sistemul informațional al Trezoreriei de Stat. Echipa misiunii a fost limitată în a se expune asupra retribuțiilor pentru munca/serviciile prestate, deoarece Unitatea de implementare nu a dat curs solicitărilor echipei misiunii de a prezenta informația analitică cu privire la modul cum au fost calculate cheltuielile privind retribuirea muncii pentru fiecare angajat.  [25:  Estimările auditului s-au efectuat aplicând legislaţia în domeniul retribuirii muncii în sectorul bugetar. ] 

Astfel, constatările auditului denotă influența directă asupra economicității Proiectului, manifestată prin majorarea necesarului de resurse financiare utilizate pentru salarizarea personalului propriu al Unității de implementare. 
Analizând modul de planificare și executare a cheltuielilor, în sumă totală de 51,8 mil. lei, auditul a stabilit că Unitatea de implementare a asigurat implementarea a celor 2 proiecte finanțate de BEI doar pentru o perioadă de 4 ani, Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol ,,Filiera Vinului” fiind finalizat în martie 2020, înregistrând un grad de valorificare a creditului BEI de doar 59,0 % din valoarea creditului disponibil de 75,0 mil. euro. 
În pofida rezultatelor modeste înregistrate de Unitatea de implementare în cadrul Programului precedent, precum și de diminuarea sarcinilor și responsabilităților angajaților în urma finalizării Programului, bugetul anual aprobat pentru cheltuielile salariale ale Unității de implementare s-a majorat cu circa 2,5 mil. lei, de la 4,6 mil. lei, nivelul anului 2017, până la 7,1 mil. lei, nivelul anilor 2021-2023, atunci când cheltuielile au fost alocate pentru implementarea doar a Proiectului „Livada Moldovei”. 
Totodată, auditul relevă că, pentru perioada auditată, MAIA a aprobat schemele de încadrare a statelor de personal ale Unității de implementare. De menționat că nu toate funcțiile din schema de încadrare aprobată au fost acoperite, fiind identificate 2 funcții[footnoteRef:26] care au fost vacante pe parcursul mai multor ani, echipa misiunii fiind limitată de a se expune despre executarea bugetului prevăzut pentru funcțiile vacante. [26:  Funcția de asistent achiziții și funcția de specialist monitorizare și evaluare. ] 

Analiza detaliată a fondului de remunerare a muncii Unității de implementare se prezintă în Tabelul nr. 4.
	Tabelul nr. 4 
Analiza fondului de remunerare a muncii angajaților Unității de implementare

	Anul de referință 
(nr. de proiecte gestionate)
	281600 „Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”
	Numărul personalului (unități)

	
	Buget aprobat 
(mil. lei)
	Buget precizat (mil. lei)
	Buget Executat (mii lei)
	Numărul conform Schemei de încadrare
	Numărul efectiv personal angajat
	Nr. unități vacante

	
	
	
	Suma (mil. lei)
	Ponderea în precizat (%)
	
	
	

	2016 (2 proiecte)
	0
	4,5
	4,4
	97,8
	19
	14
	5

	2017 (2 proiecte)
	4,7
	4,8
	4,6
	95,8
	15
	10
	5

	2018 (2 proiect)
	5,8
	6,7
	6,7
	100,0
	17
	13
	4

	2019 (2 proiect)
	5,8
	7,1
	7,1
	100,0
	17
	14
	3

	2020 (1 proiect)
	6,6
	7,8
	7,8
	100,0
	17
	15
	2

	2021 (1 proiect)
	6,5
	7,1
	7,1
	100,0
	18
	17
	1

	2022 (1 proiect)
	7,2
	7,2
	7,2
	100,0
	18
	14
	4

	2023 (1 proiect)
	6,5
	6,9
	6,9
	100,0
	18
	14
	4

	TOTAL
	
	
	51,8
	
	
	
	

	Sursa: Rapoartele Unității de implementare pentru anii 2016-2023 (Formularul FD-044).



4.1.2. Conducerea Unității de implementare a asigurat implementarea unui sistem de control intern managerial adecvat, menit să asigure conformitatea activităților desfășurate cu cadrul regulator din domeniu și, respectiv, utilizarea eficientă a resurselor alocate?Sistemul de control intern managerial implementat în cadrul Unității de implementare este unul imperfect, fapt ce a determinat admiterea unor neconformități în activitatea instituției publice, cu impact negativ asupra performanței Proiectului.

4.1.2.1. Evidența contabilă neconformă limitează capacitatea părților interesate de analiza promptă a indicatorilor financiari aferenți activității Unității de implementare a Proiectului. 
Contabilitatea, ca mijloc de culegere, sintetizare și prezentare în timp util a informației financiare pentru luarea celor mai bune decizii manageriale, reprezintă un instrument-cheie de control și gestiune a entității. 
Potrivit prevederilor pct.36 din Regulamentul Unității de implementare [footnoteRef:27], instituția publică ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale și internaționale de evidență contabilă și raportare financiară și prezintă rapoarte în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova și organismelor internaționale finanțatoare. [27:  Regulamentul Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”, aprobat prin Anexa nr.1 la HG nr.1005 din 26.10.2010.] 

Ulterior însă analizând forma de planificare, executare și raportare a bugetului, auditul a constatat că Unitatea de implementare întrunește toate caracteristicele unei instituții bugetare, cum ar fi finanțarea activității în exclusivitate din bugetul de stat, precum și întocmirea rapoartelor financiare în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015. 
În această ordine de idei, auditul relevă că în perioada 2016-2023, Unitatea de implementare nu s-a conformat la cerințele generale de ținere a evidenței contabile, specifice atât pentru instituțiile bugetare, cât și pentru instituțiile publice la autogestiune. 
Astfel, contrar prevederilor art.16 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, Politica de contabilitate a Unității de implementare pentru anul 2023 nu conține prevederi suplimentare la modelul-tip al Politicii de contabilitate, aprobate de către Ministerul Finanțelor, prin care să se reglementeze și să se fundamenteze procedeul ales de ținere a evidenței contabile, ținându-se cont de particularitățile specifice ale activității entității. În acest sens, auditul relevă necesitatea reglementării în Politica de contabilitate, în special, a modului de recunoaștere, contabilizare și casare a pliantelor, broșurilor, spoturilor audio și video de promovare a Proiectului, deținute de către Unitatea de implementare în urma achiziționării serviciilor editoriale.
Contrar prevederilor art.19 și art.23 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, faptele economice din perioada auditată au fost contabilizate de către Unitatea de implementare în lipsa notelor de contabilitate (borderourilor cumulative), majoritatea cheltuielilor operaționale fiind raportate doar în baza facturilor fiscale, nefiind asigurată întocmirea documentelor primare în baza formularelor tipizate de documente primare, aprobate de către Ministerul Finanțelor. 
De asemenea, contrar prevederilor art.43 din Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, Unitatea de implementare nu a asigurat sistematizarea și păstrarea documentelor contabile în termenele și conform regulilor prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea și administrarea fondului arhivistic al Republicii Moldova. Auditul relevă că, potrivit cadrului normativ nominalizat, Unitatea de implementare este obligată să asigure protejarea documentelor contabile de corectări. Totodată, potrivit pct. 228, 229, 231-239 ale Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare[footnoteRef:28], termenul de păstrare a documentelor primare contabile[footnoteRef:29] este de 6 ani.  [28:  Ordinul Serviciului de stat de arhivă nr. 57 din 27.07.2016 „Cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile RM și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului”.]  [29:  Documentele primare contabile care se păstrează 6 ani: (1) documentele primare care justifică efectuarea operațiunilor economice: documente primare cu regim special (factură, factură fiscală, act de achiziție a mărfurilor, act de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente, borderoul de achiziții etc.) și alte documente primare (documente bancare, acte de primire-predare, deconturi de avans etc.); (2) Procese-verbale de predare-primire a activelor; (3) Fișele de inventar, registre de evidenţă a mijloacelor fixe, documente primare privind operațiile economice cu mijloace fixe;  (4) Fișele de inventar, registrul de evidenţă a stocurilor etc.] 

Menționăm că neconformitățile identificate de către audit au avut un impact negativ asupra performanței Proiectului auditat, părțile interesate fiind limitate în contextul posibilității de evaluare a economicității și eficienței utilizării resurselor alocate Proiectului, ca rezultat al lipsei informațiilor exhaustive cu privire la modul de planificare și executare a cheltuielilor finanțate din contribuția Guvernului. 
4.1.2.2. Procedurile de achiziții desfășurate într-un mod netransparent și ineficient generează suspiciuni rezonabile privind legalitatea atribuirii contractelor de achiziții și conduce la majorarea costurilor Proiectului acoperite din bugetul de stat. 
Transparența achizițiilor publice reprezintă o metodă practică de sporire a competitivității ofertanților în cadrul desfășurării procedurilor de achiziții, precum și este unul dintre cele mai eficiente instrumente de minimizare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților contractante. În această ordine de idei, cadrul normativ în vigoare[footnoteRef:30] obligă autoritățile contractante să asigure: (i) eficiența achizițiilor publice; (ii) obiectivitatea și imparțialitatea procedurilor de achiziție publică; (iii) publicitatea și transparența procedurilor de achiziție publică.   [30:  Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice; HG nr. 987 din 10.10.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri”; HG nr. 778 in 28.10.2020 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice”; HG nr. 870 din 14.12.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică”. ] 

În perioada 2016-2023, Unitatea de implementare a achiziționat bunuri, lucrări și servicii în sumă totală de 186,7 mil. lei, inclusiv: achiziții centralizate pentru implementarea subproiectelor instituțiilor de învățământ și de cercetare, finanțate din creditul BEI pentru Proiect   – 125,3 mil. lei (sau 67,1 %), achiziții din creditul BEI pentru Programul „Filiera Vinului” – 34,1 mil. lei (sau 18,3 %) și, respectiv, achiziții pentru asigurarea activității operaționale a Unității de implementare, finanțate din bugetul de stat (contribuția Guvernului) – 27,3 mil. lei (sau 14,6 %). 
Analizând modul de planificare, executare și raportare a achizițiilor nominalizate, auditul a stabilit că Unitatea de implementare a asigurat desfășurarea licitațiilor publice, în baza planurilor de procurări, doar pentru achizițiile centralizate care, pentru a beneficia de finanțarea integrală din creditul BEI, urmau să respecte prevederile Ghidului de achiziții ale proiectelor finanțate de BEI[footnoteRef:31].  [31:  https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf ] 

Pentru cheltuielile finanțate din contribuția Guvernului, achizițiile s-au desfășurat de către Unitatea de implementare într-un mod neconform și netransparent, fără publicarea prealabilă a planurilor de achiziții și a anunțurilor de intenție, precum și fără a fi documentat modul cum a fost stabilit necesarul de procurări și selectați agenții economici contractați de către Unitatea de implementare. Potrivit explicațiilor Unității de implementare, achizițiile de bunuri, lucrări și servicii finanțate din bugetul de stat au fost executate  în conformitate cu prevederile specificate în Contractul de Finanțare, Manualele operaționale pentru ambele proiecte (Programul „Filiera Vinului” și Proiectul „Livada Moldovei”), precum și cele enunțate în Ghidul de achiziții al BEI. 
În opinia auditului, nerespectarea cadrului normativ privind achizițiile publice este o problemă de sistem care creează suspiciuni rezonabile de părtinire a angajaților Unității de implementare la atribuirea contractelor de achiziții, pune la îndoială existența faptelor economice în sine, precum și conduce la majorarea costurilor directe ale Proiectului. Spre exemplu,
· valoarea totală a serviciilor de protocol contractate de către Unitatea de implementare în perioada 2016-2023 constituie suma de 2,3 mil. lei. 
Cheltuielile au fost executate doar în baza facturilor fiscale și a ordinelor de plată, fără a fi anexate calendarul vizitelor delegațiilor oficiale în cadrul Proiectului, precum și informațiile despre componența delegațiilor și documentele întocmite la finalul fiecărei delegații (rapoarte de vizită, procese-verbale etc.).
Ca urmare a analizei facturilor fiscale prezentate, auditul a stabilit că Unitatea de implementare nu a asigurat respectarea limitei de cheltuieli de cel mult 500 lei pentru un participant al delegației[footnoteRef:32], în majoritatea cazurilor valoarea cheltuielilor suportate depășind semnificativ limita stabilită pentru un participant, fapt ce a condus la majorarea costurilor directe ale Proiectului. [32:  HG nr. 101 din 30.01.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine”.] 

Este de remarcat faptul că potrivit datelor din sistemul informațional al Trezoreriei de Stat, în cazul achitării facturilor fiscale în sumă de circa 1,4 mil. lei, serviciile de protocol au fost raportate pentru deservirea delegațiilor oficiale ale BEI (misiuni de control/ monitorizare, vizite de lucru etc.). Totodată, potrivit răspunsului oficial al șefului Reprezentanței BEI în Moldova, cheltuielile de protocol pentru vizitele delegațiilor BEI sunt asigurate de către aceștia separat, dar nu din contul bugetului alocat Unității de implementare de către Guvern. 
Astfel, se atestă prezența unor suspiciuni rezonabile privind legalitatea executării cheltuielilor de protocol raportate de către Unitatea de implementare pentru anii 2016-2023, care nu au putut fi verificate deoarece echipa misiunii a fost limitată în a avea informația exhaustivă, precum și informația analitică privind delegațiile deservite;
· valoarea totală a serviciilor de producere a 28 de spoturi video și a unui spot audio (inclusiv difuzarea la 3 posturi de radio) de promovare a Proiectului, contractate de către Unitatea de implementare în perioada 2018-2023, constituie suma de 1,73 mil. lei. 
Auditul a stabilit că procedurile de achiziție s-au efectuat netransparent, în unele cazuri fiind admise divizări de achiziții, ceea ce contravine prevederilor legale[footnoteRef:33] și are ca impact diminuarea spiritului antreprenorial și limitarea capacității autorității contractante de a identifica serviciile cu cel mai bun raport preț-calitate.  [33:  Potrivit art.76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte de achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege în cazul în care achiziția nu ar fi fost divizată. ] 

Astfel, în anul 2020, Unitatea de implementare a achiziționat de la „Isacov Media Group” SRL servicii editoriale, prin încheierea a 4 contracte de achiziții în sumă totală de 457,5 mii lei[footnoteRef:34].  [34:  Contractul nr.28C62020A din 15.01.2020 în valoare de 27,0 mii lei; Contractul nr.28C62020B din 17.01.2020 – 33,0 mii lei; Contractul nr.28C62020D din 03.06.2020 – 198,0 mii lei; Contractul nr.28C62020F din 04.09.2020 – 199,5 mii lei. ] 

De menționat că două contracte de achiziții privind achiziționarea unui spot audio de 30 secunde și difuzarea acestuia la radio, în sumă totală de 60,0 mii lei, au fost atribuite prestatorului la data de 15 ianuarie și, respectiv, 17 ianuarie, sau cu 14 și, respectiv, 12 zile înaintea fondării (înregistrării) companiei[footnoteRef:35]. Potrivit explicațiilor Unității de implementare, la momentul semnării contractului a fost comisă eroarea de neajustare a datelor din proiectul contractului. Planul de difuzare pentru ambele contracte, spotul audio, copiile facturilor și a actelor de prestare-acceptare a serviciilor, au fost prezentate auditului drept confirmare a executării serviciilor de difuzare a spotului audio, la 3 posturi de radio[footnoteRef:36].  [35:  Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 434090 din 29.01.2020, compania „Isacov Media Group” SRL a fost fondată la data de 29.01.2020, are sediul în s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari și dispune de un capital statutar de doar 500 lei.]  [36:  Spotul audio urma a fi difuzat de 576 de ori, sau de câte 192 de ori la fiecare post de radio: „Plai”, „Radio Noroc” și  „Vocea Basarabiei”.] 

Alte două contracte încheiate cu „Isacov Media Group” SRL, în sumă de 198,0 mii lei și, respectiv, de 199,5 mii lei, privind achiziționarea a 8 spoturi video de promovare a Proiectului, cu o durată de circa 6-15 minute fiecare, au fost atribuite prestatorului în baza rapoartelor Comisiei de evaluare a ofertelor[footnoteRef:37], colectate de la 3 companii[footnoteRef:38], care preliminar au fost contactate de către aceasta pentru a prezenta ofertele de preț.  [37:  Dispozițiile Directorului executiv al UCIMRPSVV nr. 02/20 din 26.05.2020 și nr. 04/20 din 18.08.2020.]  [38:  Ofertele au fost prezentate de către „No prob” SRL, „Ciofilm Production” SRL și „Isacov Media Group” SRL. ] 

O situație similară a fost constatată și în anul 2021, când contractul nr. 28C62021 din 19.02.2021 privind achiziționarea a 4 spoturi video, cu o durată de circa 6-15 minute fiecare, în sumă totală de 201,5 mii lei, a fost atribuit companiei „Ciofilm Production” SRL, fără a fi desfășurată o licitație publică în acest sens, în temeiul raportului Comisiei de evaluare a ofertelor[footnoteRef:39], colectate de la aceleași trei companii care au fost implicate și în procedura de achiziție din 2020. [39:  Dispoziția Directorului executiv al UCIMPRSVV nr. 01/21 din 10.02.2021.] 

Auditul denotă că prețul mediu achitat de către Unitatea de implementare pentru un spot publicitar/de promovare a constituit 59,5 mii lei, în condițiile în care IP Compania „Teleradio-Moldova” prestează servicii similare la un preț care nu depășește 30,0 mii lei pentru un spot publicitar de până la 15 minute, de complexitate maximă, sau cu 29,50 mii lei mai puțin. 
Astfel, auditul constată că nerespectarea principiului economicității la achiziționarea serviciilor nominalizate a generat majorarea costurilor directe ale Proiectului. Dinamica prețului mediu achitat pentru un spot video de promovare a Proiectului se prezintă în Tabelul nr. 5. 
	Tabelul nr. 5 
Dinamica prețului mediu achitat pentru un spot video de promovare a Proiectului (2017-2023)

	Indicator
	Anul de gestiune
	TOTAL

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2023
	

	Nr. de spoturi video achiziționate (unități)
	2
	2
	4
	8
	4
	8
	28

	Total cheltuieli executate (mii lei)
	137,0
	132,5
	315,0
	397,5
	201,5
	482,5
	1.666,0

	Preț mediu achitat pentru un spot video (mii lei)
	68,50
	66,25
	78,75
	49,69
	50,38
	60,31
	59,50

	Sursa: Contractele de achiziții prezentate de către Unitatea de implementare a Proiectului.


· valoarea totală a materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou, achiziționate de către Unitatea de implementare de la „ICS Metro Cash and Carry Moldova” SRL, în perioada 2016-2023, constituie suma de 908,7 mii lei. Unitatea de implementare nu a satisfăcut pe deplin solicitările echipei misiunii, prezentând documente primare contabile în sumă de doar 323,8 mii lei, sau echivalentul a 35,6% din totalul cheltuielilor executate, prin ce a limitat auditul în analiza performanței achizițiilor respective. Analiza executării contractelor încheiate cu ICS Metro Cash and Carry Moldova SRL se prezintă în Tabelul nr. 6.
	Tabelul nr. 6 
Analiza executării contractelor încheiate cu ICS Metro Cash and Carry Moldova SRL

	Indicator
	Anul de gestiune
	TOTAL

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Valoarea contractului de achiziție (mii lei)
	80,0
	130,0
	120,0
	150,0
	115,0
	120,0
	120,0
	120,0
	955,0

	Valoarea cheltuielilor executate (mii lei)
	140,0
	130,0
	140,0
	114,0
	136,5
	91,0
	80,2
	76,5
	908,7

	Suma facturilor prezentate spre auditare (mii lei)
	0,0
	17,8
	24,2
	39,8
	30,0
	64,5
	78,3
	69,2
	323,8

	Cheltuielile neacoperite de audit (mii lei)
	140,0
	112,3
	115,8
	74,2
	106,5
	26,5
	1,9
	7,4
	584,9

	Nivelul de limitare în cadrul auditului (%)
	100%
	86%
	83%
	65%
	78%
	29%
	2%
	10%
	64%

	Sursa: Date sintetizate în baza informațiilor prezentate de Unitatea de implementare și Trezoreria de Stat.


Totodată, ca urmare a analizei facturilor prezentate, auditul a stabilit că mijloacele financiare planificate pentru materialele de uz gospodăresc au fost utilizate ineficient și contrar destinației, fiind achiziționate produse alimentare în sumă totală de 72,7 mii lei, sau 22,5 % din valoarea totală a facturilor prezentate (323,8 mii lei), dintre care: ceai/cafea/apă – 39,2 mii lei, biscuiți/ciocolate/fructe uscate – 27,2 mii lei și, respectiv, vin/șampanie – 6,3 mii lei. 
4.1.2.3. Lipsa unei evidențe sistematizate a cauzelor care au condus la abandonarea Proiectului de către potențialii beneficiari, poate influența atractivitatea Proiectului.   
În perioada 2016-2023, Unitatea de implementare a recepționat 721 de formulare de participare în cadrul Proiectului la Componenta „Linia de credit”, prin care s-a solicitat recreditarea mijloacelor financiare disponibile din creditul BEI în sumă totală de 169,3 mil. euro. Spre finanțare au fost aprobate doar 499 de subproiecte investiționale în valoare de 82,7 mil. Euro, sau 48,8 % din valoarea cererilor de creditare depuse.
Auditul denotă că Unitatea de implementare nu a asigurat sistematizarea cauzelor care au dus la neparticiparea în continuare în cadrul Proiectului a potențialilor beneficiari care au depus 217 formulare de participare în valoare de 86,4 mil. euro. Este de menționat faptul că, pe parcursul desfășurării misiunii de audit, Unitatea de implementare a inițiat procedura de sistematizare a informației într-un registru consolidat.   
Potrivit explicațiilor responsabililor din cadrul Unității de implementare, toate proiectele investiționale depuse au fost declarate eligibile spre finanțare de către Unitatea de implementare. 
Motivele de neparticipare ulterioară a solicitanților în cadrul Proiectului pot fi diverse, inclusiv: neacceptarea solicitantului de către instituțiile financiare participante (neîntrunirea condițiilor eligibile de creditare/capacitatea redusă a entității de a lua un credit etc.), accesarea de către solicitant a altor fonduri de investiții (IFAD, ADMA, ODA etc.), precum și durata de timp îndelungată de examinare a formularelor de participare. 
În opinia auditului, unul din motive care a influențat accesibilitatea Proiectului este capacitatea redusă a persoanelor juridice din domeniul horticol de a întocmi modelul tipizat de proiect investițional care urma a fi prezentat de potențialii beneficiari după depunerea formularului de participare. Astfel, potrivit răspunsurilor beneficiarilor la chestionarele elaborate de către echipa misiunii, aceștia au întâmpinat dificultăți la întocmirea proiectelor investiționale, motiv din care au avut nevoie de asistență, companiile neavând personal abilitat în acest sens. 
În acest context, auditul menționează că 332 din numărul total de 514 subproiecte, sau circa 64,6%, au fost întocmite cu suportul companiilor de consultanță și/sau de experții selectați de către Asistența Tehnică a BEI. Analiza numărului de subproiecte întocmite în anii 2016-2023 se prezintă în Tabelul nr. 7.
	Tabelul nr. 7 
Analiza evoluției numărului de subproiecte întocmite cu suportul ADA și AT

	Indicator
	Anul de gestiune
	TOTAL

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	Nr. de proiecte elaborate cu suportul ADA și AT
	
	
	12
	26
	75
	92
	76
	51
	332

	Nr. de proiecte elaborate fără suportul ADA și AT
	4
	20
	17
	15
	20
	28
	37
	41
	182

	TOTAL
	4
	20
	29
	41
	95
	120
	113
	92
	514

	Sursa: Informație sistematizată de către audit. 


4.1.2.4. Procedura de monitorizare a modului de implementare a subproiectelor investiționale și de evaluare a rezultatelor acestora nu oferă o analiză amplă și sistemică a progresului înregistrat. 
Procesul de monitorizare și evaluare desfășurat de către Unitatea de implementare are drept scop de a verifica dacă beneficiarii Proiectului au realizat obiectivele propuse ale subproiectelor investiționale aprobate, precum și de a acumula informații statistice cu privire la impactul socioeconomic al Proiectului per ansamblu. 
Conform prevederilor pct. 26 lit.a) din Regulamentul Unității de implementare, Regulamentul privind activitatea de monitorizare și evaluare a subproiectelor investiționale finanțate în cadrul Proiectului urma a fi aprobat de către Consiliul de supraveghere al Unității de implementare. Auditul relevă încălcarea normei prenotate la aprobarea Regulamentului menționat, acesta fiind aprobat prin Ordinul directorului Unității de implementare nr. 01-R/2017 din 18.01.2017, fapt ce poate afecta transparența și plenitudinea procedurilor de monitorizare efectuate.  
 În perioada 2016-2023, în baza Regulamentului nominalizat, Unitatea de implementare a supus monitorizării 157 de subproiecte din totalul de 500 de subproiecte investiționale finanțate în cadrul Proiectului, sau 31,4%, eșantionul minim de verificare reglementat fiind depășit cu 1,4 %[footnoteRef:40]. Lista beneficiarilor monitorizați de către Unitatea de implementare se prezintă în Anexa nr.2 la prezentul Raport de audit.   [40:  Potrivit Regulamentului aprobat prin Ordinul directorului UCIMPRSVV nr. 01-r/2017 din 18.01.2017, în cadrul activităților de monitorizare și evaluare este recomandat a fi utilizat eșantionul minim de 25,0 % - 30,0 % din numărul de beneficiari din perioada anterioară, prioritar fiind incluși în planul de monitorizare beneficiari cu subproiecte investiționale repetate și proiecte ce depășesc suma creditului BEI de 2,0 mil. euro. ] 

De menționat că reglementările aprobate nu prevăd expres criterii clare de stabilire a eșantionului în baza căruia este efectuată procedura de monitorizare. Astfel, atât procedurile interne, cât și lista beneficiarilor monitorizați și evaluați de către Unitatea de implementare sunt aprobate de către directorul instituției publice, fapt care lasă loc de interpretări asupra corectitudinii și transparenței deciziilor luate.  
Totodată, auditul a stabilit că rapoartele de monitorizare, întocmite de către Unitatea de implementare, nu sunt coordonate cu beneficiarii verificați, precum și nu conțin informații cu privire la valoarea creditului alocat, plătit și restant, fapt care generează riscul prezentării unei  informații eronate și/sau insuficiente cu privire la implementarea subproiectelor monitorizate.  
În vederea evaluării riscurilor identificate, echipa misiunii, de comun cu responsabilii din cadrul Unității de implementare, a efectuat vizite de monitorizare și evaluare în teren, fiind examinate 53 de subproiecte investiționale. Ca rezultat al acestora s-a stabilit: (i) într-un caz din cele verificate (sau 2%), contribuția proprie nu se referea la investiția efectuată; (ii) în 3 cazuri din cele verificate (sau 6%), contribuția viitoare nu a fost executată în termenele prestabilite; (iii) în 2 cazuri din cele verificate (sau 4%), echipamentele procurate în cadrul programului nu se utilizau la momentul desfășurării vizitei; (iv) într-un caz din cele verificate (sau 2%), investiția a fost distrusă ca urmare a precipitațiilor abundente sub formă de zăpadă; (v) în 2 cazuri din cele verificate (sau 4 %), contribuția nu avea tangență cu investiția; (vi) în 3 cazuri din cele verificate (sau 6 %), au fost identificate iregularități conexe terenului unde este amplasată investiția. Analiza detaliată a rezultatelor vizitelor în teren la beneficiarii privați ai Proiectului se prezintă în Anexa nr. 5 la prezentul Raport de audit.
De asemenea, auditul a stabilit că 119 subproiecte investiționale în valoare de 35,1 mil. euro[footnoteRef:41], gestionate de către 80 de beneficiari ai Proiectului, sunt implementate în lipsa autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei, ceea ce contravine prevederilor art. 23 alin.91) din Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011, nefiind întrunite nici condiţiile de eligibilitate stabilite pentru beneficiarii finali ai Proiectului. Astfel, potrivit prevederilor pct. 11.2 din Manualul operațional al Proiectului, se consideră beneficiar final al Proiectului, persoana juridică care corespunde criteriilor și deține toate permisele și autorizațiile legale pentru exercitarea activității. Dacă și unde este necesar, aprobarea pentru alocare de către serviciile Băncii poate fi dată numai atunci când o copie a tuturor autorizațiilor se află în dosarele beneficiarilor finali.  [41:  Dintre care: contribuţia proprie a beneficiarilor – 18,5 mil. euro și, respectiv, creditul BEI – 16,6 mil. euro. ] 

Lista beneficiarilor privați care nu dispun de autorizații de mediu pentru folosința specială a apei, confirmată de către Agenția de mediu și Inspectoratul pentru protecție a mediului, se prezintă în Anexa nr. 2 la Raportul de audit.
În această ordine de idei, auditul menționează că lipsa autorizațiilor de folosire specială a apei poate duce la afectarea mediului, deoarece apa este o resursă esențială, regenerabilă, dar vulnerabilă și limitată, cu rol crucial în echilibrul ecologic și în siguranța națională. 
Totodată, activitățile de audit denotă că în prezent Unitatea de implementare nu asigură monitorizarea și evaluarea modului de desfășurare a subproiectelor investiționale ale beneficiarilor publici, finanțați prin componenta III al Proiectului, limitându-se doar la monitorizarea contractelor de achiziții încheiate în acest sens. 
[bookmark: _Toc164952977]4.2. Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite?
Auditul a atestat că implementarea inconsecventă a Proiectului a influențat rezultatele așteptate ale beneficiarilor finali care au fost afectați de majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor contractate și de creșterea prețurilor la achizițiile de bunuri, lucrări și servicii din cadrul subproiectelor desfășurate.
4.2.1. Utilizarea mijloacelor financiare la implementarea Proiectului s-a efectuat în termenele stabilite, facilitându-se accesul beneficiarilor potențiali din sectorul horticol la resursele financiare oferite de BEI? Implementarea lentă a Proiectului se atestă atât în primii 5 ani inițial planificați, cât și în perioada ulterioară extinderii termenelor de implementare a Proiectului. Materializarea unor factori obiectivi și subiectivi au produs impact negativ asupra rezultatelor Proiectului, generând costuri suplimentare atât pentru Guvern, cât și pentru beneficiarii finali.

4.2.1.1. Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a condus la extinderea termenelor de implementare a Proiectului, fapt ce a generat costuri suplimentare pentru Guvern.
Potrivit Contractului de finanțare din 31.07.2014 și Declarației BEI din 27.05.2016, perioada eligibilă de atragere a mijloacelor financiare oferite de BEI în cadrul Proiectului urma să dureze doar 5 ani, începând cu 27.05.2016 și până la 27.05.2021. 
Analizând acțiunile întreprinse de către instituțiile responsabile, auditul a stabilit că în perioada de referință au fost atrase, prin 19 tranșe de debursare, mijloace financiare în sumă totală de 51,8 mil. euro, sau 43,2 % din valoarea totală a creditului BEI disponibil de 120,0 mil. euro.
În vederea facilitării accesului beneficiarilor la toate resursele financiare oferite de BEI, a fost negociată și aprobată extinderea termenului de implementare a Proiectului. 
Astfel, potrivit prevederilor Amendamentului nr.3 din 09.09.2021 la Contractul de finanțare, împrumutatul urma să solicite debursarea soldului disponibil al creditului BEI, în sumă totală de 68,2 mil. euro, în cel mult 16 tranșe, până la 27.05.2023. 
În perioada 09.09.2021 – 27.05.2023, au fost atrase, prin 5 tranșe, mijloace financiare în sumă totală de 40,1 mil. euro, echivalentul a 33,4 % din valoarea creditului BEI, sau 58,8 % din suma nedebursată la finele perioadei eligibile (27.05.2021). 
La data de 20.12.2023, în temeiul Legii nr.378 din 07.12.2023, termenul de implementare a Proiectului a fost extins pentru a două oară, astfel soldul disponibil al creditului BEI, în sumă totală de 28,1 mil. euro, urmează a fi debursat până la 27.05.2025[footnoteRef:42].  [42:  Amendamentul nr. 5 din 13.11.2023 la Contractul de finanțare.] 

Informații privind nivelul de valorificare în termen a mijloacelor financiare din împrumutul BEI în perioada 2016-2023 se prezintă în Tabelul nr.8.






	Tabelul nr. 8 
Analiza nivelului de valorificare în termen a mijloacelor oferite de BEI

	Perioada de referință
	Valoarea 
mijloacelor financiare oferite 
(mil. euro)
	Valoarea 
mijloacelor financiare atrase 
(mil. euro)
	Nivelul de valorificare (%)

	1
	2
	3
	4=3/2*100%

	Perioada inițial planificată (27.05.2016 – 27.05.2021)
	120,00
	51,81
	43,18%

	Perioada de extindere I (09.09.2021 – 27.05.2023)
	68,19
	40,12
	58,84%

	Perioada de extindere II (20.12.2023 – 27.05.2025) 
	28,07
	0,00
	0,00%

	Sursa: Sinteză elaborată de audit în baza informațiilor prezentate de către Unitatea de implementare și OGPAE.


Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a generat suportarea unor costuri suplimentare din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare de circa 20,6 mil. lei și achitarea comisionului de angajament în sumă de circa 0,6 mil. euro, sau echivalentul a 11,6 mil. lei, fapt ce influențează expres eficiența și economicitatea Proiectului. 
Auditul denotă că, pe durata implementării Proiectului, în cadrul operațiunilor de recreditare a fondurilor Componentei „Liniei de Credit”, de la IFP au fost acumulate de către OGPAE și transferate Ministerului Finanțelor comisioane de decontare, de rezervare și de penalități în sumă de circa 0,2 mil. euro. Aceste mijloace contribuie în mod direct la recuperarea costurilor împrumuturilor BEI cu diminuarea impactului asupra bugetului de stat generat de deservirea datoriei externe, dar care în final poate impune presiuni economice asupra beneficiarilor finali. 
Totodată, potrivit estimărilor echipei misiunii, extinderea termenului de implementare a Proiectului cu încă 2 ani va genera suportarea unor costuri suplimentare din bugetul de stat pentru întreținerea Unității de implementare, în sumă de circa 22,0 mil. lei[footnoteRef:43], [footnoteRef:44]. [43:  Potrivit propunerilor de buget ale Unității de implementare pentru anul 2024 și estimărilor pentru anii 2025-2026, finanțările din bugetul de stat pentru întreținerea UIP urmează să constituie circa 11,0 mil. lei anual.   ]  [44:  În condițiile actuale de aplicare eronată a cadrului normativ privind salarizarea, precum și nivelul în corespundere cu resursele alocate pentru achiziții pentru buna desfășurare a activității Unității de implementare.] 

4.2.1.2. Accesul beneficiarilor la resursele financiare oferite de BEI a fost limitat din cauza numărului redus al băncilor comerciale, desemnate ca instituții financiare participante la implementarea Proiectului.
Pentru selectarea și desemnarea băncilor comerciale în calitate de instituții financiare participante (IFP) la implementarea Proiectului, cât și oferirea dreptului la intermedierea resurselor liniilor de credit, BEI, de comun cu OGPAE, a desfășurat evaluări privind corespunderea băncilor la criteriile de eligibilitate[footnoteRef:45].  [45:  Criteriile de eligibilitate sunt prevăzute în Regulamentul privind raportarea datoriei publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”, Manualul operațional și în scrisorile de Proiect ale Băncii Europene de Investiții. ] 

Drept urmare a procedurilor de evaluare desfășurate la inițierea Proiectului, BEI a aprobat în calitate de IFP doar 4 bănci comerciale[footnoteRef:46] pentru a credita beneficiarii finali. Băncile comerciale selectate dețineau un portofoliu de credit de cca 21,5% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar raportat de BNM.  [46:  BC ,,Comertbank” SA, BC ,,Energbank” SA, BC,,Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” SA și BC ,,ProCredit Bank” SA. ] 

Concomitent, se remarcă că alte 4 bănci comerciale[footnoteRef:47], deși dețineau un portofoliu de credit de cca 70,8% în raport cu portofoliul de credit brut în sectorul bancar[footnoteRef:48], nu au fost acceptate inițial de către BEI din cauza necorespunderii unor criterii de eligibilitate (neclarități legate de structura acționarilor și conducerii băncilor).  [47:  BC „Moldova-Agroindbank” SA, BC ,,Victoriabank” SA, BC „Moldindconbank” SA și BC ,,Fincombank” SA.]  [48:  Raportul Băncii Naționale a Moldovei și rapoartele băncilor comerciale respective pe anul 2015. ] 

De asemenea, potrivit Raportului BNM pentru anul 2015[footnoteRef:49], la 3 bănci comerciale din cele neacceptate, ca urmare a constatării unor situații ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, la 11.06.2015 BNM a instituit procedura de supraveghere specială, în temeiul Legii instituțiilor financiare.  [49:  https://www.bnm.md/ro/content/raport-anual-2015. ] 

Ulterior, ca urmare a remedierii deficiențelor de către băncile comerciale menționate, Comitetul executiv al BNM a ridicat regimul de supraveghere[footnoteRef:50], acestea fiind propuse de către OGPAE și acceptate în calitate de IFP în cadrul Proiectului de către BEI, cu semnarea acordurilor de recreditare[footnoteRef:51]. Informația cantitativă despre instituțiile financiare aprobate de către BEI în calitate de parteneri financiari în cadrul Proiectului se prezintă în Tabelul nr.9. [50:  BC ,,Victoriabank” SA la 22 august 2018, BC ,,Moldova Agroindbank” SA la 04 aprilie 2019 și BC ,,Moldindconbank” SA la 20.02.2020.]  [51:  Acordurile de recreditare nr.06 din 11 noiembrie 2019 cu BC „Moldova-Agroindbank” S.A., nr.07 din 11 noiembrie 2019 cu BC ,,Victoriabank” SA, nr.08 din 17 martie 2021 cu BC „Moldindconbank” S.A., nr.09 din 30 decembrie 2021 cu BC ,,Fincombank” S.A.] 

	Tabelul nr. 9 
Informații despre instituțiile financiare participante la implementarea Proiectului

	Perioada
	
IFP aprobate
	
IFP neaprobate
	Ponderea IFP aprobate în portofoliul de credit a sectorului bancar, %
	[image: ]

	2016
	4
	7
	21,48
	

	2017
	4
	7
	24,81
	

	2018
	4
	7
	25,76
	

	2019
	4
	7
	25,79
	

	12.02.2019
	5
	6
	27,62
	

	11.11.2019
	7
	4
	72,97
	

	2020
	7
	4
	73,77
	

	2021
	7
	4
	71,91
	

	17.03.2021
	8
	3
	92,30
	

	30.12.2021
	9
	2
	95,39
	

	2022
	9
	2
	95,51
	

	2023
	9
	2
	95,50
	

	Sursa: Date sintetizate de către echipa misiunii.


Nivelul redus al operațiunilor de leasing este cauzat de faptul că în perioada implementării Proiectului au fost aprobați doar 2 parteneri financiari[footnoteRef:52], iar ulterior, la data de 28.04.2017 „Raiffeisen Leasing” SRL a anunțat Unitatea de implementare că se află în proces de reorganizare și optimizare a activităților și nu va aloca linii noi de finanțare pentru beneficiari.  [52:  „Raiffeisen Leasing” SRL, BC „Mobiasbanca-Groupe Societe Generale” S.A.  ] 

Conform datelor prezentate de BNM, pe piața organizațiilor de creditare nebancare monitorizate[footnoteRef:53] în perioada 2018 – 2023 au fost înregistrate companii a căror activitate de bază este leasingul financiar, după cum se prezintă în Tabelul nr.10. [53:  Legea nr.1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară. ] 

	Tabelul nr.10 
Analiza organizațiilor de creditare nebancare specializate pe leasing în perioada 2018 - 2023

	Perioada
	Numărul OCN  leasing
	Numărul de credite acordate
(unități)
	
Valoarea creditelor acordate (mil. lei)
	[image: ]

	2018
	5
	2038
	914,3
	

	2019
	15
	8783
	1.492,9
	

	2020
	14
	13834
	1.466,0
	

	2021
	16
	11867
	1.462,7
	

	2022
	16
	10455
	1.564,1
	

	2023
	14
	8524
	1.531,9
	

	Total
	-
	55501
	8.431,9
	

	Sursa: Informații prezentate de către BNM.


Deși numărul organizațiilor de creditare nebancare, cu activitatea de bază leasing financiar a fost în creștere, înregistrând un volum total de 55.501 de credite în valoare de 8.431,9 mil. lei acordate în perioada 2018-2023, acestea nu au fost selectate de către Unitatea de implementare și propuse spre examinare și aprobare către MF și BEI în scopul participării la implementarea componentei „Operațiuni de leasing” a Proiectului în calitate de IFP.
 Totodată, activitățile de audit relevă că atractivitatea Componentei „Operațiuni de leasing” a fost influențată negativ de lipsa cererii din partea agenților economici din sectorul agricol de a achiziționa bunuri în leasing, principalele cauze fiind: 
(i) marja maximă[footnoteRef:54], de până la 7,0%, aplicată de IFP către beneficiarul final, suplimentar la rata dobânzii aplicate de MF, pentru fondurile BEI acordate prin Componenta „Operațiuni de leasing”, comparativ cu marja maximă de până la 3,5% aplicată la Componenta „Linia de credit”;  [54:  Pct. 6.7 din Atașamentul B la Manualul operațional al Proiectului „Livada Moldovei”.  ] 

(ii) posibilitatea de a beneficia de subvenții pentru investițiile obținute prin componenta „Operațiuni de leasing” doar după dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului finanțat, care are loc doar după achitarea ultimei rate și a altor plăți aferente contractului de leasing, comparativ cu posibilitatea de a obține subvenționare în primul an al investiției finanțate prin Componenta „Linia de credit” [footnoteRef:55]. [55:  Pct.36 din Hotărârea Guvernului nr.455 din 21.06.2017 „Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural”.] 

4.2.1.3. Majorarea costurilor de deservire a împrumutului pentru tranșele cu rată variabilă influențează negativ nivelul de atractivitate a Proiectului pentru potențialii beneficiari și generează riscul ca mijloacele financiare oferite de către BEI să nu fie valorificate în termen.
Potrivit contractului de finanțare[footnoteRef:56], pentru tranșele cu rată fixă, împrumutatul va plăti o dobândă pentru soldul neachitat al fiecărei tranșe cu rata fixă semi-anual, în rate, la datele relevante de plată, după cum este specificat în oferta de debursare.  [56:  Pct. 3.01A și 3.01B din Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31 iulie 2014.] 

Pentru tranșele cu rata variabilă, împrumutatul va plăti o dobândă pentru soldul neachitat al fiecărei tranșe cu rata variabilă trimestrial, semi-anual sau anual, în rate, la datele relevante de plată, după cum este specificat în oferta de debursare.
Auditul a relevat că în perioada 2016 - 2023 au fost debursate prin 24 de tranșe 91,9 mil. euro din împrumutul BEI, din care 12 în valoare de 57,9 mil. euro cu rata dobânzii fixă și 12 tranșe în valoare de 34,0 mil. euro cu rata dobânzii variabilă formată din indicele de referință EURIBOR 6M și marja exprimată în puncte de bază. Informații privind numărul de credite acordate după tipul ratei dobânzii se prezintă în Tabelul nr.11. 
	Tabelul nr. 11
Numărul creditelor după tipul ratei dobânzii acordate în cadrul Proiectului

	Perioada
	
Nr. de credite acordate cu rata fixă
	
Nr. de credite acordate cu rata variabilă
	[image: ]

	
	EUR
	MDL
	EUR
	MDL
	

	2016
	-
	-
	4
	-
	

	2017
	-
	-
	17
	-
	

	2018
	-
	-
	30
	-
	

	2019
	4
	8
	10
	15
	

	2020
	47
	43
	-
	-
	

	2021
	34
	100
	-
	-
	

	2022
	25
	14
	48
	50
	

	2023
	12
	41
	-
	-
	

	Total
	122
	206
	105
	65
	

	Sursa: Date sintetizate de către audit.


În perioada 2016-2023 în cadrul Proiectului au fost acordate 499 de credite, dintre care 228 de credite acordate în euro în valoare de 51,8 mil. euro și 271 de credite acordate în valută națională în valoare de 30,9 mil. euro. 
Din totalul creditelor acordate, 122 de credite în valoare de 27,6 mil. euro și 206 credite acordate în lei în valoare de 23,6 mil. euro au fost contractate de către beneficiarii Proiectului cu rata dobânzii variabilă, care a fost expusă riscurilor de volatilitate macroeconomică. 
S-a constatat că evoluția ascendentă a indicelui EURIBOR 6M în anul 2023 pentru tranșele cu rată variabilă la creditele contractate în euro a avut impact financiar negativ asupra beneficiarilor Proiectului. Informații privind evoluția ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în euro se prezintă în Tabelul nr. 12.
	Tabelul nr. 12 
Evoluția ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în euro

	Perioada
	Indicele EURIBOR 6M
	Ratele de recreditare
	Rata dobânzii pentru beneficiari
	[image: ]

	30.06.2016
	-0,18%
	0,42%
	4,42%
	

	31.12.2016
	-0,22%
	0,38%
	4,38%
	

	30.06.2017
	-0,27%
	0,33%
	4,33%
	

	31.12.2017
	-0,27%
	0,33%
	4,33%
	

	30.06.2018
	-0,27%
	0,33%
	4,33%
	

	31.12.2018
	-0,24%
	0,36%
	4,36%
	

	30.06.2019
	-0,31%
	0,29%
	4,29%
	

	31.12.2019
	-0,32%
	0,28%
	4,28%
	

	30.06.2020
	-0,30%
	0,31%
	4,31%
	

	31.12.2020
	-0,53%
	0,07%
	3,57%
	

	30.06.2021
	-0,51%
	0,06%
	3,56%
	

	31.12.2021
	-0,54%
	0,06%
	3,56%
	

	30.06.2022
	0,24%
	0,84%
	4,34%
	

	31.12.2022
	2,73%
	3,33%
	6,83%
	

	30.06.2023
	3,91%
	4,51%
	8,01%
	

	31.12.2023
	3,86%
	4,46%
	7,96%
	

	Sursa:  https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/2023/.


Datele prezentate în Tabelul nr. 12 relevă creșterea indicelui EURIBOR 6M la 31.12.2023 (3,86%) față de 31.12.2021 (-0,54%) cu 4,4 p.p., cauzată de dinamica ascendentă a inflației în economiile zonei euro de la 3,4% în trimestrul III 2021 până la 10,6% în trimestrul III 2022[footnoteRef:57].  [57:  Rapoartele BNM asupra inflației, https://www.bnm.md/ro/content/raportul-asupra-inflatiei-nr-4-2021.] 

Acest fapt a generat o creștere a cheltuielilor aferente plății dobânzilor, care ulterior au fost compensate de către IFP, rata de recreditare fiind formată din indicele EURIBOR 6M plus marja de 0,6 p.p.[footnoteRef:58]. Ulterior aceasta se compensează de beneficiarii finali, rata dobânzii fiind formată din rata de recreditare IFP plus marja recomandată de până la 3,5%, fapt ce impune presiuni asupra situației financiar-economice a acestora, rata dobânzii în perioada menționată fiind în creștere de la 4,56% la 7,96%. [58:  Marja de acoperire a riscurilor de credit ale MF în valoare de 0,3% și cheltuielile operaționale ale OGP AE în valoare de 0,3%.] 

De asemenea, auditul a relevat că evoluția ascendentă a ratei de bază a BNM, începând cu trimestrul IV 2021, pentru tranșele cu rată variabilă la creditele acordate în lei a avut impact direct asupra ratei de recreditare a MF/OGPAE pentru IFP[footnoteRef:59], cât și asupra beneficiarilor Proiectului creditați în valută națională. Informații privind evoluția ratei de bază a BNM, a ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în moneda națională se prezintă în Tabelul nr. 13. [59:  Prin Decizia Consiliului de Supraveghere al OGPAE nr.3 din 10.08.2020 a fost aprobată formula de calcul a ratei de recreditare a OGPAE pentru IFP, bazată pe rata de bază a BNM și pe marjele adăugate. ] 

	Tabelul nr.13 
Evoluția ratei dobânzii pentru beneficiarii creditați în monedă națională

	Perioada
	Rata de bază BNM[footnoteRef:60] [60:  Până la data 06 august 2020, ratele MF/OGP AE de recreditare pentru IFP erau stabilite în baza ratei inflației calculată de BNM.] 

	Rata de recreditare IFP
	Rata dobânzii pentru beneficiari
	[image: ]

	30.06.2020
	6,30%
	6,30%
	7,35%
	

	30.09.2020
	2,75%
	3,35%
	6,85%
	

	31.12.2020
	2,65%
	3,25%
	6,75%
	

	31.03.2021
	2,65%
	3,25%
	6,75%
	

	30.06.2021
	2,65%
	3,25%
	6,75%
	

	30.09.2021
	4,65%
	5,25%
	8,75%
	

	31.12.2021
	6,50%
	7,10%
	10,60%
	

	31.03.2022
	12,50%
	9,60%
	13,10%
	

	30.06.2022
	18,50%
	15,60%
	19,10%
	

	30.09.2022
	21,50%
	13,60%
	17,10%
	

	31.12.2022
	20,00%
	12,10%
	15,60%
	

	31.03.2023
	14,00%
	6,10%
	9,60%
	

	30.06.2023
	6,00%
	6,60%
	10,10%
	

	30.09.2023
	6,00%
	6,60%
	10,10%
	

	31.12.2023
	4,75%
	5,35%
	8,85%
	

	Sursa:  https://www.bnm.md/ro/content/ratele-dobanzilor.


Datele prezentate în Tabelul nr.13 relevă creșterea ratei de bază a BNM la 30.09.2022 (21,5%) față de 30.09.2021 (4,65%) cu 16 p.p., cauzată de dinamica ascendentă a ratei anuale a inflației în perioada menționată, de la 6,7% până la 34%, sau cu 27,3 p.p. Acest fapt a generat creșterea ratelor de recreditare a OGPAE pentru instituțiile financiare care este formată din rata de bază a BNM plus marja de 0,6 p.p.[footnoteRef:61] și ratele de creditare pentru beneficiarii finali, formate din rata de recreditare a OGPAE plus marja recomandată de până la 3,5%.  [61:  Marja de acoperire a riscurilor de credit ale MF în valoare de 0,3% și cheltuielile operaționale ale OGP AE în valoare de 0,3%.] 

În scopul susținerii dezvoltării întreprinderilor sectorului real și atenuării impactului creșterii semnificative a costurilor resurselor piețelor financiare locale, prin deciziile Consiliului de Supraveghere a OGPAE[footnoteRef:62] în anii 2022 și 2023 a fost aprobată reducerea ratelor MF/OGPAE de recreditare pentru IFP intermediare cu 3,5 p.p. și, respectiv, cu 8,5 p.p.  [62:  Decizia Consiliului de supraveghere al OGPAE nr.1 din 10.01.2022, Decizia Consiliului de Supraveghere al OGPAE nr. 5 din 25.08.2022, Decizia Consiliului de supraveghere al OGPAE nr.1 din 03.02.2023.] 

Astfel, rata dobânzii pentru beneficiarii finali a fost diminuată de la 19,1% până la 9,6% în perioada iunie 2022 – iunie 2023.
Un alt aspect important supus auditării a fost avantajul financiar reflectat în rata dobânzii de către instituțiile financiare participante. 
Potrivit Contractului de finanțare, împrumutatul se va asigura că condițiile financiare aplicate pentru fiecare acord de subfinanțare reflectă avantajul finanțării de către bancă și că un astfel de avantaj este în mod clar estimat și indicat transparent pentru Beneficiar. 
Astfel, includerea în fiecare acord de subfinanțare a clauzei prin care IFP acordă beneficiarului un avantaj financiar reflectat în rata dobânzii, care constituie cel puțin 25 puncte de bază pe an, sau 0,25% comparativ cu rata anuală a dobânzii pe care IFP ar acorda acest împrumut din surse financiare proprii, fără participarea BEI. 
Probele de audit relevă că IFP, la implementarea Proiectului, respectă clauzele Contractului de finanțare privind avantajul financiar reflectat în rata dobânzii. Informații privind avantajul financiar acordat de IFP la creditele din sursele BEI se prezintă în Tabelul nr.14.
	Tabelul nr.14 
Avantajul financiar acordat de IFP la creditele din sursele BEI

	Perioada
	Avantaj financiar
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	Minim
 (%)
	Maxim 
(%)
	

	2016
	1,00
	6,00
	

	2017
	0,50
	3,00
	

	2018
	0,50
	2,54
	

	2019
	0,50
	7,15
	

	2020
	0,25
	8,25
	

	2021
	0,25
	8,75
	

	2022
	0,25
	7,77
	

	2023
	0,44
	8,87
	


Sursă: Elaborat de audit în baza informațiilor prezentate de IP OGPAE.
Datele prezentate în Tabelul nr.14 relevă că avantajul financiar reflectat în rata dobânzii care constă în diferența dintre rata dobânzii a creditelor comerciale acordate de IFP și rata dobânzii a creditelor acordate în cadrul Proiectului în perioada 2016 – 2023 a constituit minim 0,25% și maxim 8,87%, astfel fiind facilitat accesul Beneficiarilor la sursele de finanțare BEI.
4.2.2. Subproiectele implementate au atins rezultatele așteptate ale beneficiarilor?Deși subproiectele implementate au atins multiple rezultate așteptate ale beneficiarilor, auditul atestă și prezența unor deficiențe în procesul de gestionare a acestora, care au avut un impact negativ asupra gradului de îndeplinire a obiectivelor declarate.

4.2.2.1. Rezultatele așteptate ale beneficiarilor subproiectelor finanțate prin Componentele „Linia de credit” și „Operațiuni de leasing” au fost atinse parțial, 81,6% din beneficiarii chestionați înregistrând indicatori cantitativi și calitativi în cadrul Proiectului.  
Obiectivul general al Proiectului constă în facilitarea și crearea de noi oportunități de finanțare, în condiții avantajoase, pentru persoanele juridice din sectorul horticol, prin accesul la resursele oferite de către BEI pentru finanțarea subproiectelor investiționale din sectorul agricol. 
Prin implementarea componentelor I și II ale Proiectului se urmărește dezvoltarea întregului lanț valoric al ramurii horticole și viticole, precum și alte domenii eligibile, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității produselor horticole proaspete și prelucrate, de la pepiniere până la ambalarea finală și expedierea produselor, sporind competitivitatea sectorului agroalimentar prin restructurarea și modernizarea amplă, îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de muncă în mediul rural. 
Auditul denotă că, deși Unitatea de implementare asigură sistematizarea informațiilor cu privire la valoarea totală a investițiilor efectuate de către beneficiarii privați, conform distribuției sectoriale, informația raportată nu oferă date detaliate cu privire la dinamica mijloacelor fixe dobândite de către beneficiarii privați, ca urmare a implementării subproiectelor investiționale. 
Mai mult decât atât, auditul a stabilit că în cazul a 200 de subproiecte investiționale, finanțate din creditul BEI cu suma de 43,7 mil. euro, investițiile efectuate au fost raportate de către Unitatea de implementare la o singură componentă sectorială, deși, potrivit avizelor de eligibilitate a subproiectelor investiționale, acestea urmau a fi repartizate pe mai multe componente sectoriale. 
Lipsa informațiilor detaliate cu privire la rezultatele obținute de către beneficiarii privați ai Proiectului a limitat auditul în evaluarea performanțelor la acest aspect.
În vederea evaluării impactului social-economic al implementării Proiectului asupra activității companiilor recreditate, echipa misiunii a elaborat și a expediat tuturor beneficiarilor Proiectului chestionare cu privire la progresul înregistrat al acestora, ca urmare a implementării subproiectelor investiționale prin intermediul Proiectului. Chestionarele au fost completate de 76 de companii din totalul de 375 de beneficiari ai Proiectului (sau 20,3%)[footnoteRef:63]. [63:  Cele 76 de companii care au completat chestionarele implementează 114 subproiecte investiționale în sumă totală de 48,9 mil. euro, inclusiv: valoarea contribuției proprii a beneficiarilor – 26,0 mil. euro și, respectiv, valoarea creditul BEI – 22,9 mil. euro. ] 

Analizând răspunsurile recepționate, auditul a stabilit că 62 de persoane, sau 81,6% din totalul celor 76 chestionate și, respectiv, 16,5% din numărul total de 375 de beneficiari de subproiecte la Componentele sus-menționate au apreciat pozitiv rezultatele Proiectului asupra activității economice a companiilor pe care le gestionează, menționând că, urmare a implementării subproiectelor investiționale, au fost atinse atât rezultate cantitative, cât și rezultate calitative. 
Principalele beneficii enunțate de cei 62 de beneficiari ai subproiectelor se rezumă la: (i) diversificarea producției și sporirea calității produselor pentru consumul populației – în 51 cazuri (sau 82,3%); (ii) sporirea gradului de ocupare a forței de muncă în sectorul horticol, prin crearea locurilor de muncă și reducerea ratei șomajului în special în zonele rurale – în 43 cazuri (sau 69,4%); (iii) modernizarea și tehnologizarea lanțului valoric din sectorul horticol, prin dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare și logistică comercială a producției horticole – în 41 cazuri (sau 66,1%); (iv) îmbunătățirea altor aspecte de mediu, prin reducerea consumului de materii prime, energie, apă, emisii de gaze – în 24 cazuri (sau 38,7%). 
Totodată, potrivit analizei cantitative a investițiilor din cadrul subproiectelor investiționale, auditul a stabilit că, beneficiarii privați ai Proiectului au dobândit următoarele mijloace fixe: depozite frigorifice – 98 unități; utilaje de sortare și calibrare, platforme de comercializare – 37 unități; utilaje de procesare, ambalare și industriile conexe – 34 unități; sisteme de suport pentru plantații – 62 unități; sisteme de irigare –  81 unități; sisteme antigrindină – 41 unități; sisteme fotovoltaice – 81 unități; plantații horticole – 46 unități etc. Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 15. 
	Tabelul nr. 15
Analiza cantitativă a investițiilor din cadrul subproiectelor investiționale private

	Tipuri de investiții
	Investiții în infrastructura post-recoltare
	Plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor/viilor cu struguri de masă/
pepiniere/sere
	Investiții pentru vinificație și vii de struguri de vin[footnoteRef:64] [64:  Componentă adăugată prin Amendamentul nr.2 semnat la 14 octombrie 2018.] 

	Investiții în uzine de procesare, ambalare și industriile aferente
	Investiții în întregul lanț valoric al agriculturii[footnoteRef:65] [65:  Componentă adăugată prin Amendamentul nr.5 semnat în anul 2023.] 


	Depozite și utilaj frigorific
	98
	
	
	
	

	Utilaje de sortare, calibrare și platforme de comercializare
	37
	
	
	
	

	Utilaje de procesare, ambalare și industriile aferente
	
	
	
	34
	

	Sistem de suport 
	
	62
	
	
	

	Sistem de irigare 
	
	81
	
	
	

	Sistem antigrindină
	
	41
	
	
	

	Sistem anti-îngheț
	
	3
	
	
	

	Sistem fotovoltaic
	
	
	
	81
	

	Utilaj pentru sere
	
	1
	
	
	

	Utilaj vitivinicol
	
	
	25
	
	

	Stație de epurare
	
	
	
	2
	

	Utilaj apicol
	
	
	
	5
	

	Utilaj tipografic
	
	
	
	5
	

	Plantări horticole
	
	46
	
	
	

	Plantări viță de vie 
	
	
	12
	
	

	Tehnică agricolă
	59
	
	
	
	

	Agroturism
	6
	
	
	
	

	Total (unități)
	200
	234
	37
	127
	0

	Sursa: Registrele de evidență a rapoartelor de cheltuieli prezentate de către OGPAE.


Probele de audit denotă că beneficiarii privați au efectuat investiții cu impact asupra întregului lanț valoric horticol, cum ar fi: producția materialului săditor, înființarea plantațiilor de livezi și viță-de-vie, recoltarea, procesarea, ambalarea, distribuția și comercializarea produselor. În contextul menționat, se exemplifică următoarele:
· investițiile în creditul BEI a stimulat procurarea materialului săditor nou, care la rândul său a avut ca efect tehnologizarea și mecanizarea proceselor de producere primară a producției horticole prin promovarea metodelor intensive și super-intensive de producere a fructelor, precum și dezvoltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor autohton; 
Figura nr. 1
Investițiile în plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor/viilor cu struguri de masă/
pepiniere/sere efectuate de către beneficiarii componentei liniei de credit

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
· plantarea livezilor și condițiile de secetă ale ultimei perioade a impulsionat valorificarea creditelor pentru dotarea cu sisteme de irigare, dar și anti-grindină a livezilor și altor plantații horticole, pentru obținerea unei recolte calitative;
Figura nr. 2
Investițiile în sisteme de irigare și antigrindină efectuate în cadrul Proiectului

Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

· obținerea roadei a avut ca efect și investirea de către beneficiarii Proiectului în linii de sortare și ambalare a fructelor care sunt necesare pentru a asigura calitatea, uniformitatea și siguranța produselor horticole destinate comercializării. În ansamblu, liniile de sortare și ambalare a fructelor sunt esențiale pentru a asigura calitatea, siguranța și competitivitatea produselor horticole pe piața comercială;
Figura nr. 3
Investițiile în linii de sortare și ambalare efectuate de către beneficiarii privați ai Proiectului
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
· investițiile în infrastructura post-recoltare contribuie la posibilitatea vânzării produselor horticole în stare proaspătă pe o perioadă mai îndelungată și au influențat asupra modernizării și tehnologizării proceselor post-recoltare și procesare a producției horticole, dar și dezvoltarea infrastructurii post-recoltă pentru produsele în stare proaspătă. Investițiile în infrastructura post-recoltare în horticultură aduc beneficii semnificative pentru întregul lanț valoric, contribuind la creșterea calității produselor, extinderea perioadei de comercializare, reducerea pierderilor și creșterea competitivității pe piață. Prin intermediul Proiectului „Livada Moldovei” au fost efectuate investiții care potrivit beneficiarilor a permis obținerea unor rezultate economice în dinamică ascendentă.
Figura nr. 4
Investițiile în infrastructura post-recoltare efectuate de către beneficiarii privați ai Proiectului
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
În vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol al Republicii Moldova, în perioada 2016-2023 statul a contribuit indirect la implementarea Proiectului cu alte 596,9 mil. lei, în baza următoarelor măsuri: 
(i) acordarea de către Serviciul Vamal a facilităților fiscale și vamale pentru importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului – 138,7 mil. lei[footnoteRef:66];  [66:  Date prezentate de către Serviciul Vamal, ca răspuns la solicitarea echipei misiunii. ] 

(ii) acordarea de către AIPA a sprijinului sub formă de subvenții pentru investițiile efectuate ale beneficiarilor din cadrul Proiectului – 412,8 mil. lei[footnoteRef:67];  [67:  Date preluate de echipa misiunii din Sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții.] 

(iv) subvenționarea de către AIPA a ratelor dobânzilor creditelor obținute prin intermediul Proiectului – 45,4 mil. lei[footnoteRef:68]. [68:  Date prezentate de către AIPA, ca răspuns la solicitarea echipei misiunii. ] 

Pe lângă suportul menționat supra, potrivit informațiilor prezentate de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost scutite de TVA mărfurile și serviciile livrate pe teritoriul țării către agenții economici implicați în Proiect, în sumă totală de 963,6 mil. lei.  
Auditul a fost limitat în cuantificarea și separarea din suma respectivă a livrărilor (bunuri, servicii) raportate la Proiect și scutite de TVA, din considerentul că Serviciul Fiscal de Stat nu deține o evidență a scutirilor acordate agenților economici raportați la proiecte.  
În concluzie, auditul constată că Statul nu deține un sistem comprehensiv și eficient de evidență a costurilor indirecte pentru Proiectele finanțate din surse externe, informațiile privind valoarea facilităților, ajutoarelor și subvențiilor de stat acordate în cadrul proiectelor fiind dispersate între instituțiile responsabile de calcularea plăților respective, fapt ce limitează evaluarea costurilor indirecte și, respectiv, a performanței proiectelor prin această prismă.
4.2.2.2. Rezultatele așteptate ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare au fost atinse parțial, drept urmare a desfășurării cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii.   
Principalul obiectiv al Componentei III a Proiectului constă în renovarea și dotarea bazei didactico-materiale necesare pentru pregătirea profesională a specialiștilor din domeniul horticol și vitivinicol. În acest sens, MAIA a selectat spre finanțare 10 subproiecte, în valoare de 24,7 mil. euro, dintre care: creditul BEI – 11,4 mil. euro, și contribuția beneficiarilor – 13,3 mil. euro. 
În calitate de contribuție proprie a beneficiarilor publici, MAIA și BEI au  aprobat cheltuielile curente de întreținere a instituțiilor publice de învățământ și cercetare, planificate conform CBTM pentru o perioadă de 4 ani. 
La rândul său, mijloacele financiare atrase prin creditul BEI, potrivit condițiilor Proiectului, urmează a fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea centralizată de către Unitatea de implementare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor specificate în planurile de achiziții ale subproiectelor investiționale, aprobate de către Unitatea de implementare și coordonate cu beneficiarii publici. Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 16.
	Tabelul nr. 16 
Analiza bugetului planificat pentru subproiectele beneficiarilor publici

	Nr. crt.
	Beneficiarul Subproiectului
	Data inițierii implementării proiectului (debursarea creditului BEI)
	Termenul limită de implementare (4 ani)
	Bugetul planificat (mil. euro)

	
	
	
	
	TOTAL
	Contribuție proprie
	Credit BEI

	1
	UTM
	08.11.2018
	2022
	4,1
	2,1
	2,0

	2
	UASM/UTM
	08.11.2018
	2022
	4,0
	2,0
	2,0

	3
	CTA SOROCA
	17.05.2021
	2025
	1,4
	0,7
	0,7

	4
	CTA SVETLÎI
	17.05.2021
	2025
	2,5
	1,3
	1,2

	5
	IȘPHTA
	17.05.2021
	2025
	2,4
	1,8
	0,6

	6
	CEVV CHIȘINĂU
	17.05.2021
	2025
	4,2
	2,2
	2,0

	7
	CEHTA ȚAUL
	17.05.2021
	2025
	2,8
	1,4
	1,4

	8
	CA UNGHENI
	17.05.2021
	2025
	1,7
	0,9
	0,8

	9
	CAGR GRINĂUȚI
	17.05.2021
	2025
	0,9
	0,5
	0,4

	10
	CA RÎȘCANI
	17.05.2021
	2025
	0,7
	0,4
	0,3

	TOTAL
	24,7
	13,3
	11,4

	Sursa: Sistematizată de către audit în baza informațiilor prezentate de către Unitatea de implementare.


Auditul denotă că, spre deosebire de Componenta I a Proiectului[footnoteRef:69], mijloacele financiare planificate și acceptate spre finanțare din creditul BEI pentru Componenta III a Proiectului au fost debursate în volum deplin, chiar dacă procedurile de achiziții sunt prioritizate în planurile de achiziții, iar unele procurări urmează să fie inițiate doar după executarea celor precedente, urmând un curs logic de consecutivitate. Spre exemplu, potrivit planurilor de achiziții, procurarea utilajelor și echipamentelor de laborator urmează să se inițieze doar după executarea lucrărilor de construcție/reconstrucție a laboratoarelor, iar înființarea unor plantații noi are loc doar după defrișarea plantațiilor vechi și pregătirea terenului pentru plantare.  [69:  Pentru a nu achita dobânzi suplimentare la creditele contractante, precum și în vederea asigurării unei estimări cât mai exacte a necesarului de credit, beneficiarii privați contractează separat credite pentru fiecare etapă de implementare a subproiectului investițional.  ] 

În opinia auditului, debursarea integrală în avans a mijloacelor financiare pentru Componenta III a Proiectului este una ineficientă, deoarece nu permite o estimare corectă a bugetului fiecărei activități, generând riscul de neacoperire a costurilor subproiectului investițional și, implicit, neatingerea rezultatelor așteptate ale beneficiarilor finali. 
Totodată, auditul a stabilit că în anul 2023 au fost debursate mijloace financiare suplimentare din creditul BEI, în sumă totală de 0,6 mil. euro, pentru acoperirea diferenței de cost din cadrul a 5 subproiecte, ceea ce contravine prevederilor Contractului de finanțare[footnoteRef:70].  [70:  Potrivit pct. 6.04 din Contractul de finanțare, în cazul în care costul total al subproiectului va depăși valoarea estimată, fondurile necesare pentru finanțarea diferenței de cost urmează a fi identificate de către MF sau MAIA, fără a recurge la creditul BEI.] 

La situația din 31.12.2023, creditul BEI aprobat și debursat pentru Componenta III a Proiectului însumează 12,0 mil. euro, iar gradul de valorificare a acestuia constituie doar 6,3 mil. euro, sau 52,5%. Analiza detaliată a executării creditului BEI se prezintă în Tabelul nr. 17.

	Tabelul nr. 17
Analiza nivelului de valorificare a creditului BEI pentru educație (la situația din 31.12.2023)

	Nr. crt.
	Beneficiarul Subproiectului
	Valoarea creditului BEI debursat (Mil. Euro)
	Valoarea Creditului BEI executat

	
	
	TOTAL
	Tranșa 6,
08.11.2018
	Tranșa 19,
17.05.2021
	Tranșa 24,
06.04.2023
	Suma
(mil. euro)
	Nivelul de valorificare (%)

	1
	UTM
	2,25
	2,25
	
	
	2,17
	96,4

	2
	UASM/UTM[footnoteRef:71] [71:  Ca urmare a reorganizării UTM, prin fuziunea (absorbția) de către UTM a UASM, în anul 2022 de către MAIA s-a decis finalizarea subproiectului UASM, iar soldul nevalorificat al Proiectului UASM a fost transferat la bugetul subproiectului UTM. ] 

	1,74
	1,74
	
	
	1,74
	100,0

	3
	CTA SOROCA
	0,79
	
	0,70
	0,09
	0,72
	91,1

	4
	CTA SVETLÎI
	1,32
	
	1,16
	0,16
	0,49
	37,1

	5
	IȘPHTA
	0,60
	
	0,60
	
	0,33
	55,0

	6
	CEVV CHIȘINĂU
	2,00
	
	2,00
	
	0,20
	10,0

	7
	CEHTA ȚAUL
	1,41
	
	1,40
	0,01
	0,25
	17,7

	8
	CA UNGHENI
	0,78
	
	0,78
	
	0,30
	38,5

	9
	CAGR GRINĂUȚI
	0,65
	
	0,45
	0,20
	0,05
	7,7

	10
	CA RÎȘCANI
	0,46
	
	0,34
	0,12
	0,05
	10,9

	TOTAL
	12,00
	3,99
	7,43
	0,58
	6,30
	52,5

	Sursa: Informație sistematizată de către audit în baza informațiilor prezentate de către UCIMPRSVV.


Potrivit Tabelului nr. 17, la situația din 31.12.2023 doar creditul BEI atras pentru implementarea subproiectului UASM/UTM, în sumă totală de 1,7 mil. euro, a fost valorificat în totalitate. Analizând impactul rezultatelor obținute în cadrul Proiectului asupra activității UASM/UTM, auditul a stabilit următoarele:
· renovarea aulei Facultății de horticultură a UASM/UTM (inclusiv dotarea cu utilaj) permite utilizarea acesteia atât pentru desfășurarea lecțiilor teoretice, cât și pentru organizarea conferințelor științifice naționale și internaționale;
Figura nr. 5
Aula Facultății de horticultură a UASM reparată capital și dotată în cadrul Proiectului
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

· dotarea cu mobilier a 5 laboratoare ale UASM/UTM, reparate capital din contribuția proprie a beneficiarului Proiectului (UASM/UTM) are ca impact îmbunătățirea nivelului pregătirii practice a absolvenților și sporirea eficacității cercetărilor științifice în domeniul horticulturii;
Figura nr.6
Laboratoarele UASM renovate și dotate în cadrul Proiectului
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

· dotarea Departamentului Ingineria fabricației al UASM/UTM cu utilaje și echipamente agricole moderne asigură majorarea productivității agregatelor agricole, reducerea consumului de combustibil și a energiei electrice, precum și îmbunătățirea nivelului de pregătire practică a absolvenților.
Figura nr.7
Utilajele și echipamentele agricole achiziționate pentru UASM în cadrul Proiectului
[image: ][image: ]
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
Totodată, auditul a stabilit că, la situația din 31.12.2023, în cazul subproiectului UTM, nivelul de valorificare a creditului BEI a constituit 2,17 mil. euro, sau 96,4 % din valoarea creditului BEI atras în sumă totală de 2,25 mil. euro, fiind în derulare ultima activitate specificată în subproiectul investițional privind construcția unei sere modulare pentru instruirea studenților în vederea cultivării plantelor pomicole și a viței-de-vie pe teren protejat.  
Analizând impactul rezultatelor obținute în cadrul Proiectului asupra activității UTM, auditul a stabilit următoarele:
· termoizolarea și schimbarea geamurilor Blocului de studii nr. 5 al UTM contribuie la diminuarea cheltuielilor operaționale ale instituției de învățământ prin asigurarea eficienței energetice a imobilului; 
Figura nr. 8
Blocul de studii nr. 5 al UTM termoizolat în cadrul Proiectului
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
· dotarea cu mobilier a 4 laboratoare ale UTM, reparate capital din contribuția proprie a beneficiarului Proiectului (UTM), are ca impact îmbunătățirea nivelului pregătirii practice a absolvenților și sporirea eficacității cercetărilor științifice în domeniilor horticulturii.


Figura nr. 9
[image: ]Laboratoarele UTM renovate și dotate în cadrul Proiectului
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.

De menționat că în perioada 2019-2023, Unitatea de implementare a încheiat 51 contracte de achiziții în sumă totală de aproximativ 8,1 mil. euro, sau echivalentul a 67,3% din valoarea totală a creditului BEI debursat, în sumă de 12,0 mil. euro. 
La situația din 31.12.2023, din totalul celor 51 contracte de achiziții încheiate, doar 43 de contracte, în sumă totală de 5,8 mil. euro, au fost executate deplin. Alte 8 contracte, în sumă de 2,3 mil. euro, sunt în curs de implementare, nivelul de valorificare a contractelor nominalizate fiind de 0,5 mil. euro, sau 23,3%. Analiza detaliată privind modul de executare a contractelor de achiziții se prezintă în Anexa nr. 7 la Raportul de audit.
Analizând cauzele și impactul nevalorificării în volum deplin a mijloacelor financiare atrase din creditul BEI pentru componenta III a Proiectului, auditul a stabilit următoarele.
· În 2 cazuri din cele 10 verificate, subproiectele investiționale au fost declarate eligibile de către Grupul de lucru al MADRM[footnoteRef:72] în baza unor informații incomplete cu privire la argumentarea priorităților de investiții, a graficului de executare, precum și a costurilor de implementare a subproiectelor. Drept rezultat, pe parcursul derulării subproiectelor au fost efectuate un șir de ajustări ale condițiilor de implementare a acestora, ceea ce a condus la majorarea termenelor și costurilor de implementare. [72:  Ordinul MADRM nr.17 din 19.01.2018 ,,Cu privire la aprobarea componenței Grupului de lucru pentru evaluarea proiectelor investiționale din domeniul horticol”.] 

Astfel, la 19.12.2019[footnoteRef:73] Grupul de lucru a aprobat spre finanțare subproiectul CTA Soroca, fără a ține cont că estimarea costurilor aferente construcției Centrului tehnico-didactic în mecanică agricolă al CTA Soroca, în sumă totală de 0,56 mil. euro, s-a efectuat în lipsa unui proiect tehnic de execuție, elaborat după primirea tuturor avizelor și certificatelor de proiectare prevăzute de cadrul normativ național. Ulterior, procesul de acumulare a avizelor și certificatelor permisive pentru proiectare a durat aproximativ un an, iar elaborarea proiectului tehnic de execuție propriu-zis s-a finalizat la data de 24.02.2022[footnoteRef:74]. La data de 11.03.2022 Unitatea de implementare a desfășurat licitația internațională pentru achiziționarea lucrărilor nominalizate, iar la 09.08.2022 a fost încheiat Contractul nr.WORK_SOROCA_2022, în sumă totală de 13,73 mil. lei, sau echivalentul a 0,70 mil. euro, bugetul inițial aprobat fiind depășit cu 0,14 mil. euro. Lucrările de construcție au fost finalizate în octombrie 2023, sau după aproximativ 3 ani de la aprobarea subproiectului. Totodată, auditul denotă că pentru a acoperi cheltuielile suplimentare au fost debursate adițional 0,09 mil. euro din creditul BEI, concomitent fiind optimizat volumul echipamentelor inițial planificate de a fi achiziționate pentru dotarea Centrului didactic nou-creat. [73:  Procesul-verbal nr. 2 din 19.12.2019 al ședinței Grupului de lucru privind evaluarea proiectelor investiționale în domeniul horticol.]  [74:  Dat fiind faptul că terenul selectat pentru construcție este aferent unui monument arhitectural de importanță națională și ocrotit de Stat (Sediul CTA Soroca), beneficiarul a fost nevoit să acumuleze următoarele documente la etapa de proiectare a lucrărilor: Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 47/s-20 din 09.06.2020 eliberat de primarul mun. Soroca; Avizul Ministerului Culturii al RM nr. 05/2-09/6787 din 03.12.2020 asupra schiței de proiect; Avizul Ministerului Culturii al RM nr. 04/2-09/349 din 24.02.2022 asupra proiectului tehnic de execuție. ] 

Figura nr.6
Centrul de instruire în mecanică agricolă al CTA Soroca construit în cadrul Proiectului
[image: ][image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
O situație similară a fost constatată și în cazul subproiectului CEHTA Țaul, care la data de 27.05.2020 a fost declarat eligibil de către Grupul de lucru în lipsa unei analize exhaustive cu privire la calitatea surselor de apă disponibile în zona adiacentă a terenului agricol cu suprafața de 4,50 ha, propus pentru înființarea livezii superintensive cu sistem de irigare. Ulterior, pe parcursul implementării subproiectului, în cadrul etapei de obținere de către beneficiar a certificatului de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de forare a sondei arteziene pentru infrastructura de irigare, s-a stabilit[footnoteRef:75] că, în zona de amplasare a terenului propus pentru înființarea livezii, obiectivele acvatice de suprafață sunt secate în proporție de 98 %, iar rezervele de apă subterane lipsesc. Ca rezultat, Grupul de lucru a decis înființarea unei livezi tradiționale în schimbul livezii superintensive inițial planificate și renunțarea la crearea infrastructurii de irigare. [75:  Raportul de constatare al Agenției „Apele Moldovei” nr. 04-04/2296 din 19.10.2020; raportul de constatare al Agenției pentru geologie și resurse minerale nr. 773/07 din 02.11.2020.] 

Figura nr. 7
Livada tradițională a CEHTA Țaul (măr, cireș, cais) plantată în cadrul Proiectului
[image: ]
Sursa: Imagini acumulate de către audit în cadrul vizitelor în teren.
La data de 02.09.2022, Grupul de lucru a decis realocarea tuturor mijloacelor financiare nevalorificate, în sumă totală de 1,16 mil. euro, pentru contractarea lucrărilor de construcție a Centrului metodico-didactic în horticultură al CEHTA Țaul. Auditul relevă că bugetul inițial planificat pentru activitatea nominalizată, în sumă de 0,83 mil. euro, a fost majorat cu suma de 0.33 mil. euro, formată din mijloacele financiare economisite de la renunțarea la activitățile de plantare a livezii superintensive și creării infrastructurii de irigare, în sumă de 0,09 mil. euro și, respectiv, din mijloacele financiare planificate, în sumă de 0,24 mil. euro, pentru alte 3 activități, inițial planificate de a fi executate în cadrul subproiectului[footnoteRef:76]. Prin urmare, se atestă riscul de  neimplementare în cadrul subproiectului CEHTA Țaul a unor activități planificate, cum ar fi:  (i) construcția hangarului pentru tehnica și utilajele agricole, (ii) dotarea cu echipamente a laboratoarelor nou-create, (iii) renovarea frigiderului. [76:  Bugetul estimat pentru achiziționarea următoarelor tipuri de bunuri și lucrări: (i) echipamente pentru dotarea Laboratoarelor Centrului de instruire metodico-didactic al CEHTA Țaul – 0,12 mil. euro; (ii) lucrări de construcție a hangarului pentru tehnica și utilajele agricole – 0,08 mil. euro; (iii) lucrări de renovare a depozitului frigorific (inclusiv serviciile de proiectare și de supraveghere tehnică) – 0,04 mil. euro.] 

· În 6 cazuri din cele 10 verificate, Unitatea de implementare nu a solicitat debursarea creditului BEI în termene optime, generând premise pentru creșterea prețurilor la bunurile, lucrările și serviciile solicitate a fi achiziționate în cadrul subproiectelor investiționale și, implicit, majorarea costurilor de implementare a subproiectelor investiționale ale beneficiarilor publici.   
Analizând Cererile de debursare pentru subproiectele beneficiarilor publici[footnoteRef:77], auditul a stabilit că 6 subproiecte care au fost declarate eligibile spre finanțare de către BEI în perioada martie-septembrie 2020 nu au fost incluse de către Unitatea de implementare în listele subproiectelor propuse spre finanțare până în mai 2021, perioada de așteptare variind de la 231 până la 431 de zile. Dinamica acțiunilor aferente aprobării finanțării de către BEI se prezintă în Tabelul nr. 18. [77:  Cererile de debursare nr. 141-18 din 28.09.2018 și nr.70-21 din 15.04.2021.] 

	Tabelul nr.18
Dinamica acțiunilor aferente aprobării finanțării de către BEI

	Nr. crt.
	Beneficiarul subproiectului investițional
	Data declarării eligibilității subproiectului investițional
	Data aprobării finanțării de către BEI
	Perioada de așteptare (zile)

	
	
	Avizul Unității de implementare
	Avizul MADRM/MAIA
	Avizul BEI
	
	

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII=VI-V

	1
	UTM
	06.02.2018
	
	13.09.2018
	08.11.2018
	58

	2
	UASM/UTM
	04.04.2018
	
	13.09.2018
	08.11.2018
	58

	3
	CTA Soroca
	18.10.2019
	19.12.2019
	13.03.2020
	17.05.2021
	431

	4
	CTA Svetlîi
	27.03.2020
	27.05.2020
	31.07.2020
	17.05.2021
	291

	5
	IȘPHTA
	26.03.2020
	27.05.2020
	31.07.2020
	17.05.2021
	291

	6
	CEVV Chișinău
	18.05.2020
	27.05.2020
	31.07.2020
	17.05.2021
	291

	7
	CEHTA Țaul
	26.05.2020
	27.05.2020
	31.07.2020
	17.05.2021
	291

	8
	CA Ungheni
	26.03.2020
	27.05.2020
	29.09.2020
	17.05.2021
	231

	9
	CAGR Grinăuți
	23.02.2021
	05.03.2021
	15.04.2021
	17.05.2021
	33

	10
	CA Rîșcani
	25.02.2021
	05.03.2021
	14.04.2021
	17.05.2021
	34

	Sursa: Cererile de debursare înaintate de Unitatea de implementare către Ministerul Finanțelor


Drept consecință, precum și urmare a creșterii prețurilor la bunurile, lucrările și serviciile solicitate, costurile estimate ale subproiectelor nominalizate au devenit neactuale.
· Mijloacele financiare alocate pentru Componenta III a Proiectului au fost utilizate de către Unitatea de implementare contrar destinației specificate în cererea de debursare, generând riscul ca rezultatele așteptate ale beneficiarilor publici să nu fie atinse. 
Prin Tranșa nr.19 din 17.05.2021, cu doar 10 zile înainte de expirarea termenului inițial de atragere a mijloacelor financiare din creditul BEI, la conturile Unității de implementare au fost debursate mijloace financiare în sumă totală de 7,4 mil. euro pentru finanțarea a 8 subproiecte investiționale ale beneficiarilor publici. 
În perioada iunie-octombrie 2021, mijloacele financiare atrase au fost utilizate contrar destinației specificate în cererea de debursare pentru Tranșa nr. 19 din 17.05.2021, fiind transmise spre finanțarea cererilor recepționate pentru componenta I care veneau în susținerea cererii de debursare ulterioară. 
Astfel, 45 de subproiecte ale beneficiarilor privați, în valoare de 6,8 mil. euro, au fost finanțate în avans din contul mijloacelor destinate beneficiarilor publici. 
În această ordine de idei, auditul menționează că, deși au fost declarate eligibile de către BEI, subproiectele beneficiarilor privați urmau a fi finanțate din contul mijloacelor financiare debursate prin Tranșa ulterioară, doar dacă Parlamentul Republicii Moldova ar ratifica prelungirea termenului de implementare a Proiectului, iar Unitatea de implementare ar asigura valorificarea a 80 % din mijloacele financiare debursate prin Tranșa nr.19 din 17.05.2021, conform condițiilor Contractului de finanțare[footnoteRef:78].  [78:  Potrivit pct. 1.04B din Contractul de finanțare, debursarea fiecărei Tranșe, ulterior primei tranșe, este condiționată de primirea de către BEI a dovezilor care ar demonstra că cel puțin 80 % din mijloacele ultimei Tranșe și 100 % din mijloacele tuturor tranșelor anterioare au fost alocate subproiectelor eligibile înainte de solicitarea unei debursări noi. 
] 

Situații similare au fost constatate și în anii următori, iar la situația din 31.12.2023 valoarea mijloacelor financiare redirecționate de la Componenta III către Componenta I și utilizate contrar destinației specificate în cererea de debursare constituia 4,2 mil. euro. Analiza detaliată se prezintă în Tabelul nr. 19.
	Tabelul nr. 19 
Analiza soldurilor componentelor Proiectului „Livada Moldovei” (mil. euro)

	Nr. Tranșei
	Data de debursare
	Componenta I
„Linia de credit”
	Componenta II
„Operațiuni de leasing”
	Componenta III
„Investiții în infrastructură”
	Sold general

	
	
	Mijloace atrase 
	Mijloace valorificate
	Sold
	Mijloace atrase
	Mijloace valorificate
	Sold
	Mijloace atrase
	Mijloace valorificate
	Sold
	

	Sold la 31.12.2020
	33,1
	33,0
	0,1
	1,3
	1,3
	0,0
	4,0
	3,2
	0,8
	0,9

	17
	01.02.2021
	3,0
	2,8
	0,3
	
	
	0,0
	
	
	0,8
	1,1

	18
	16.03.2021
	3,0
	2,5
	0,8
	
	
	0,0
	
	
	0,8
	1,6

	19
	17.05.2021
	
	7,6
	-6,8
	
	
	0,0
	7,4
	2,4
	5,8
	-1,0

	20
	26.11.2021
	11,4
	5,0
	-0,4
	0,1
	0,1
	0,0
	
	
	5,8
	5,4

	21
	23.02.2022
	7,0
	9,8
	-3,2
	
	
	0,0
	
	
	5,8
	2,6

	22
	03.08.2022
	7,0
	6,6
	-2,8
	
	
	0,0
	
	
	5,8
	3,0

	23
	07.12.2022
	7,0
	6,9
	-2,7
	
	
	0,0
	
	
	5,8
	3,1

	24
	23.05.2023
	7,0
	8,5
	-4,2
	
	
	0,0
	0,6
	0,7
	5,7
	1,5

	Sold la 31.12.2023
	78,5
	82,7
	-4,2
	1,4
	1,4
	0,0
	12,0
	6,3
	5,7
	1,5

	Sursa: Informație sistematizată conform datelor prezentate de către OGPAE și Unitatea de implementare.


Totodată, potrivit răspunsului oficial al șefului Reprezentanței BEI în Moldova, veniturile din împrumutul BEI ar trebui să fie utilizate exclusiv în scopul Proiectului și pentru finanțarea componentelor care intră în domeniul de aplicare al descrierii tehnice a Acordului de finanțare a Proiectului. Până în prezent BEI nu deține informații referitor la solicitările de utilizare a împrumutului BEI contrar scopului Proiectului. 
În opinia auditului, nerespectarea destinației mijloacelor alocate din creditul BEI generează riscul ca mijloacele financiare acordate în avans către beneficiarii privați la un moment dat să nu poată fi restituite la Componenta III a Proiectului, ceea ce poate conduce la stoparea implementării subproiectelor investiționale ale beneficiarilor publici.
[bookmark: _Toc150254955]

[bookmark: _Toc164952978]V. CONCLUZIA GENERALĂ
Implementarea în perioada 2016-2023 a Proiectului „Livada Moldovei” reprezintă un efort semnificativ al statului, menit să contribuie la conservarea și dezvoltarea patrimoniului horticol pentru promovarea unei agriculturi durabile, prin stimularea investițiilor în: (i) infrastructura de post-recoltare, (ii) plantarea, replantarea și/sau restructurarea livezilor și viilor, inclusiv pepinierele asociate, precum serele, (iii) vinificație și podgorii cu struguri pentru vin, (iv) fabrici de procesare, ambalaje și industriile conexe, (v) laboratoare, educație, formare și dezvoltare a securității alimentare, (vi) întregul lanț valoric al agriculturii.
Auditul public extern scoate în evidență contribuția Proiectului „Livada Moldovei” prin finanțarea a 514 subproiecte investiționale în sumă totală de 197,5 mil. euro, aducând numeroase beneficii directe pentru cetățenii Republicii Moldova, care au obținut acces la produsele agricole alimentare sănătoase, proaspete și de înaltă calitate. Concomitent s-a asigurat sprijinul comunităților locale prin dezvoltarea capacităților de valorificare a potențialului agricol al regiunilor, contribuirea directă la promovarea turismului rural oferind cetățenilor noi oportunități de angajare și venituri suplimentare în sector.
În același timp, constatările de audit indică influențele directe ale unor factori obiectivi[footnoteRef:79] și subiectivi ce au constrâns eventualul impact pozitiv în realizarea obiectivelor Proiectului la anumite etape. Astfel, activitățile de audit denotă că acțiunile întreprinse de către MAIA și Unitatea de implementare în vederea asigurării unui management adecvat al Proiectului au fost, în unele aspecte, deficitare și neconforme. Cauzele acestor nereguli și disfuncționalități se desprind din ambiguitatea cadrului de reglementare a Unității de implementare, prezența carențelor legate de organizarea și executarea activităților, ținerea evidenței contabile și raportarea financiară, monitorizarea progresului în cadrul Unității de implementare, precum și de insuficiența monitorizării de către MAIA a realizării obiectivelor Proiectului. [79:  Factori obiectivi ce nu țin de responsabilitatea părților implicate în Proiect: activitatea în perioada pandemică și starea de urgență în legătură cu războiul din Ucraina. ] 

Influența cumulativă a acestor factori a condus la întârzieri considerabile în realizarea activităților planificate, generând nevalorificarea în termen a mijloacelor financiare acordate de către BEI și suportarea unor costuri suplimentare pentru Guvern. 
Implementarea inconsecventă a Proiectului „Livada Moldovei” a avut influențe negative și asupra unor beneficiari finali, care au suportat cheltuieli suplimentare de la majorarea costurilor de deservire a împrumuturilor contractate și creșterea prețurilor la achizițiile de bunuri, lucrări și servicii din cadrul investițiilor implementate. 
În vederea menținerii atractivității Proiectului și stimulării în continuare a investițiilor în sectorul horticol, statul a contribuit indirect în cadrul Proiectului cu alte 596,9  mil. lei, inclusiv prin acordarea facilităților fiscale și vamale pentru importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate Proiectului în sumă de 138,7 mil. lei, subvenționarea investițiilor efectuate – 412,8 mil. lei, subvenționarea dobânzilor achitate conform contractelor de credit încheiate – 45,4 mil. lei și, respectiv, scutirea de TVA pentru livrările de bunuri și servicii din cadrul Proiectului, care nu a putut fi cuantificată de către audit. 
[bookmark: _Toc150254956]

[bookmark: _Toc164952979]VI. RECOMANDĂRI
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare:
1. Să asigure aprobarea unui Plan strategic de implementare a Proiectului „Livada Moldovei” pentru anii 2024-2027, care să stabilească expres activitățile ulterioare și indicatorii de performanță pentru evaluarea rezultatelor obținute ale Proiectului (c. 4.1.1.1);
2. Să asigure revizuirea Regulamentului de activitate a IP UCIMPRSVV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1005 din 26.10.2010, în vederea ajustării acestuia la prevederile actelor normative în vigoare (c.4.1.1.2 și c. 4.1.2.2.);
Instituția Publică „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”:
3. Să asigure angajarea regulamentară a personalului instituției, prin încheierea contractelor individuale de muncă, conform statelor de personal, schemelor de încadrare, precum și fișelor de post aprobate (c. 4.1.1.2);
4. Să asigure ținerea evidenței contabile în baza unui sistem informațional automatizat contabil, în strictă conformitate cu cadrul normativ din domeniu (c. 4.1.2.1);
5. Să asigure documentarea cauzelor privind neacceptarea tuturor cererilor de finanțare depuse și/sau renunțării la contractarea creditelor în cadrul Proiectului de către potențialii beneficiari (c. 4.1.2.3);
6. Să revizuiască procedura de monitorizare și evaluare a modului de implementare a subproiectelor investiționale, în vederea stabilirii unor criterii clare de selectare a eșantionului verificat și asigurării plenitudinii și corectitudinii informațiilor acumulate, cu înaintarea spre aprobare către Consiliul de Supraveghere al Unității de implementare (c. 4.1.2.4).


[bookmark: _Toc163058238][bookmark: _Toc164855845][bookmark: _Toc164952980]VII. SEMNĂTURILE ECHIPEI  MISIUNII
	Șeful echipei:

Lîsîi Alexandru ___________
	Membrii echipei:
Budeci Valentin __________
Moraru Artur _____________
Petreanu Anatolie _________
	Partenera misiunii:

Paknehad Ecaterina________
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[bookmark: _Toc164952981]Anexa nr. 1: Analiza mijloacelor financiare atrase din creditul BEI disponibil în cadrul Proiectului „Livada Moldovei” (la situația din 31.12.2023)
	Tranșa de debursare
	TOTAL
valoarea creditului atras
(mii Euro)
	inclusiv pe Componente:
	Perioada de rambursare a creditului
	TOTAL plăți achitate de MF către BEI
(mii Euro)
	Inclusiv repartizarea pe tipuri de plăți:

	Nr.
	Data debursării
	Rata dobânzii
	
	(1) Credit (mii Euro)
	(2) Leasing
(mii Euro)
	(3) Investiții
(mii Euro)
	Periodicitatea
	Data primei rambursări
	Data ultimei rambursări
	
	Suma soldului principal rambursat
(mii euro)
	Suma dobânzilor achitate (mii euro)
	Suma comisioanelor achitate 
(mii euro)

	1
	22.12.2016
	Flotantă (EURIBOR 6M + 15.8 bps)
	1.009,0
	1.009,0
	
	
	Semianual
	22.06.2021
	22.12.2028
	405,1
	378,4
	26,7
	

	2
	04.08.2017
	Flotantă (EURIBOR 6M + 10.7 bps)
	3.827,7
	3.827,7
	
	
	Semianual
	04.08.2021
	04.08.2029
	1.183,8
	1.125,8
	58,0
	

	3
	15.11.2017
	Flotantă (EURIBOR 6M + 7.6 bps)
	1.495,5
	1.495,5
	
	
	Semianual
	15.11.2021
	15.11.2029
	476,1
	439,8
	36,3
	

	4
	25.05.2018
	Flotantă (EURIBOR 6M + 14.3 bps)
	1.874,6
	1.874,6
	
	
	Semianual
	25.05.2022
	25.05.2030
	493,3
	441,1
	52,2
	

	5
	24.08.2018
	Flotantă (EURIBOR 6M + 18.7 bps)
	2.201,7
	2.201,7
	
	
	Semianual
	24.08.2022
	24.08.2030
	433,2
	388,5
	44,7
	

	6
	08.11.2018
	Flotantă (EURIBOR 6M + 19.1 bps)
	4.069,6
	84,4
	
	3.985,2
	Semianual
	08.11.2022
	08.11.2030
	837,4
	718,2
	119,2
	

	7
	20.12.2018
	Flotantă (EURIBOR 6M + 20.7 bps)
	1.687,1
	892,1
	795,0
	
	Semianual
	20.12.2022
	20.12.2030
	354,4
	297,7
	56,7
	

	8
	22.05.2019
	Flotantă (EURIBOR 6M + 24.0 bps)
	1.596,8
	1.241,3
	355,5
	
	Semianual
	22.11.2023
	22.05.2031
	154,6
	99,8
	54,8
	

	9
	26.07.2019
	Flotantă (EURIBOR 6M + 21.5 bps)
	1.151,7
	1.151,7
	
	
	Semianual
	26.01.2024
	26.07.2031
	23,6
	-
	23,6
	

	10
	18.10.2019
	Fixă (0.010 %)
	1.662,3
	1.662,3
	
	
	Semianual
	18.04.2024
	18.10.2031
	0,6
	-
	0,6
	

	11
	20.12.2019
	Flotantă (EURIBOR 6M + 21.6 bps)
	1.109,2
	1.109,2
	
	
	Semianual
	20.06.2024
	20.12.2031
	41,0
	-
	41,0
	

	12
	24.04.2020
	Fixă (0.317 %)
	4.289,3
	4.289,3
	
	
	Semianual
	24.10.2024
	24.04.2032
	47,3
	-
	47,3
	

	13
	29.06.2020
	Fixă (0.080 %)
	3.971,9
	3.971,9
	
	
	Semianual
	29.12.2024
	29.06.2032
	11,1
	-
	11,1
	

	14
	24.07.2020
	Fixă (0.000 %)
	3.828,8
	3.684,1
	144,7
	
	Semianual
	24.01.2025
	24.07.2032
	-
	-
	-
	

	15
	07.10.2020
	Fixă (0.000 %)
	3.055,5
	3.055,5
	
	
	Semianual
	07.04.2025
	07.10.2032
	-
	-
	-
	

	16
	05.11.2020
	Fixă (0.000 %)
	1.544,8
	1.544,8
	
	
	Semianual
	05.05.2025
	05.11.2032
	-
	-
	-
	

	17
	01.02.2021
	Fixă (0.000 %)
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	Semianual
	01.08.2025
	01.02.2033
	-
	-
	-
	

	18
	16.03.2021
	Fixă (0.129 %)
	3.000,0
	3.000,0
	
	
	Semianual
	16.09.2025
	16.03.2033
	9,7
	-
	9,7
	

	19
	17.05.2021
	Fixă (0.261 %)
	7.434,4
	
	
	7.434,4
	Semianual
	17.11.2025
	17.05.2033
	48,5
	-
	48,5
	

	20
	26.11.2021
	Fixă (0.347 %)
	11.535,3
	11.409,3
	126,0
	
	Semianual
	26.05.2026
	26.11.2033
	80,1
	-
	80,1
	

	21
	23.02.2022
	Flotantă (EURIBOR 6M + 14.9 bps)
	7.000,0
	7.000,0
	
	
	Semianual
	23.08.2026
	23.02.2034
	154,9
	-
	154,9
	

	22
	03.08.2022
	Flotantă (EURIBOR 6M + 20.4 bps)
	7.000,0
	7.000,0
	
	
	Semianual
	03.02.2027
	03.08.2034
	143,8
	-
	143,8
	

	23
	07.12.2022
	Fixă (2.707 %)
	7.000,0
	7.000,0
	
	
	Semianual
	07.06.2027
	07.12.2032
	186,8
	-
	186,8
	

	24
	23.05.2023
	Fixă (3.112 %)
	7.580,4
	7.000,0
	
	580,4
	Semianual
	23.11.2027
	23.05.2035
	117,9
	-
	117,9
	

	TOTAL
	91.925,6
	78.504,5
	1.421,2
	12.000,0
	
	5.801,4
	3.889,3
	1.313,9
	598,1




[bookmark: _Toc164952982]Anexa nr.2: Lista beneficiarilor privați ai Proiectului
	Nr.
	Denumirea beneficiarului
	Data aprobării BEI
	Valoarea Proiectului (mii Euro)
	Contribuția proprie planificată
(mii Euro)
	Finanțare din surse BEI
(mii Euro)
	Monitorizat de UCIMPRSV
	Beneficiari chestionați 
de către CCRM
	Vizite în teren 
	Lipsa autorizației de mediu pentru folosința specială a apei

	1
	AMG KERNEL SRL
	03.08.2016
	827,97
	428,62
	399,36
	
	V
	V
	 

	2
	DIVIB MEDIA SRL
	03.08.2016
	68,00
	40,00
	28,00
	
	
	
	 

	3
	SELECT FRUIT CI
	26.10.2016
	1.141,00
	571,00
	570,00
	
	
	
	 

	4
	ROTARU ANATOLIE GT
	14.12.2016
	23,30
	11,65
	11,65
	V
	
	
	 

	5
	MORCOV CRISTINA SERGIU GT
	11.01.2017
	13,55
	7,15
	6,40
	V
	
	
	 

	6
	GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT
	16.02.2017
	251,00
	131,24
	119,76
	V
	
	V
	 

	7
	RIOMAX PRIM SRL
	20.03.2017
	50,23
	26,33
	23,90
	
	V
	
	V

	8
	AGROGLOB SRL
	17.05.2017
	74,96
	39,96
	35,00
	V
	
	
	V

	9
	CETERONIS ST SRL
	22.05.2017
	470,11
	270,11
	200,00
	
	
	
	 

	10
	AGROCONST PRIM SRL
	31.05.2017
	190,46
	112,58
	77,89
	V
	V
	
	V

	11
	CONCOR - FRUCT CI
	21.06.2017
	776,00
	390,78
	385,22
	V
	V
	
	 

	12
	PRO ORGANIC FRUCT CI
	21.06.2017
	1.054,35
	535,34
	519,01
	
	
	
	 

	13
	MC-COMINVEST SRL
	29.06.2017
	556,19
	286,19
	270,00
	V
	
	
	 

	14
	VULPE E. SRL
	29.06.2017
	118,66
	68,15
	50,51
	
	
	
	 

	15
	AMG KERNEL SRL
	29.06.2017
	4.280,86
	2.140,86
	2.140,00
	V
	V
	V
	 

	16
	PDG FRUCT SRL
	24.07.2017
	489,48
	259,48
	230,00
	V
	
	
	 

	17
	GRAPE LINE CI
	24.07.2017
	174,85
	116,85
	58,00
	
	
	
	 

	18
	VITIS VICTORIA SRL
	24.07.2017
	354,60
	179,60
	175,00
	V
	
	
	V

	19
	FRUITAGRO SRL
	16.08.2017
	845,74
	444,41
	401,33
	
	
	
	 

	20
	CVA VIROCARGO CP
	14.09.2017
	513,53
	257,38
	256,15
	V
	
	
	V

	21
	SMART FRUCT CI
	22.09.2017
	763,49
	388,49
	375,00
	V
	V
	V
	 

	22
	DANVAL-GRIM SRL
	07.11.2017
	59,71
	31,84
	27,87
	V
	V
	V
	 

	23
	PRISACARU VITALIE AUREL GT
	22.11.2017
	35,32
	27,00
	8,32
	V
	
	
	 

	24
	BIOAROMATICA SRL
	08.12.2017
	245,03
	128,63
	116,40
	V
	V
	
	V

	25
	SC FARM-PROD SRL
	03.01.2018
	783,21
	396,61
	386,60
	
	
	
	V

	26
	SORBALA MIRCEA BORIS GT
	06.03.2018
	70,86
	36,90
	33,96
	
	
	
	 

	27
	BOESCU TATIANA GHEORGHE GT
	15.03.2018
	79,55
	46,05
	33,50
	
	
	
	V

	28
	VAGADI SRL
	22.03.2018
	122,56
	66,35
	56,21
	V
	
	
	V

	29
	DAMMAG-GRUP CI
	10.04.2018
	476,23
	266,23
	210,00
	V
	
	
	 

	30
	GHERMES AGROSERVICE SA
	10.04.2018
	1.104,20
	554,20
	550,00
	V
	V
	
	V

	31
	VITIS VICTORIA SRL
	10.04.2018
	157,22
	78,62
	78,60
	V
	
	
	V

	32
	FPC CODRU ST SRL
	16.04.2018
	763,23
	390,09
	373,15
	V
	
	
	 

	33
	AGROGLOB SRL
	14.05.2018
	63,31
	31,86
	31,45
	
	
	
	V

	34
	DANVAL-GRIM SRL
	04.06.2018
	450,09
	232,09
	218,00
	V
	V
	V
	 

	35
	PETRU BALAN II
	13.07.2018
	1.270,59
	635,51
	635,08
	V
	
	
	 

	36
	AGROS GT
	13.07.2018
	454,97
	230,47
	224,50
	
	
	V
	 

	37
	STEAUA GRUP SRL
	13.07.2018
	602,71
	304,82
	297,89
	V
	
	
	 

	38
	AGRO GRAPE SRL
	13.07.2018
	513,00
	278,00
	235,00
	V
	
	
	 

	39
	EUROPLANT SRL
	13.07.2018
	1.452,63
	735,57
	717,06
	V
	
	
	V

	40
	SMART FRUCT CI
	13.07.2018
	334,00
	174,00
	160,00
	V
	V
	V
	 

	41
	BIOAROMATICA SRL
	13.09.2018
	137,31
	69,19
	68,12
	V
	V
	
	V

	42
	GABURA SERGIU IVAN GT
	13.09.2018
	49,40
	33,10
	16,30
	V
	
	
	 

	43
	MISTREANU RADU II
	10.10.2018
	40,82
	21,03
	19,80
	V
	
	
	V

	44
	LARGUL HOLDELOR SRL
	10.10.2018
	140,23
	70,23
	70,00
	
	V
	
	 

	45
	COLITEX-GRUP SRL
	16.11.2018
	349,00
	214,00
	135,00
	
	
	V
	 

	46
	BEBEI-PRIM SRL
	16.11.2018
	503,72
	253,72
	250,00
	
	
	
	 

	47
	FLEX LABEL SRL
	16.11.2018
	1.323,03
	663,03
	660,00
	V
	V
	V
	 

	48
	NOVA-IMPRIM SRL
	16.11.2018
	502,37
	253,37
	249,00
	V
	
	
	 

	49
	POIANA CODRILOR SRL
	16.11.2018
	126,90
	66,50
	60,40
	V
	
	
	 

	50
	VIITORUL NOSTRU SA
	29.11.2018
	556,19
	313,26
	242,93
	V
	
	
	 

	51
	ZIMBRU NORD SA
	11.01.2019
	712,16
	356,66
	355,50
	V
	
	
	 

	52
	CASTEL MIMI SRL
	11.01.2019
	282,13
	146,13
	136,00
	V
	
	
	 

	53
	DIACONU MIHAIL GT
	04.02.2019
	23,62
	13,66
	9,96
	V
	
	
	 

	54
	FRUIT NURSERIES SRL
	25.02.2019
	1.090,78
	545,62
	545,17
	V
	
	
	V

	55
	UEROVIT SRL
	25.02.2019
	50,47
	25,58
	24,89
	V
	
	
	 

	56
	LARGUL HOLDELOR SRL
	19.03.2019
	11,50
	6,52
	4,98
	V
	V
	
	 

	57
	FRUCTMER SRL
	26.03.2019
	406,56
	204,79
	201,78
	V
	
	
	V

	58
	FRATII VAIPAN SRL
	29.03.2019
	319,04
	169,04
	150,00
	V
	
	V
	V

	59
	TUDOR CHIRIAC GT
	07.05.2018
	202,74
	106,05
	96,68
	V
	
	
	V

	60
	POM FRUCTPROD SRL
	07.05.2018
	51,92
	27,47
	24,45
	V
	
	
	 

	61
	SMART-EXIM SRL
	08.05.2019
	179,55
	90,30
	89,25
	V
	
	
	 

	62
	PERJU PETRU PETRU GT
	08.05.2019
	25,40
	12,72
	12,68
	V
	V
	
	 

	63
	GREEK FRUIT SRL
	27.05.2019
	456,29
	240,00
	216,29
	V
	
	
	 

	64
	BERRIES GROUP CI
	27.05.2019
	451,97
	234,10
	217,87
	V
	V
	
	V

	65
	PDG FRUCT SRL
	27.05.2019
	211,79
	110,00
	101,79
	V
	
	
	 

	66
	MORCOV CRISTINA SERGIU GT
	27.05.2019
	39,10
	22,72
	16,38
	
	
	
	 

	67
	DAPTRIUS SRL
	27.05.2019
	299,98
	150,11
	149,87
	
	V
	V
	V

	68
	FETAGRO-COM SRL
	11.06.2019
	140,90
	75,98
	64,92
	V
	V
	
	 

	69
	MARCENCO CRISTINA GRIGORE GT
	04.06.2019
	63,63
	32,14
	31,49
	
	
	
	 

	70
	CONDRATCHI EUGENIU MIHAIL GT
	04.06.2019
	135,95
	79,16
	56,79
	V
	V
	
	 

	71
	RIA PETROL SRL
	06.07.2019
	253,74
	128,74
	125,00
	V
	V
	
	 

	72
	FRUCTRADE SRL
	06.07.2019
	159,50
	82,05
	77,44
	V
	
	
	 

	73
	FRUKTLIDER-GM SRL
	06.07.2019
	97,37
	49,30
	48,07
	V
	V
	
	 

	74
	BASARABIA LWIN INVEST SRL
	06.07.2019
	750,47
	380,47
	370,00
	V
	
	V
	 

	75
	GELNACR-AGRO SRL
	07.08.2019
	341,69
	171,32
	170,38
	V
	
	
	V

	76
	SANDUNELU SRL
	07.08.2019
	1.003,87
	511,85
	492,03
	V
	
	
	 

	77
	FRIGO PRODUS SRL
	03.09.2019
	182,28
	110,00
	72,28
	V
	
	
	 

	78
	LATISEVA ECATERINA IVAN GT
	03.09.2019
	53,85
	28,04
	25,81
	V
	
	
	 

	79
	MC-COMINVEST SRL
	03.09.2019
	341,25
	171,45
	169,79
	V
	
	
	 

	80
	ULINICI NICU VICTOR GT
	03.09.2019
	38,45
	24,95
	13,50
	V
	V
	
	 

	81
	BONARO AGRO GRUP CI
	07.09.2019
	1.017,88
	514,14
	503,74
	
	V
	
	 

	82
	FPC CODRU ST SRL
	07.09.2019
	593,84
	297,48
	296,36
	
	
	
	 

	83
	CEBAN GALINA GT
	03.10.2019
	162,05
	84,21
	77,84
	V
	
	
	 

	84
	FRIGOCOOP A MOLDOCOOP ÎC
	03.10.2019
	95,79
	51,54
	44,26
	V
	V
	
	 

	85
	MOISEI MARIANA II
	03.10.2019
	50,96
	26,00
	24,96
	V
	
	
	V

	86
	CHERRY FRUIT SRL
	04.12.2019
	209,60
	105,47
	104,13
	V
	
	
	V

	87
	ART POLIGRAF SRL
	04.12.2019
	104,99
	54,99
	50,00
	V
	
	V
	 

	88
	NOVAC NATALIA STEPAN GT
	13.12.2019
	24,99
	12,77
	12,22
	V
	
	
	 

	89
	MC-COMINVEST SRL
	20.12.2019
	642,00
	337,00
	305,00
	
	
	
	 

	90
	GLORIA COP AGRO SRL
	20.12.2019
	426,08
	219,06
	207,02
	V
	
	
	 

	91
	PDG FRUCT SRL
	29.01.2020
	212,83
	110,00
	102,83
	V
	
	
	 

	92
	AGRO-CAINARI CP
	21.02.2020
	168,55
	88,82
	79,73
	
	
	V
	 

	93
	CHIRICĂ MARIANA SEMION GT
	21.02.2020
	42,76
	22,97
	19,79
	V
	
	
	 

	94
	LARGUL HOLDELOR SRL
	02.03.2020
	140,20
	70,20
	70,00
	V
	V
	
	 

	95
	BOESCU TATIANA GHEORGHE GT
	02.03.2020
	19,96
	10,87
	9,09
	V
	
	
	V

	96
	PLUVIAM AGRO SRL
	02.03.2020
	49,96
	25,83
	24,13
	V
	
	
	 

	97
	ECOFARM-PROD SRL
	02.03.2020
	514,05
	258,59
	255,46
	
	
	
	 

	98
	BAVASCO-C SRL
	02.03.2020
	998,24
	509,83
	488,41
	
	
	
	 

	99
	PLAIUL BIRLADEAN SRL
	02.03.2020
	1.455,64
	749,27
	706,37
	
	
	
	V

	100
	FETAGRO-COM SRL
	13.03.2020
	344,42
	174,42
	170,00
	
	V
	
	 

	101
	IVEXUS-AGRO SRL
	20.03.2020
	22,52
	11,79
	10,73
	V
	V
	
	V

	102
	SANDIC GHEORGHE MIHAIL GT
	20.03.2020
	604,17
	311,31
	292,86
	V
	
	
	 

	103
	SORAGROVIS SRL
	30.03.2020
	620,86
	316,99
	303,86
	
	V
	V
	 

	104
	AGROTERA-FRUCT SRL
	31.03.2020
	661,81
	343,71
	318,10
	V
	
	
	 

	105
	UNITECH ENGINEERING SOLUTIONS SRL
	31.03.2020
	621,28
	320,36
	300,92
	
	
	
	 

	106
	SCUTARU VICTOR GT
	06.04.2020
	134,37
	83,02
	51,35
	V
	
	
	V

	107
	SCUTARU VICTOR GT
	06.04.2020
	568,94
	308,19
	260,74
	V
	
	
	V

	108
	PRODCAR SRL
	06.04.2020
	251,06
	126,52
	124,54
	V
	
	
	 

	109
	TRIMEXPO SRL
	06.04.2020
	144,33
	80,21
	64,13
	V
	
	
	 

	110
	SMART-EXIM SRL
	17.04.2020
	80,51
	42,72
	37,78
	V
	
	
	 

	111
	EXCLUSIV-FRUCT SRL
	17.04.2020
	49,20
	28,20
	21,00
	V
	V
	V
	V

	112
	DARJANT SRL
	17.04.2020
	90,67
	45,67
	45,00
	V
	V
	
	 

	113
	POPOVICI VIOREL VLADIMIR GT
	17.04.2020
	72,50
	36,80
	35,70
	V
	
	
	V

	114
	BURCOVSCHI LIVIU MIHAIL GT
	17.04.2020
	39,06
	21,65
	17,41
	V
	
	
	 

	115
	AGROFIELDS SRL
	14.05.2020
	246,72
	123,45
	123,27
	V
	
	
	V

	116
	MC-COMINVEST SRL
	14.05.2020
	253,97
	127,48
	126,48
	
	
	
	 

	117
	BIVOL PARASCOVIA NICOLAE GT
	14.05.2020
	36,05
	18,29
	17,75
	V
	V
	
	 

	118
	CURJOS MIHAIL GT
	14.05.2020
	22,56
	12,18
	10,37
	V
	
	
	 

	119
	TRIDENAL SRL
	14.05.2020
	117,52
	61,45
	56,07
	
	
	
	V

	120
	GRIGOCRIS-COM SRL
	14.05.2020
	121,81
	65,47
	56,34
	V
	
	
	 

	121
	FCP ASCONI SRL
	14.05.2020
	2.863,86
	1.432,94
	1.430,92
	V
	
	V
	 

	122
	FRUIT NURSERIES SRL
	19.05.2020
	268,42
	134,31
	134,11
	
	
	
	V

	123
	FPC CODRU ST SRL
	19.05.2020
	516,48
	258,77
	257,70
	
	
	
	 

	124
	IMEXAGRO SRL
	19.05.2020
	1.704,78
	898,72
	806,06
	V
	
	
	 

	125
	NISVINEX GRUP SRL
	19.05.2020
	2.026,97
	1.014,66
	1.012,31
	
	V
	
	 

	126
	GOJAN ION ALEXEI GT
	19.05.2020
	326,73
	166,90
	159,83
	
	V
	V
	 

	127
	DAMIRVIT SRL
	03.06.2020
	499,39
	257,21
	242,18
	
	
	
	V

	128
	FLEXLABEL SRL
	09.06.2020
	290,48
	145,83
	144,66
	
	V
	V
	 

	129
	DIPP-FRUCT SRL
	22.06.2020
	527,87
	263,94
	263,93
	V
	
	V
	 

	130
	NUCPROD SRL
	22.06.2020
	1.164,20
	624,06
	540,14
	
	
	
	 

	131
	VARMILAGRO-TOP SRL
	22.06.2020
	2.161,06
	1.201,17
	959,90
	
	
	
	V

	132
	SERMIPROD SRL
	22.06.2020
	57,27
	29,83
	27,44
	V
	
	
	 

	133
	SADOECOSTRUG CI
	22.06.2020
	763,99
	388,79
	375,20
	V
	
	
	 

	134
	EFCOMAGRO IM SRL
	03.07.2020
	82,88
	42,33
	40,54
	
	V
	
	V

	135
	SC FARM-PROD SRL
	03.07.2020
	257,23
	147,23
	110,00
	V
	
	
	V

	136
	DOR-FRUCT GROUP SRL
	03.07.2020
	209,82
	106,46
	103,36
	
	V
	
	V

	137
	GDR AGRO-SV SRL
	03.07.2020
	50,31
	26,61
	23,70
	V
	
	
	 

	138
	SPERANTA-AGRO SRL
	27.07.2020
	207,92
	106,46
	101,45
	V
	
	
	 

	139
	GIGACOM AG SRL
	27.07.2020
	414,04
	211,39
	202,65
	
	
	
	 

	140
	FRATII VAIPAN SRL
	27.07.2020
	103,74
	54,24
	49,50
	V
	
	V
	V

	141
	GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT
	27.07.2020
	178,00
	91,00
	87,00
	V
	
	V
	 

	142
	BUCURIA-SATURN SRL
	31.07.2020
	221,71
	131,85
	89,86
	V
	
	
	 

	143
	SEREBRIAN SVETLANA VLADIMIR GT
	24.08.2020
	105,35
	67,17
	38,17
	V
	
	
	 

	144
	CRETPRUTTRANS SRL
	24.08.2020
	37,75
	22,28
	15,47
	V
	
	
	 

	145
	GABRINA-PRIM SRL
	24.08.2020
	508,20
	263,89
	244,31
	
	
	
	 

	146
	VINFOTECA & CO SRL
	24.08.2020
	210,50
	110,50
	100,00
	V
	
	
	 

	147
	ZAM ZAM ACTIV SRL
	24.08.2020
	169,09
	89,09
	80,00
	V
	
	
	 

	148
	MARMIL SRL
	26.08.2020
	483,51
	257,45
	226,05
	V
	V
	
	 

	149
	ESPACO SMCL SRL
	26.08.2020
	53,93
	27,43
	26,50
	
	
	
	 

	150
	VIERI GHEORGHII VLADIMIR GT
	26.08.2020
	25,57
	13,24
	12,33
	V
	
	
	V

	151
	HIMICI LILIA ALEXEI GT
	26.08.2020
	28,74
	15,19
	13,56
	V
	
	
	 

	152
	MAESTRO FRUITS SRL
	26.08.2020
	1.252,60
	632,60
	620,00
	V
	
	
	 

	153
	SMARTA-AS SRL
	26.08.2020
	97,97
	50,97
	47,01
	V
	
	V
	 

	154
	SIRGHI IULILA MIRON GT
	26.08.2020
	12,69
	6,71
	5,99
	V
	
	
	 

	155
	EXARDIV-COM SRL
	26.08.2020
	571,58
	300,58
	271,01
	
	
	
	 

	156
	LUXFRUCT CI
	26.08.2020
	739,52
	435,43
	304,08
	V
	
	
	 

	157
	NORD-GRIMFRUCT CI
	26.08.2020
	1.003,40
	517,99
	485,41
	
	
	V
	 

	158
	EL-AGRO-GRUP SRL
	15.09.2020
	269,14
	140,20
	128,94
	V
	
	
	V

	159
	OXANA SANDIC GT
	15.09.2020
	575,45
	311,06
	264,39
	
	
	
	V

	160
	IM NATURVINS SRL
	15.09.2020
	275,34
	143,21
	132,14
	V
	
	
	 

	161
	POPOVICI VIOREL VLADIMIR GT
	15.09.2020
	28,66
	14,50
	14,16
	V
	
	
	V

	162
	SC FARM-PROD SRL
	15.09.2020
	206,18
	106,18
	100,00
	
	
	
	V

	163
	YGRICK-GROUP SRL
	15.09.2020
	634,75
	323,28
	311,47
	
	
	
	 

	164
	PDG FRUCT SRL
	06.10.2020
	216,24
	109,39
	106,86
	V
	
	
	 

	165
	POPOVICI ION NICOLAE GT
	06.10.2020
	466,26
	239,95
	226,32
	
	
	
	 

	166
	UNGUREANU NICOLAE GT
	06.10.2020
	66,51
	34,51
	32,01
	V
	
	
	 

	167
	JOIAN ALINA VASILE GT
	06.10.2020
	123,29
	63,46
	59,83
	V
	
	
	 

	168
	GOOD SEASON SRL
	06.10.2020
	605,50
	305,50
	300,00
	
	
	
	 

	169
	CRETU NICOLAI MIHAI GT
	07.10.2020
	153,55
	78,99
	74,56
	V
	
	
	 

	170
	LEMIRTO SRL
	07.10.2020
	126,11
	63,12
	63,00
	V
	
	
	V

	171
	CASAD-AGROFRUCT CI
	09.11.2020
	816,13
	482,56
	333,57
	V
	V
	
	V

	172
	SC FARM-PROD SRL
	09.11.2020
	104,45
	53,85
	50,60
	V
	
	
	V

	173
	ALMONDS COMPANY CI
	18.11.2020
	822,11
	412,68
	409,43
	
	
	V
	 

	174
	LUMEA AGRO SRL
	18.11.2020
	48,41
	24,94
	23,47
	V
	
	
	V

	175
	ADAM MIHAIL GHEORGHE GT
	25.11.2020
	26,62
	15,57
	11,05
	V
	
	
	 

	176
	SC BIOAROMATICA SRL
	25.11.2020
	165,10
	93,81
	71,29
	V
	V
	
	V

	177
	CLEVER GROUP SRL
	08.12.2020
	39,63
	21,28
	18,35
	V
	
	
	 

	178
	MIRON DIANA ION GT
	08.12.2020
	13,41
	8,02
	5,39
	V
	
	
	 

	179
	QUATRO-SERVICE SRL
	08.12.2020
	201,95
	154,12
	47,83
	V
	
	
	 

	180
	DELACOS-GRUP SRL
	08.12.2020
	1.002,02
	510,91
	491,11
	
	
	
	V

	181
	MUNCEL-AGRO SRL
	04.01.2021
	424,44
	221,36
	203,09
	
	V
	
	V

	182
	STABIL-NATUR SRL
	15.01.2021
	153,06
	80,69
	72,37
	
	
	
	 

	183
	LIDIA-PLUS SRL
	15.01.2021
	740,53
	386,58
	353,95
	
	V
	
	 

	184
	PLAIUL BIRLADEAN SRL
	15.01.2021
	889,59
	529,43
	360,16
	
	
	
	V

	185
	GDR AGRO-SV SRL
	15.01.2021
	138,37
	74,96
	63,42
	
	
	
	 

	186
	BIVOL PARASCOVIA NICOLAE GT
	20.01.2021
	109,05
	58,11
	50,94
	
	V
	
	 

	187
	NATURA-PARC SRL
	27.01.2021
	341,37
	173,57
	167,80
	
	
	
	 

	188
	SADOECOSTRUG CI
	27.01.2021
	16,70
	10,00
	6,70
	V
	
	
	 

	189
	FCP ASCONI SRL
	27.01.2021
	246,04
	134,84
	111,20
	V
	
	V
	 

	190
	EXCLUSIV-FRUCT SRL
	27.01.2021
	110,19
	62,43
	47,76
	V
	V
	V
	V

	191
	ALUM SISTEM SRL
	03.02.2021
	102,20
	56,83
	45,38
	
	
	
	 

	192
	ALUM SISTEM SRL
	03.02.2021
	1.045,59
	523,59
	522,00
	
	
	
	 

	193
	CO&FAMILY SRL
	17.02.2021
	192,69
	102,80
	89,89
	
	
	
	V

	194
	SERMOFARM SRL
	17.02.2021
	237,47
	127,21
	110,27
	
	
	
	 

	195
	FLOREAN VICTORIA ALEXANDER GT
	17.02.2021
	33,25
	17,76
	15,50
	V
	
	
	 

	196
	OZONTEH IMPEX SRL
	02.03.2021
	44,08
	22,27
	21,81
	
	
	
	 

	197
	CABOSAL SRL
	02.03.2021
	17,72
	11,29
	6,44
	
	V
	
	 

	198
	IONEX-TRANS SRL
	24.03.2021
	657,29
	341,00
	316,29
	
	
	
	V

	199
	CIOBANU ANA VALERIU GT
	24.03.2021
	109,62
	58,41
	51,21
	
	
	
	V

	200
	ECODREAM SRL (I TRANSA)
	24.03.2021
	60,22
	32,99
	27,23
	
	
	
	 

	201
	PRIETENIA-AGRO SRL
	24.03.2021
	163,98
	85,00
	78,98
	V
	
	
	 

	202
	CONDRATCHI EUGENIU MIHAIL GT
	25.03.2021
	143,55
	82,33
	61,23
	V
	V
	
	 

	203
	SC FARM-PROD SRL
	25.03.2021
	322,49
	172,49
	150,00
	
	
	
	V

	204
	BAVASCO-C SRL
	06.04.2021
	369,45
	191,50
	177,95
	
	
	
	 

	205
	ZMEU TUDOR VLADIMIR GT
	14.04.2021
	150,09
	80,19
	69,90
	
	
	
	V

	206
	FRATII VAIPAN SRL
	14.04.2021
	404,82
	209,82
	195,00
	
	
	V
	V

	207
	GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT
	14.04.2021
	442,42
	228,42
	214,00
	
	
	V
	 

	208
	FRESH APPLE SRL
	16.04.2021
	109,24
	57,82
	51,42
	
	
	
	 

	209
	SCUTARU VICTOR GT
	16.04.2021
	99,81
	58,76
	41,05
	V
	
	
	V

	210
	HATHOR SRL
	29.04.2021
	661,22
	380,37
	280,85
	
	
	
	V

	211
	COTOVAGRO SRL
	29.04.2021
	156,63
	83,14
	73,50
	
	
	V
	V

	212
	TURCANU DUMITRU GT
	29.04.2021
	146,70
	76,49
	70,21
	
	
	
	 

	213
	CIOBANU ION ILIE GT
	29.04.2021
	42,61
	23,86
	18,75
	V
	
	
	 

	214
	AGRODITAL SRL
	29.04.2021
	54,60
	33,51
	21,09
	
	
	
	 

	215
	AGRO-CAINARI CP
	07.05.2021
	161,83
	94,10
	67,74
	
	
	V
	 

	216
	JUMELIO-AGRO SRL
	07.05.2021
	59,52
	32,34
	27,18
	
	
	
	 

	217
	PRIME LINE FRUCT SRL
	07.05.2021
	626,35
	330,66
	295,69
	
	
	
	V

	218
	DIPP-FRUCT SRL
	19.05.2021
	86,24
	46,24
	40,00
	V
	
	V
	 

	219
	VILORA-V.S. SRL
	19.05.2021
	588,09
	310,35
	277,74
	
	
	
	V

	220
	V.V.-ELIT PRODUCT SRL
	19.05.2021
	258,37
	131,76
	126,60
	
	
	
	 

	221
	BABIN MARIAN GT
	19.05.2021
	338,94
	172,55
	166,39
	
	
	
	 

	222
	NOVAC TIMOFEI SIMION GT
	19.05.2021
	47,27
	24,13
	23,14
	
	
	
	V

	223
	BIVOL SERGHEI IOVU GT
	04.06.2021
	119,08
	62,80
	56,28
	
	
	
	 

	224
	GETODAVA SRL
	04.06.2021
	503,28
	262,44
	240,84
	
	
	
	V

	225
	LISNIC PETRU GT
	04.06.2021
	909,03
	467,67
	441,36
	
	
	
	 

	226
	BETARIO-COM SRL
	04.06.2021
	259,44
	137,64
	121,79
	
	
	
	 

	227
	VIDRASCO VLADIMIR GT
	04.06.2021
	65,05
	37,74
	27,31
	V
	
	
	 

	228
	NISVINEX GRUP SRL
	04.06.2021
	102,07
	52,07
	50,00
	
	V
	
	 

	229
	EFCOMAGRO IM SRL
	04.06.2021
	76,23
	38,74
	37,49
	
	V
	
	V

	230
	STARFRUIT TRIO SRL
	04.06.2021
	47,81
	24,59
	23,23
	
	
	
	V

	231
	DADU FARM SRL
	04.06.2021
	672,94
	357,94
	315,00
	
	
	
	 

	232
	NASLAVAGROTEH SRL
	04.06.2021
	95,80
	49,53
	46,26
	
	
	
	 

	233
	AGROCREATIV INVEST SRL
	04.06.2021
	47,00
	24,46
	22,54
	
	
	
	V

	234
	DIMILITA-REX SRL
	29.06.2021
	610,74
	339,09
	271,65
	
	V
	
	 

	235
	MC-COMINVEST SRL
	29.06.2021
	105,21
	54,03
	51,18
	
	
	
	 

	236
	FPC CODRU ST SRL
	29.06.2021
	577,19
	289,40
	287,79
	
	
	
	 

	237
	DUVAL SRL
	29.06.2021
	130,86
	80,52
	50,35
	
	V
	
	 

	238
	LANTAV-PRIM SRL
	29.06.2021
	760,03
	389,03
	371,00
	V
	V
	
	 

	239
	AGROEXP-GRUP SRL
	29.06.2021
	68,58
	35,91
	32,68
	
	V
	
	 

	240
	COPANCA CP
	29.06.2021
	145,20
	77,29
	67,91
	
	
	
	 

	241
	FCP ASCONI SRL
	29.06.2021
	577,76
	291,70
	286,06
	V
	
	V
	 

	242
	SC VALEROM SRL
	29.06.2021
	165,11
	96,36
	68,76
	
	
	
	V

	243
	WALNUT LINE CI
	29.06.2021
	1.459,40
	730,72
	728,69
	V
	V
	V
	 

	244
	CECOI TAMARA GT
	16.07.2021
	58,28
	29,48
	28,80
	V
	V
	
	 

	245
	SNIGUR RUVIM SRL
	16.07.2021
	68,91
	34,52
	34,40
	
	
	
	 

	246
	ARION-DON SRL
	16.07.2021
	85,17
	44,24
	40,93
	
	
	
	 

	247
	TRIO AGRO SERVICE SRL
	16.07.2021
	148,06
	77,24
	70,82
	
	
	
	 

	248
	MITU DUMITRU GT
	16.07.2021
	165,68
	86,53
	79,15
	
	
	
	 

	249
	REVIC-GRUP SRL
	16.07.2021
	199,38
	114,70
	84,68
	
	
	
	 

	250
	COJOCARI IGOR DUMITRU GT
	16.07.2021
	702,30
	360,60
	341,70
	
	
	
	 

	251
	LEAGUL MARIUS GHNEADIE GT
	16.07.2021
	50,05
	26,00
	24,06
	
	
	
	 

	252
	STURZA ANDREI IACOB GT
	16.07.2021
	160,34
	80,30
	80,04
	
	V
	
	 

	253
	GHIDAPISGRUP CI
	16.07.2021
	1.083,67
	557,41
	526,26
	
	
	
	 

	254
	SANDIC HONEY GROUP CI
	16.07.2021
	1.263,20
	642,09
	621,10
	
	
	
	 

	255
	MARANDICI CRISTIAN GT
	27.07.2021
	251,92
	179,93
	71,99
	
	
	
	V

	256
	CONTROL-TRANS SRL
	27.07.2021
	878,64
	443,64
	435,00
	
	
	
	 

	257
	IERASMOND SRL
	27.07.2021
	267,28
	140,33
	126,95
	
	
	
	V

	258
	FPC PODGORENI SRL
	27.07.2021
	125,50
	70,00
	55,50
	V
	
	
	 

	259
	TANISCRO SRL
	27.07.2021
	237,11
	122,94
	114,17
	
	
	
	 

	260
	V.V.GOLDEN-FRUCT SRL
	27.07.2021
	106,55
	54,20
	52,35
	
	
	
	 

	261
	SNIGUR VICTOR FILIPP GT
	27.07.2021
	63,63
	31,60
	32,03
	
	
	
	 

	262
	CRETU ANDRIAN VEACESLAV GT
	27.07.2021
	27,33
	14,22
	13,11
	
	
	
	 

	263
	MAGNIC SAN SRL
	27.07.2021
	18,20
	10,33
	7,87
	V
	V
	
	V

	264
	DARURILE DACIEI CI
	27.07.2021
	1.399,70
	705,06
	694,64
	
	V
	V
	 

	265
	ROYAL AGROGRUP SRL
	06.09.2021
	388,18
	192,92
	195,26
	
	
	
	 

	266
	ORCHARDTRUCS SRL
	06.09.2021
	632,34
	323,19
	309,15
	
	
	
	V

	267
	SORAGROVIS SRL
	06.09.2021
	180,16
	100,25
	79,91
	
	V
	V
	 

	268
	VOITIS DISTILLERY SRL
	06.09.2021
	660,92
	373,12
	287,81
	
	
	
	 

	269
	VOITIS DISTILLERY SRL
	06.09.2021
	365,00
	200,00
	165,00
	
	
	
	 

	270
	ECOSPIRIT SRL
	06.09.2021
	401,31
	209,99
	191,32
	V
	
	
	 

	271
	SCLIFOS ION TIMOFEI GT
	06.09.2021
	222,82
	117,10
	105,71
	V
	
	
	 

	272
	BRINZA VICTORIA TUDOR GT
	06.09.2021
	16,86
	10,71
	6,15
	
	
	
	 

	273
	AGRO VILLAGE SRL
	07.10.2021
	545,18
	271,68
	273,50
	
	V
	
	 

	274
	SEREBRIAN SVETLANA VLADIMIR GT
	07.10.2021
	127,82
	62,89
	64,93
	
	
	
	 

	275
	RIOMAX PRIM SRL
	07.10.2021
	92,31
	46,82
	45,49
	
	V
	
	V

	276
	VARDAN-AGRO SRL
	07.10.2021
	482,28
	255,59
	226,68
	
	V
	
	 

	277
	MIHALACHI PETRU DUMITRU GT
	07.10.2021
	166,18
	94,19
	71,99
	
	
	
	 

	278
	MITREA VEACESLAN ION GT
	20.10.2021
	13,77
	8,68
	5,09
	V
	
	
	 

	279
	MIRZA ALEXANDRA NICOLAE GT
	20.10.2021
	110,71
	55,77
	54,94
	
	
	
	 

	280
	VERIFRUCT CI
	20.10.2021
	689,07
	349,45
	339,62
	
	
	
	 

	281
	BIO WALNUT SRL
	20.10.2021
	63,24
	31,51
	31,73
	
	V
	
	 

	282
	OZONTEH IMPEX SRL
	10.11.2021
	105,42
	56,47
	48,95
	
	
	
	 

	283
	ZAM ZAM ACTIV SRL
	10.11.2021
	377,26
	210,26
	167,00
	
	
	
	 

	284
	ROMANIUC ZOIA VICTOR GT
	10.11.2021
	789,20
	424,61
	364,59
	
	V
	
	 

	285
	FCP ASCONI SRL
	10.11.2021
	211,75
	109,02
	102,74
	V
	
	V
	 

	286
	BURLACA MIHAIL NICOLAI GT
	10.11.2021
	30,60
	15,37
	15,23
	
	
	
	 

	287
	SERT LUDMILA PETRU GT
	19.11.2021
	21,86
	14,25
	7,62
	
	
	
	 

	288
	SC BIOAROMATICA SRL
	19.11.2021
	47,91
	25,41
	22,50
	
	V
	
	V

	289
	CROITORU TATIANA IVAN GT
	19.11.2021
	229,32
	116,04
	113,27
	
	
	
	 

	290
	ARTPOLIGRAF SRL
	09.12.2021
	264,38
	138,38
	126,00
	V
	
	V
	 

	291
	RIA PETROL SRL
	23.12.2021
	120,97
	61,21
	59,77
	V
	V
	
	 

	292
	CAZACU MARIA VASILE GT
	23.12.2021
	413,04
	207,01
	206,03
	
	
	
	V

	293
	VILORA-V.S. SRL
	23.12.2021
	165,32
	83,33
	81,98
	
	
	
	V

	294
	MELARUX GRUP SRL
	23.12.2021
	201,27
	101,65
	99,61
	
	V
	
	 

	295
	SANDIC GHEORGHE MIHAIL GT
	23.12.2021
	170,82
	87,37
	83,46
	
	
	
	 

	296
	SCUTARU VICTOR GT
	23.12.2021
	375,28
	190,33
	184,94
	V
	
	
	V

	297
	SCUTARU VICTOR GT
	23.12.2021
	129,91
	66,49
	63,42
	
	
	
	V

	298
	CASAD-AGROFRUCT CI
	23.12.2021
	156,90
	78,50
	78,40
	V
	V
	
	V

	299
	RADFRUCT SRL
	07.02.2022
	486,19
	246,19
	240,00
	
	
	
	V

	300
	DIMIDETCHI DUMITRU GT
	07.02.2022
	36,49
	21,23
	15,26
	
	
	
	 

	301
	HYDRA PRIM SRL
	07.02.2022
	100,16
	50,61
	49,55
	
	
	
	V

	302
	AGROCREATIV INVEST SRL
	07.02.2022
	75,81
	38,88
	36,93
	
	
	
	V

	303
	UNIDENAGRO SRL
	07.02.2022
	168,30
	86,49
	81,81
	
	
	
	 

	304
	AGROFIELDS SRL
	07.02.2022
	51,79
	26,80
	25,00
	
	
	
	V

	305
	VAGADI SRL
	07.02.2022
	244,12
	122,12
	122,00
	
	
	
	V

	306
	NUCCES CI
	07.02.2022
	133,51
	70,31
	63,20
	
	
	
	 

	307
	JELAMSCHI NICOLAE DUMITRU GT
	07.02.2022
	99,22
	51,30
	47,92
	
	
	
	V

	308
	LOZAN OLEG SIMION GT
	07.02.2022
	42,60
	22,72
	19,87
	
	
	
	V

	309
	MIHAILA ION VASILE GT
	07.02.2022
	19,83
	10,78
	9,05
	
	
	
	V

	310
	PRISACARU ANGELA NICOLAE GT
	07.02.2022
	73,19
	42,58
	30,61
	
	V
	
	V

	311
	JELAMSCHI LILIA NICOLAE GT
	07.02.2022
	104,29
	54,66
	49,63
	
	V
	
	V

	312
	STEFANET IGOR GHEORGHE GT
	07.02.2022
	25,70
	12,82
	12,88
	
	
	
	V

	313
	ECOFRCUT-COM CI
	07.02.2022
	166,40
	85,18
	81,21
	
	
	
	 

	314
	AGRODITAL SRL
	07.02.2022
	163,97
	82,78
	81,19
	
	
	
	 

	315
	EUROPLANT SRL
	09.03.2022
	312,34
	165,25
	147,08
	
	
	
	V

	316
	PANIFMER COM SRL
	09.03.2022
	167,17
	87,00
	80,18
	
	
	
	 

	317
	SC IMONA GRUP SRL
	09.03.2022
	1.293,84
	793,84
	500,00
	
	
	
	 

	318
	GVURA SRL
	09.03.2022
	589,92
	302,19
	287,72
	
	
	
	 

	319
	ALBENII-AGRO SRL
	09.03.2022
	718,06
	364,75
	353,30
	
	
	
	 

	320
	SC FARM-PROD SRL
	09.03.2022
	196,36
	98,36
	98,00
	
	
	
	V

	321
	MAGNIC SAN SRL
	09.03.2022
	68,59
	37,19
	31,40
	
	V
	
	V

	322
	MELARUX GRUP SRL
	09.03.2022
	42,75
	21,80
	20,96
	
	V
	
	 

	323
	CHITORAGA IRINA IURIE GT
	09.03.2022
	201,73
	114,25
	87,48
	
	
	
	 

	324
	SADOECOSTRUG CI
	09.03.2022
	197,19
	107,10
	90,09
	V
	
	
	 

	325
	MC-COMINVEST SRL
	08.07.2022
	35,89
	18,00
	17,89
	
	
	
	 

	326
	FPC CODRU ST SRL
	08.07.2022
	104,03
	52,64
	51,39
	
	
	
	 

	327
	LESNIC IGOR TUDOR GT
	08.07.2022
	153,35
	78,35
	75,00
	
	V
	V
	 

	328
	GAVAJUC VASILE II
	08.07.2022
	152,64
	77,23
	75,41
	
	
	
	 

	329
	MEREACRE GHEORGHE VASILII GT
	08.07.2022
	142,74
	73,12
	69,62
	
	V
	
	 

	330
	LUCVENTAS SRL
	08.07.2022
	163,81
	83,81
	80,00
	V
	V
	
	 

	331
	MUNCEL-AGRO SRL
	08.07.2022
	427,75
	228,01
	199,73
	
	V
	
	V

	332
	FETAGRO-COM SRL
	08.07.2022
	171,34
	88,14
	83,21
	
	V
	
	 

	333
	POPA VEACESLAV IURIE GT
	08.07.2022
	82,41
	42,96
	39,45
	
	V
	
	 

	334
	BIONATUR PRODUCT GROUP SRL
	08.07.2022
	682,78
	336,99
	345,79
	
	
	
	V

	335
	GARANTCOM INVEST GRUP SRL
	08.07.2022
	664,89
	340,77
	324,12
	
	V
	
	V

	336
	OXANA SANDIC GT
	08.07.2022
	167,78
	83,37
	84,41
	
	
	
	V

	337
	CORDELEANU VICTOR GT
	08.07.2022
	52,28
	26,75
	25,53
	
	
	
	 

	338
	BIZDIGA IGOR VASILE GT
	08.07.2022
	66,97
	35,75
	31,22
	
	
	
	 

	339
	BIZDIGA VADIM VASILE GT
	08.07.2022
	333,67
	169,22
	164,44
	
	
	
	 

	340
	COTOVAGRO SRL
	08.07.2022
	176,66
	90,74
	85,92
	
	
	V
	V

	341
	SUSFRUCT SRL
	08.07.2022
	49,35
	24,68
	24,68
	
	V
	
	 

	342
	SC FAMILIA MEA SRL
	08.07.2022
	120,59
	60,82
	59,77
	
	
	
	 

	343
	PLUCCI VADIM NICOLAI GT
	08.07.2022
	142,54
	74,23
	68,31
	
	
	
	V

	344
	DIPP-FRUCT SRL
	08.07.2022
	355,13
	182,33
	172,80
	
	
	V
	 

	345
	LUXFRUCT CI
	08.07.2022
	274,78
	139,16
	135,62
	
	
	
	 

	346
	BURAGA ALEXANDRU DUMITRU GT
	08.07.2022
	443,50
	227,50
	215,99
	
	
	
	 

	347
	LANTAV-PRIM SRL
	08.07.2022
	310,41
	156,72
	153,69
	
	V
	
	 

	348
	ECOFRUCT-COM CI
	08.07.2022
	146,35
	75,63
	70,73
	
	
	
	 

	349
	VED-MAR AGRO CI
	08.07.2022
	453,62
	227,98
	225,64
	
	
	
	 

	350
	RIKARDEL SRL
	08.07.2022
	321,54
	168,90
	152,64
	
	
	
	 

	351
	MINALIA FOWL SRL
	08.07.2022
	31,17
	15,70
	15,47
	
	V
	
	 

	352
	STRUGURILE AURIU CI
	08.07.2022
	130,77
	67,28
	63,49
	
	
	
	 

	353
	MALION-COM SRL
	08.07.2022
	151,54
	75,95
	75,58
	
	
	
	 

	354
	VIDRASCO VLADIMIR GT
	08.07.2022
	58,31
	36,62
	21,69
	V
	
	
	 

	355
	THE BERRY FARM SRL
	08.07.2022
	53,11
	27,18
	25,93
	
	V
	
	 

	356
	VEACES VED SRL
	08.07.2022
	60,80
	31,00
	29,80
	
	
	
	 

	357
	IULINICA LUX SRL
	08.07.2022
	114,99
	59,24
	55,76
	
	
	
	 

	358
	SERBUSCO OLGA GT
	08.07.2022
	139,02
	76,30
	62,72
	
	
	
	 

	359
	NOVA PLUM FRUCT SRL
	08.07.2022
	604,82
	306,92
	297,90
	
	
	
	 

	360
	SERVEST AGRO SRL
	13.07.2022
	627,40
	341,12
	286,28
	
	
	
	 

	361
	VIPOM PLUS SRL
	13.07.2022
	146,84
	102,36
	44,48
	
	
	
	 

	362
	SICOM SRL
	13.07.2022
	333,24
	167,56
	165,67
	
	V
	
	 

	363
	TERRA VITIS SRL
	13.07.2022
	408,34
	207,80
	200,54
	
	
	
	 

	364
	CLASICVINAGRO SRL
	13.07.2022
	2.136,84
	1.101,38
	1.035,46
	
	V
	V
	 

	365
	URSU VALERIU VASILE  GT
	21.07.2022
	61,24
	37,90
	23,34
	
	
	
	 

	366
	GHEOLIN AGRO SRL
	21.07.2022
	33,79
	17,75
	16,04
	
	
	
	 

	367
	BRICICARI ANDREI ION GT
	21.07.2022
	31,40
	16,15
	15,25
	
	
	
	 

	368
	TERRA TIANA SRL
	21.07.2022
	247,88
	125,60
	122,28
	
	
	
	 

	369
	STEFIRTA ROMAN GT
	21.07.2022
	147,36
	75,11
	72,25
	
	
	
	 

	370
	BODEANU&CO SRL
	21.07.2022
	1.798,87
	947,96
	850,91
	
	
	
	 

	371
	AGROEXP-GRUP SRL
	13.07.2022
	50,51
	26,04
	24,47
	
	V
	
	 

	372
	GOLOVIN BORIS PAVEL GT
	13.07.2022
	142,10
	75,00
	67,10
	
	V
	
	 

	373
	SIRGHI LILIAN TIMOFEI GT
	13.07.2022
	135,36
	68,26
	67,11
	
	
	
	V

	374
	RIA PETROL SRL
	13.07.2022
	201,37
	116,12
	85,26
	
	V
	
	 

	375
	SC AGROPATREASCA SRL
	13.07.2022
	359,04
	221,12
	137,92
	
	
	
	 

	376
	MEDISON PRIM SRL
	13.07.2022
	150,00
	75,00
	75,00
	
	
	
	 

	377
	NISVINEX GRUP SRL
	13.07.2022
	970,00
	485,00
	485,00
	
	V
	
	 

	378
	HONEXPACK SRL
	13.07.2022
	166,18
	83,34
	82,84
	
	
	
	 

	379
	CEBAN GALINA GT
	03.08.2022
	70,07
	39,62
	30,45
	
	
	
	 

	380
	VICOL IURIE GT
	03.08.2022
	594,17
	299,85
	294,32
	
	
	
	V

	381
	GT VAIPAN LIUBOMIR IVAN GT
	03.08.2022
	214,00
	107,00
	107,00
	
	
	V
	 

	382
	MONICOL SRL
	03.08.2022
	369,28
	187,09
	182,19
	
	
	
	 

	383
	EL-AGRO-GRUP SRL
	03.08.2022
	437,11
	237,11
	200,00
	V
	
	
	V

	384
	FCP ASCONI SRL
	03.08.2022
	2.043,20
	1.051,12
	992,08
	
	
	V
	 

	385
	EFTODII MIHAIL VASILE GT
	16.08.2022
	448,59
	226,18
	222,41
	
	
	
	 

	386
	IM ROTWOM SRL
	16.08.2022
	57,16
	29,51
	27,65
	
	V
	
	 

	387
	COSTETCHI VALENTIN MIHAIL GT
	16.08.2022
	1.810,80
	906,87
	903,93
	
	
	
	 

	388
	WINE INTERNATIONAL PROJECT SRL
	14.09.2022
	829,17
	529,17
	300,00
	
	
	V
	 

	389
	CURTEA ULMULUI SRL
	14.09.2022
	17,73
	9,31
	8,43
	
	
	
	V

	390
	MONSTERAX-GSG SRL
	14.09.2022
	668,76
	355,76
	313,00
	
	
	
	 

	391
	GORA TECHNOLOGY GROUP SRL
	14.09.2022
	384,95
	192,95
	192,00
	
	
	
	 

	392
	ALMONDS COMPANY CI
	14.09.2022
	277,53
	143,35
	134,18
	
	
	V
	 

	393
	WALNUT LINE CI
	06.10.2022
	266,21
	133,70
	132,51
	
	V
	V
	 

	394
	HILL AND VALLEY SRL
	06.10.2022
	323,00
	163,15
	159,84
	
	V
	
	 

	395
	ALEX NORD TRANS SRL
	06.10.2022
	547,72
	279,22
	268,50
	
	
	
	 

	396
	SC CONTINENTAL GRUP SRL
	06.10.2022
	770,17
	385,09
	385,09
	
	V
	
	 

	397
	CETERONIS ST SRL
	06.10.2022
	1.028,54
	522,13
	506,40
	
	
	
	 

	398
	COJOCARU GHEORGHE NICOLAE GT
	27.10.2022
	362,47
	242,19
	120,28
	
	
	
	 

	399
	SC IMONA GRUP SRL
	27.10.2022
	705,00
	355,00
	350,00
	
	
	
	 

	400
	VINFOTECA & CO SRL
	27.10.2022
	352,28
	192,28
	160,00
	
	
	
	 

	401
	PLAI FRUCT SRL
	27.10.2022
	381,75
	256,75
	125,00
	
	V
	
	 

	402
	ECOFARM-PROD SRL
	27.10.2022
	278,88
	142,88
	136,00
	V
	
	
	 

	403
	STARAGRO GROUP SRL
	27.10.2022
	751,50
	375,80
	375,70
	
	V
	
	 

	404
	LARO LEBEDEV GT
	22.11.2022
	83,72
	43,72
	40,00
	
	
	
	 

	405
	AMELIA AGRO FRUCT SRL
	22.11.2022
	90,20
	45,65
	44,56
	
	
	
	V

	406
	DAPTRIUS SRL
	22.11.2022
	129,46
	79,96
	49,50
	V
	V
	V
	 

	407
	VIVA IGNA SRL
	22.11.2022
	358,49
	180,27
	178,23
	
	
	V
	 

	408
	SC POLIVIZ DESIGN SRL
	22.11.2022
	508,25
	255,00
	253,25
	
	
	
	 

	409
	GREENAGROHUB SRL
	20.12.2022
	194,78
	120,40
	74,38
	
	
	
	 

	410
	MORELLER SRL
	20.12.2022
	61,74
	32,57
	29,17
	
	
	
	 

	411
	RADUCAN VALENTIN ION GT
	20.12.2022
	25,69
	13,44
	12,25
	
	
	
	 

	412
	BESTAGROFARM SRL
	20.12.2022
	62,89
	32,68
	30,22
	
	
	
	 

	413
	GVURA SRL
	06.02.2023
	568,21
	288,21
	280,00
	
	
	
	 

	414
	SVIMUN-PRIM CP
	06.02.2023
	505,48
	269,00
	236,47
	
	
	
	V

	415
	AGRODEN GRUP SRL
	06.02.2023
	351,71
	211,91
	139,80
	
	
	
	V

	416
	EXARDIV COM SRL
	06.02.2023
	196,79
	100,47
	96,32
	
	
	
	 

	417
	LARGUL HOLDELOR SRL
	06.02.2023
	56,41
	31,41
	25,00
	
	V
	
	 

	418
	BUSINNES PROGRES SRL
	06.02.2023
	84,63
	54,63
	30,00
	
	
	
	 

	419
	BAVASCO-C SRL
	07.03.2023
	996,75
	499,16
	497,59
	
	
	
	 

	420
	ALEX NORD TRANS SRL
	07.03.2023
	191,07
	98,77
	92,30
	
	
	
	 

	421
	FETAGRO-COM SRL
	07.03.2023
	184,49
	92,95
	91,54
	
	V
	
	 

	422
	SCLIFOS ION TIMOFEI
	07.03.2023
	255,48
	128,98
	126,50
	
	V
	
	 

	423
	DOR-FRUCT SRL
	07.03.2023
	197,18
	101,18
	96,00
	V
	
	
	V

	424
	VED-MAR-AGRO SRL
	29.03.2023
	126,41
	76,49
	49,93
	
	
	
	 

	425
	ZGURA-AGRO SRL
	29.03.2023
	157,82
	102,43
	55,39
	
	V
	
	 

	426
	PROMIDAN PRIM SRL
	29.03.2023
	59,18
	30,07
	29,11
	
	V
	
	 

	427
	S.V-VITIS SRL
	29.03.2023
	314,06
	170,00
	144,06
	
	
	
	 

	428
	LUCVENTAS SRL
	29.03.2023
	326,22
	169,22
	157,00
	
	V
	
	 

	429
	DIACONU VICTOR NICOLAE GT
	29.03.2023
	138,60
	87,43
	51,17
	
	
	
	 

	430
	BAVAX SRL
	18.04.2023
	432,14
	289,90
	142,24
	
	
	
	 

	431
	FCA DE VINURI SLOBOZIA MARE
	18.04.2023
	298,51
	190,57
	107,95
	
	
	
	 

	432
	FRUITAGRO SRL
	18.04.2023
	217,95
	110,00
	107,95
	
	
	
	 

	433
	RAMNIC-ML SRL
	18.04.2023
	12,31
	6,26
	6,05
	
	
	
	 

	434
	SALCUTA SRL
	18.04.2023
	3.003,52
	1.518,52
	1.485,00
	
	V
	
	 

	435
	SCORENCO  ALEXANDR GT
	18.04.2023
	78,21
	44,66
	33,55
	
	
	
	V

	436
	VIDRASCO VLADIMIR GT
	18.04.2023
	127,98
	65,23
	62,76
	
	
	
	 

	437
	BIYAZ SALKIM SRL
	18.04.2023
	452,11
	250,59
	201,52
	
	V
	V
	 

	438
	BIYAZ SALKIM SRL
	18.04.2023
	652,19
	327,19
	325,00
	
	V
	V
	 

	439
	DIPP-FRUCT SRL
	18.04.2023
	500,76
	250,76
	250,00
	
	
	V
	 

	440
	FPC "PODGORENI" SRL
	28.04.2023
	204,99
	119,09
	85,90
	
	
	
	 

	441
	BUCOVINEANCA SRL
	28.04.2023
	370,42
	187,95
	182,47
	
	
	
	 

	442
	PROMIDAN PLUS SRL
	28.04.2023
	704,50
	354,70
	349,80
	
	
	
	 

	443
	MOLDAGROTEHNICASA
	28.04.2023
	123,31
	63,31
	60,00
	
	
	
	 

	444
	OCTROM SRL
	28.04.2023
	351,14
	182,78
	168,36
	
	V
	
	 

	445
	FRUCTOGARDENO SRL
	28.04.2023
	864,09
	433,27
	430,82
	
	
	
	 

	446
	PIMPINELLA SRL
	28.04.2023
	84,56
	44,56
	40,00
	
	
	
	 

	447
	MML SRL
	28.04.2023
	129,35
	65,35
	64,00
	
	
	
	 

	448
	DIVUS WINERY SRL
	28.04.2023
	731,15
	401,15
	330,00
	
	V
	
	 

	449
	SC "S&S COM" SRL
	28.04.2023
	144,21
	72,81
	71,40
	
	
	
	 

	450
	VICOL IURIE GT
	26.05.2023
	240,84
	118,49
	122,36
	
	
	
	V

	451
	STINCA VICTORIA VASILE GT
	26.05.2023
	330,74
	171,85
	158,89
	
	
	
	 

	452
	PARADISUL POMUSOARELOR SRL
	26.05.2023
	52,12
	26,02
	26,10
	
	
	
	 

	453
	CLEVER GROUP SRL
	26.05.2023
	37,58
	18,79
	18,79
	
	
	
	 

	454
	MARPET EXIM SRL
	26.05.2023
	130,08
	72,65
	57,43
	
	
	
	 

	455
	SICOM SRL
	26.05.2023
	149,36
	91,94
	57,42
	
	
	
	 

	456
	VANESSDAR SRL
	26.05.2023
	194,60
	98,17
	96,43
	
	
	
	V

	457
	CRICOVA SA
	30.05.2023
	1.307,98
	661,41
	646,57
	
	V
	
	 

	458
	ANDRONIC GHENADIE GHEORGHE GT
	26.05.2023
	109,07
	58,54
	50,53
	
	
	
	 

	459
	SPANDOR  SRL
	26.05.2023
	118,62
	84,00
	34,62
	
	
	
	 

	460
	SIRGHI OLEG PENTRU GT
	01.06.2023
	74,77
	37,97
	36,79
	
	
	
	 

	461
	ROMANIUC ZOIA VICTOR GT
	26.05.2023
	612,02
	309,54
	302,49
	
	V
	
	 

	462
	AGLE-PRIM SRL
	01.06.2023
	61,80
	33,76
	28,04
	
	
	
	 

	463
	SPINEI ION GHENADIE GT
	01.06.2023
	49,01
	24,67
	24,34
	
	
	
	 

	464
	IGAN-GRUP SRL
	05.06.2023
	1.476,49
	926,49
	550,00
	
	
	
	 

	465
	CARMALIUC SERGHEI ANATOLII GT
	22.06.2023
	87,93
	46,86
	41,08
	
	
	
	V

	466
	BURAGA ALEXANDRU DUMITRU GT
	22.06.2023
	47,04
	23,88
	23,16
	
	
	
	 

	467
	SERVEST-AGRO SRL
	22.06.2023
	116,17
	60,61
	55,57
	
	
	
	 

	468
	VESNA-PISLARI SRL
	10.07.2023
	106,94
	59,10
	47,84
	
	
	
	 

	469
	SEREBREAN SVETLANA VLADIMIR GT
	10.07.2023
	52,21
	27,77
	24,44
	
	
	
	 

	470
	BIOAROMATICA SRL
	10.07.2023
	112,65
	59,54
	53,11
	
	V
	
	V

	471
	CALANCEA ION NICOLAE GT
	10.07.2023
	72,37
	41,72
	30,65
	
	
	
	 

	472
	MOLDAGROVITIS CI
	10.07.2023
	417,37
	240,46
	176,91
	
	
	
	 

	473
	AGROSERA-PRIM SRL
	24.07.2022
	15,39
	8,13
	7,27
	
	
	
	 

	474
	SALVIANA SRL
	02.08.2023
	1.176,05
	600,13
	575,92
	
	
	
	 

	475
	NOVA PLUM FRUCT SRL
	02.08.2023
	1.421,65
	719,61
	702,04
	
	
	
	 

	476
	PROMAR-TUR SRL
	18.07.2023
	636,75
	370,11
	266,64
	
	V
	
	 

	477
	BIOBRICHET GRUP SRL
	10.08.2023
	466,40
	236,33
	230,07
	
	
	
	 

	478
	MONSTERAX GSG SRL
	10.08.2023
	134,73
	67,67
	67,06
	
	
	
	 

	479
	CARMALIUC SERGHEI ANATOLII GT
	10.08.2023
	80,55
	51,11
	29,44
	
	
	
	V

	480
	AGRO-COSTESTI SA
	10.08.2023
	124,24
	63,91
	60,33
	
	
	
	 

	481
	SIRGHI OLEG PENTRU GT
	25.08.2023
	25,10
	12,64
	12,46
	
	
	
	 

	482
	CECOI TAMARA GT
	25.08.2023
	351,56
	177,56
	173,99
	
	V
	
	 

	483
	RIA PETROL SRL
	25.08.2023
	519,08
	259,54
	259,54
	
	V
	
	 

	484
	GHIDAPISGRUP SRL
	25.08.2023
	305,70
	159,69
	146,00
	
	
	
	 

	485
	V.V. ELIT-PRODUCT SRL
	25.08.2023
	184,97
	92,75
	92,22
	
	
	
	 

	486
	AGRODITAL SRL
	25.08.2023
	166,66
	88,31
	78,34
	
	
	
	 

	487
	ROSU RADU VITALII GT
	25.08.2023
	134,96
	67,48
	67,48
	
	
	
	 

	488
	NASLAVAGROTEH SRL
	14.09.2023
	155,77
	107,31
	48,46
	
	
	
	 

	489
	MOSIA LUI DUMBRAVA GT
	14.09.2023
	154,36
	78,52
	75,84
	
	
	
	 

	490
	VINARIA UNGHENI SRL
	14.09.2023
	198,99
	102,99
	96,00
	
	V
	
	 

	491
	CIUTAC SERGIU ANDREI GT
	14.09.2023
	81,96
	44,11
	37,85
	
	
	
	 

	492
	CASTEL MIMI SRL
	14.09.2023
	3.227,99
	2.311,33
	916,66
	
	
	
	 

	493
	S.V-VITIS SRL
	26.09.2023
	408,71
	207,73
	200,98
	
	
	
	 

	494
	UNIDENAGRO SRL
	26.09.2023
	319,90
	161,40
	158,50
	
	
	
	 

	495
	VARDAN-AGRO SRL
	26.09.2023
	310,15
	164,90
	145,26
	
	V
	
	 

	496
	AGROCREATIV INVEST SRL
	26.09.2023
	106,07
	71,36
	34,71
	
	
	
	V

	497
	BAVASCO-C SRL
	26.10.2023
	64,14
	50,62
	13,52
	
	
	
	 

	498
	AGROBETY SRL
	26.10.2023
	321,66
	173,73
	147,93
	
	
	
	 

	499
	SCUTARU VICTOR GT
	26.10.2023
	421,83
	213,58
	208,25
	
	
	
	V

	500
	CURTEA ULMULUI SRL
	26.10.2023
	122,27
	61,88
	60,39
	
	
	
	V

	501
	POIANA CODRILOR SRL
	09.11.2023
	126,31
	64,13
	62,18
	
	
	
	 

	502
	SMARTA AS SRL
	09.11.2023
	271,73
	148,76
	122,97
	
	
	
	 

	503
	URITA ALEXANDRU GT
	19.12.2023
	133,57
	81,79
	51,77
	
	
	
	 

	504
	SPANDOR SRL
	19.12.2023
	328,19
	166,93
	161,25
	
	
	
	

	TOTAL
	
	177.957,26
	93.832,66
	84.124,60
	157
	114
	53
	119





[bookmark: _Toc164952983]Anexa nr.3: Informații cu privire la executarea bugetului IP UCIMPRSVV pentru anii 2016-2023 (Formularul FD-044)
	Cod Eco
	Indicator
	TOTAL executat 
(mii lei)
	Inclusiv pentru anul de gestiune (mii lei)

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	I
	TOTAL VENITURI, inclusiv:
	78.357,60
	9.413,12
	9.199,77
	10.065,77
	10.542,32
	10.896,63
	9.075,90
	10.213,23
	8.950,86

	149800
	Finanțare de la buget
	78.357,60
	9.413,12
	9.199,77
	10.065,77
	10.542,32
	10.896,63
	9.075,90
	10.213,23
	8.950,86

	II
	TOTAL CHELTUIELI, inclusiv:
	72.115,26
	8.435,74
	8.301,52
	9.046,91
	9.748,04
	10.123,22
	8.549,29
	9.302,22
	8.608,32

	222210
	Servicii informaționale
	1.405,32
	334,96
	301,60
	287,93
	288,12
	57,58
	21,16
	57,87
	56,10

	222220
	Servicii de telecomunicații
	1.270,54
	316,00
	135,72
	127,19
	131,10
	168,52
	151,66
	128,56
	111,79

	222300
	Servicii de locațiune
	1.796,13
	150,00
	135,96
	163,60
	152,52
	147,35
	248,09
	378,61
	420,00

	222400
	Servicii de transport
	404,21
	127,47
	47,04
	89,45
	46,63
	36,67
	15,17
	22,74
	19,04

	222500
	Servicii de reparații curente
	1.701,42
	727,71
	168,32
	176,86
	96,36
	118,62
	119,48
	186,63
	107,44

	222600
	Formare profesională
	518,75
	 
	 
	157,61
	176,14
	 
	 
	185,00
	 

	222720
	Deplasări de serviciu peste hotare
	1.696,20
	409,00
	552,82
	276,94
	260,00
	31,48
	 
	165,96
	 

	222910
	Servicii editoriale
	5.343,96
	966,42
	1.037,01
	460,00
	688,26
	1.178,59
	224,23
	295,02
	494,43

	222920
	Servicii de protocol
	2.273,16
	484,23
	515,27
	214,04
	202,97
	158,43
	204,68
	293,02
	200,52

	222940
	Servicii de pază
	62,87
	13,28
	13,74
	3,72
	14,86
	 
	9.31
	 
	7,96

	222950
	Servicii judiciare și servicii de asistență juridică garantată de stat
	410,00
	60,00
	60,00
	35,00
	60,00
	65,00
	20,00
	80,00
	30,00

	222980
	Servicii poștale și curierat
	124,26
	 
	15,00
	14,13
	28,65
	26,12
	4,00
	36,36
	 

	222990
	Servicii neatribuite altor alineate
	2.826,56
	477,98
	18,99
	388,93
	547,98
	344,79
	444,03
	288,07
	315,79

	281600
	Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice
	52.281,88
	4.368,69
	5.300,05
	6.651,51
	7.054,45
	7.790,07
	7.087,48
	7.184,38
	6.845,25

	I-II
	Sold operațional
	6.242,34
	977,38
	898,25
	1.018,86
	794,28
	773,41
	526,61
	911,01
	342,54

	III
	ACTIVE NEFINANCIARE, inclusiv:
	166.879,91
	21.244,31
	4.791,93
	11.052,28
	9.213,63
	51.801,02
	28.403,93
	18.406,00
	21.966,81

	311120
	Reparații capitale ale clădirilor
	35.030,82
	 
	2.312,25
	7.163,62
	3.160,09
	9.179,84
	6.281,89
	6.679,15
	253,98

	314110
	Procurarea mașinilor și utilajelor
	98.887,14
	17.960,80
	1.102,80
	3.054,22
	4.393,48
	41.319,35
	19.071,13
	9.815,59
	2.169,77

	316110
	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc
	515,30
	153,87
	146,78
	114,03
	49,10
	 
	9,50
	32,22
	9,80

	317110
	Procurarea activelor nemateriale
	1.529,39
	1.120,50
	400,41
	 
	8,48
	 
	 
	0,00
	 

	318110
	Procurarea altor mijloace fixe
	6.478,13
	677,71
	 
	 
	 
	528,42
	2.451,20
	1.007,67
	1.813,13

	319240
	Pregătirea proiectelor
	47,21
	
	
	
	
	
	
	
	47,21

	319290
	Alte investiții capitale în active materiale
	16.881,49
	
	
	
	
	
	
	
	16.881,49

	331110
	Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților
	789,10
	88,00
	85,00
	43,00
	65,00
	70,00
	143,10
	170,00
	125,00

	332110
	Procurarea pieselor de schimb
	505,17
	92,68
	68,90
	34,98
	37,78
	97,93
	69,98
	99,75
	3,17

	333110
	Procurarea produselor alimentare
	9,50
	9,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	335110
	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri 
	2.087,58
	535,83
	194,73
	32,54
	865,78
	 
	 
	
	458,70

	336110
	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou
	2.067,77
	379,20
	275,02
	269,93
	286,42
	261,99
	167,91
	286,00
	141,30

	339110
	Procurarea altor materiale
	2.051,31
	226,22
	206,04
	339,96
	347,50
	343,49
	209,22
	315,62
	63,26

	
	SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)
	-160.637,57
	-20.266,93
	-3.893,68
	-10.033,42
	-8.419,35
	-51.027,61
	-27.877,32
	-17.494,99
	-21.624,27

	IV
	ACTIVE FINANCIARE, inclusiv:
	-1.897.057,41
	-70.229,57
	-266.001,71
	-115.359,12
	-108.228,63
	-324.119,70
	-355.813,29
	-353.263,39
	-304.042,00

	421000
	Diferența de curs pozitivă
	287.629,60
	29.234,95
	19.093,19
	9.208,56
	26.765,88
	25.396,09
	26.856,45
	89.298,47
	61.776,01

	422000
	Diferența de curs negativă
	-296.704,65
	-28.426,70
	-18.535,31
	-10.530,99
	-27.373,09
	-21.289,65
	-27.053,14
	-96.043,71
	-67.452,06

	471330
	Acordarea împrumuturilor de recreditare instituțiilor nefinanciare
	-69.992,67
	-40.522,88
	-29.469,79
	 
	 
	 
	 
	 
	

	472430
	Acordarea împrumuturilor de recreditare instituțiilor financiare
	-1.817.989,69
	-30.514,94
	-237.089,80
	-114.036,69
	-107.621,42
	-328.226,14
	-355.616,60
	-346.518,15
	-298.365,95

	V
	DATORII
	2.006.454,44
	70.279,66
	221.400,02
	192.759,57
	107.980,77
	328.556,08
	515.425,60
	424.591,30
	145.461,44

	595410
	Primirea împrumuturilor externe
	2.006.454,44
	70.279,66
	221.400,02
	192.759,57
	107.980,77
	328.556,08
	515.425,60
	424.591,30
	145.461,44

	
	Modificarea soldului
	
	-20.216,84
	-48.495,37
	67.367,03
	-8.667,21
	-46.591,23
	131.734,99
	53.832,92
	180.204,83

	
	Soldul la începutul perioadei de gestiune
	 
	80.323,77
	60.097,47
	11.602,10
	78.969,13
	70.301,92
	23.710,69
	155.445,68
	209.278,60

	
	Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune
	 
	-9,46
	
	 
	 
	 
	
	
	

	
	Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune
	 
	60.097,47
	11.602,10
	78.969,13
	70.301,92
	23.710,69
	155.445,68
	209.278,60
	29.073,77



[bookmark: _Toc164952984]Anexa nr.4: Metodologia și criteriile de audit aplicate în cadrul misiunii
Metodologia de audit
Activitățile de audit s-au desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI 100, ISSAI 300 și ISSAI 3000), cadrul normativ-metodologic instituțional aferent, aplicate de Curtea de Conturi[footnoteRef:80]. [80:  HCC nr. 2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”; HCC nr. 4 din 24.02.2023 „Cu privire la aprobarea spre testare a Manualului auditului performanţei (în redacție nouă)”. ] 

Pentru obținerea unor probe suficiente și adecvate, care să susțină concluziile și credibilitatea constatărilor expuse în Raportul de audit, echipa misiunii a aplicat următoarele proceduri de audit: (i) studierea cadrului de reglementare, (ii) intervievarea persoanelor responsabile de implementarea și gestionarea Proiectului; (iii) evaluarea implementării sistemului de control intern în cadrul instituțiilor responsabile, (iv) observații directe în cadrul vizitelor la beneficiarii subproiectelor investiționale, (v) contrapunerea informațiilor prezentate în planurile și rapoartele de activitate aferente implementării Proiectului.  
Criteriile de audit
	Referință la paragraful din Raport
	Criteriu de audit
	Tehnicile de audit aplicate

	Obiectivul Specific I: Instituțiile responsabile au asigurat un management adecvat al Proiectului „Livada Moldovei”, menit să contribuie la realizarea obiectivelor stabilite și utilizarea eficientă a resurselor alocate?

	1.1. MAIA, în calitate de promotor al Proiectului, a aprobat cadrul de reglementare necesar pentru asigurarea realizării obiectivelor stabilite ale Proiectului ?

	1.1.1. Sistemul de management nu asigură în măsură deplină monitorizarea progresului înregistrat la diferite etape de realizare a Proiectului, generând riscul de neatingere a obiectivelor stabilite
	Sistemul de management urmează să asigure realizarea Proiectului  de o manieră organizată metodic și progresiv, într-un interval stabilit de timp și cu un buget clar definit, astfel încât să fie obținute rezultate complexe noi, necesare pentru realizarea unor obiective explicite ale beneficiarilor acestuia
	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31.07.2014 de finanțare a Proiectului „Livada Moldovei” încheiat între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții, cu modificările ulterioare; (ii) Manualul operațional al Proiectului „Livada Moldovei”; (iii) Planurile anuale de activitate și Rapoartele anuale de activitate ale IP UCIMPRSVV;
Proceduri analitice asupra modului de executare a Planurilor de activitate ale IP UCIMPRSVV;
Observații directe cu privire la modul de monitorizare și evaluare a rezultatelor Proiectului

	1.1.2. Majorarea nefondată a cheltuielilor de salarizare ale Unității de implementare afectează direct performanța valorificării resurselor bugetare alocate
	Pct. 1.04A și pct.6.08 din Contractul de finanțare nr. Serapis 2014-0041 din 31.07.2014: 
MAIA urmează să acorde Unității de implementare resurse adecvate și personal calificat, pentru asigurarea coordonării, gestionării, monitorizării și evaluării tuturor aspectelor de implementare a Proiectului
	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Contractele de consultanță cu angajații 2016-2023 (ii) Termenii de referință; (iii) Schemele de încadrare pentru perioada 2016-2023; (iv) Notele de informare privind salariul şi alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajaților, precum şi plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reținut din aceste plăți pe anii 2016-2023

	1.2. Conducerea Unității de implementare a asigurat implementarea unui sistem de control intern managerial adecvat, menit să asigure conformitatea activităților desfășurate cu cadrul regulator din domeniu și, respectiv, utilizarea eficientă a resurselor alocate?

	1.2.1. Contabilitatea neconformă limitează capacitatea părților interesate în analiza promptă a indicatorilor financiari aferenți activității Unității de implementare a Proiectului
	Pct.36 din Regulamentul IP UCIMPRSVV[footnoteRef:81]: Instituția publică ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale și internaționale de evidență contabilă și raportare financiară și prezintă rapoarte în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova și organismelor internaționale finanțatoare [81:  Regulamentul Instituției Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol”, aprobat prin Anexa nr.1 la HG nr.1005 din 26.10.2010.] 

	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Politica de contabilitate a IP UCIPRSVV pentru anul 2023; (ii) documentele primare de evidență contabilă, prezentate de către IP UCIMRPSVV către echipa misiunii;
Procedurile analitice asupra modului de executare a bugetului IP UCIMPRSVV  

	1.2.2. Procedurile de achiziții desfășurate într-un mod netransparent și ineficient generează suspiciuni rezonabile privind legalitatea atribuirii contractelor de achiziții și conduce la majorarea costurilor Proiectului acoperite din bugetul de stat
	Cadrul normativ în vigoare obligă autoritățile contractante să asigure: (i) eficiența achizițiilor publice; (ii) obiectivitatea și imparțialitatea procedurilor de achiziție publică; (iii) publicitatea și transparența procedurilor de achiziție publică
	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Rapoartele financiare ale IP UCIMPRSVV pentru anii 2016-2023; (ii) Planurile de achiziții a bunurilor, lucrărilor și serviciilor; (iii) Contractele de achiziții, facturile fiscale și ordinele de plată prezentate de către IP UCIMPRSVV către echipa misiunii;
 Chestionarea persoanelor responsabile;
Observații directe în cadrul vizitelor în teren la beneficiarii publici ai Proiectului

	1.2.3. Lipsa de transparență și celeritate în examinarea formularelor de participare a beneficiarilor reduce semnificativ din atractivitatea Proiectului
	
	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Registrul formularelor de participare; (ii) Corespondența dintre instituții la etapa de extindere a Contractului de finanțare; (iii) Rapoartele de monitorizare; (iv) Chestionarele completate de beneficiarii componentelor I și II ale Proiectului; (v) Registrele consolidate ale subproiectelor beneficiarilor finali în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”







	1.2.4. Procedura de monitorizare și evaluare a modului de implementare a subproiectelor investiționale nu oferă o analiză amplă și sistemică a progresului înregistrat
	Pct. 8.01 din Contractul de finanțare – Informații cu privire la Proiect și Subproiecte;
Pct. 7 lit. c) din Regulamentul de activitate al IP UCIMPRSVV – instituția publică prezintă rapoarte privind evaluarea și monitorizarea implementării programului și cheltuielile de implementare
	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Regulamentul privind activitatea de monitorizare și evaluare a subproiectelor investiționale finanțate în cadrul Proiectului, aprobat prin Ordinul directorului IP UCIMPRSVV nr. 01-R/2017 din 18.01.2017; (ii) rapoartele de monitorizare a beneficiarilor Proiectului, întocmite de către IP UCIMPRSVV.
Observații directe în cadrul vizitelor în teren la beneficiarii privați ai Proiectului


	Obiectivul Specific II: Modul de implementare a Proiectului a contribuit la utilizarea eficientă a resurselor alocate și la realizarea obiectivelor stabilite?

	2.1. Utilizarea mijloacelor financiare la implementarea proiectului s-a efectuat în termenele stabilite, facilitându-se accesul beneficiarilor potențiali din sectorul horticol la resursele financiare oferite de BEI?

	2.1.1. Nevalorificarea în termen a resurselor financiare a condus la extinderea termenelor de implementare a Proiectului, fapt ce a generat costuri suplimentare pentru Guvern
	Pct. 1.08 din Contractul de finanțare – Comisioane de evaluare și de angajament achitate de către Guvern către BEI 
	Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Fișa împrumutului aferent Proiectului „Livada Moldovei” generat din Sistemul informațional „Management al Datoriei și Analiză Financiară”; (ii) Cererile de debursare și confirmare a debursării tranșelor contractate în cadrul Proiectului; (iii) Notele de negociere a tranșelor contractate în cadrul Proiectului; (iv) Cererile și ordinele de plată aferente debursării și deservirii tranșelor contractate în cadrul Proiectului; (v) Registrele consolidate ale subproiectelor beneficiarilor finali în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”; (vi) Rapoartele privind utilizarea mijloacelor bănești din împrumutul BEI; (vii) Rapoartele privind sumele decontate și datoriile beneficiarilor Proiectului „Livada Moldovei”, precum și (viii) Datele colectate din Sistemul informațional de evidență a solicitanților și beneficiarilor de subvenții gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură.
Proceduri analitice asupra modului de executare și raportare a creditului BEI;
Chestionarea persoanelor responsabile;


	2.1.2. Accesul beneficiarilor la resursele financiare oferite de BEI a fost limitat, din cauza numărului redus al băncilor comerciale, desemnate ca instituții financiare participante în implementarea Proiectului.
	- Pentru selectarea și desemnarea băncilor comerciale în calitate de IFP la implementarea Proiectului, cât și oferirea dreptului la intermedierea resurselor liniilor de credit, BEI de comun cu OGPAE au desfășurat evaluări privind corespunderea băncilor la criteriile de eligibilitate.
	· 

	2.1.3. Majorarea costurilor de deservire a împrumutului pentru tranșele cu rată variabilă influențează negativ nivelul de atractivitate a Proiectului pentru potențialii beneficiari și generează riscul ca mijloacele financiare oferite de către BEI să nu fie valorificate în termen
	Pct. 6.04 din Contractul de finanțare – în cazul în care costul total al Proiectului depășește valoarea estimată, după cum este descris în preambulul (5), Guvernul sau MAIA va obține fondurile necesare pentru finanțarea diferenței de cost fără a recurge la BEI, astfel încât să permită finalizarea Proiectului
	· 

	2.2. Subproiectele implementate au atins rezultatele așteptate ale beneficiarilor?

	2.2.1. Rezultatele așteptate ale beneficiarilor subproiectelor finanțate prin componentele „Linia de credit” și „Operațiuni de leasing” au fost atinse parțial, 81,6 % din beneficiarii chestionați înregistrând rezultate cantitative și calitative în cadrul Proiectului
	Pct. 4.03A (4) din Contractul de finanțare – Performanța nesatisfăcătoare a beneficiarului final
	Vizite în teren la 16 beneficiari privați (4,3 %);
Chestionarea a 76 din totalul de 375 de beneficiari ai Proiectului (sau 20,3 %) care au dat curs solicitării echipei misiunii de a completa chestionarul elaborat de către echipa misiunii;
Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Rapoartele de cheltuieli; (ii) Proiectele investiționale ale beneficiarilor „Liniei de credit” și „Operațiunii de leasing”; (iii) Avizele de eligibilitate; (iv) Chestionarele completate de beneficiarii componentelor I și II ale Proiectului; (v) Registrele consolidate ale subproiectelor beneficiarilor finali; (vi) Registrul contribuției beneficiarilor

	2.2.2. Rezultatele așteptate ale instituțiilor publice de învățământ și de cercetare au fost atinse parțial, ca rezultat al desfășurării cu întârziere de către Unitatea de implementare a procedurilor de achiziții centralizate de bunuri, lucrări și servicii
	Pct. 4.03A (4) din Contractul de finanțare – Performanța nesatisfăcătoare a beneficiarului final
	Vizite în teren la 10 beneficiari publici (100 %);
Chestionarea a 10 beneficiari publici (100 %);
Contrapunerea informațiilor din următoarele documente: (i) Contractele de achiziții încheiate de către Unitatea de implementare pentru componenta III a Proiectului; (ii) Actele de primire-predare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor achiziționate; (iii) documentele primare de evidență contabilă





[bookmark: _Toc164952985]Anexa nr. 5: Rezultatele vizitelor în teren efectuate la beneficiarii privați ai Proiectului „Livada Moldovei”
	Nr.
	Denumirea beneficiarului
	Investiția specificată în proiectul investițional nu este executată
	Beneficiarul nu a efectuat investiții din contribuția proprie viitoare
	Echipamentele procurate în cadrul Programului nu se utilizează
	Investiție este distrusă urmare a calamităților naturale
	Contribuția nu are tangență cu investiția
	Probleme cu terenul unde este amplasată investiția

	1
	AGROS GT
	
	
	V
	
	
	

	2
	AMG KERNEL SRL (proiect I)
	
	
	V
	
	
	

	
	AMG KERNEL SRL (proiect II)
	V
	
	
	
	
	

	3
	BIYAZ SALKIM SRL (proiect I)
	
	
	
	
	V
	

	
	BIYAZ SALKIM SRL (proiect II)
	
	
	
	
	V
	

	4
	CLASICVINAGRO SRL
	
	
	
	
	
	V

	5
	GT GOJAN ION ALEXEI
	
	V
	
	
	
	

	6
	EXCLUSIV-FRUCT SRL (proiect I)
	
	
	
	
	
	V

	
	EXCLUSIV-FRUCT SRL (proiect II)
	
	
	
	
	
	V

	7
	DAPTRIUS SRL (proiect I)
	
	
	
	V
	
	

	8
	DARURILE DACIEI (proiect I)
	
	V
	
	
	
	

	9
	VIVA IGNA SRL
	
	V
	
	
	
	

	TOTAL (număr de abateri depistate)
	1
	3
	2
	1
	2
	3

















[bookmark: _Toc164952986]Anexa nr. 6: Analiza contractelor de achiziții, încheiate de către Unitatea de implementare, pentru Componenta „Educație” (la 31.12.2023)
	Nr. d/o
	Nr. Contractului de achiziție
	Data încheierii Contractului
	Obiectul Contractului
	Agentul economic
	Valoarea contractului
	Nivelul de executare

	
	
	
	
	
	
	Suma
	Ponderea (%)

	
	
	
	
	
	Euro
	USD
	Lei
	Euro
	Lei
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	LAB_UASM_UTM_2018 (Lot 2)
	22.02.2019
	Mobilier de laborator (inclusiv instalarea)
	Primobil-Lux SRL
	
	
	1.295.135,95
	63.864,57
	1.295.135,95
	100,00

	2
	LAB_UASM_UTM_2018 (Lot 4)
	22.02.2019
	Mobilier de laborator (inclusiv instalarea)
	Primobil-Lux SRL
	
	
	1.396.349,10
	68.190,77
	1.396.349,10
	100,00

	3
	GLASS_UASM_UTM_2019
	11.06.2019
	Bunuri din sticlă pentru laboratoare
	Lokmera SRL
	44.008,90
	
	
	44.008,90
	865.781,09
	100,00

	4
	WORK_TUM_2019
	16.09.2019
	Reparația capitală a blocului de studii nr. 5, UTM
	Sarco-Engineering SRL
	
	
	9.844.541,87
	500.362,84
	9.844.541,87
	100,00

	5
	LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 1, 4)
	20.11.2019
	Utilaje și echipamente de laborator
	SC Nitech SRL (România)
	1.094.638,19
	
	
	1.094.638,19
	21.444.023,68
	100,00

	6
	LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 3)
	20.11.2019
	Utilaje și echipamente de laborator
	Techno Volt SRL (România)
	304.812,00
	
	
	304.812,00
	5.987.231,47
	100,00

	7
	LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 5)
	20.11.2019
	Utilaje și echipamente de laborator
	Lokmera SRL
	
	376.963,00
	
	335.707,19
	6.611.463,25
	100,00

	8
	LAB_UASM_UTM_2018-B
	29.01.2020
	Utilaje și echipamente de laborator
	Primobil-Lux SRL
	
	
	34.280,00
	1.762,66
	34.280,00
	100,00

	9
	LAB_ASUM_TUM_2019 (Lot 2)
	12.05.2020
	Utilaje și echipamente de laborator
	SC Nitech SRL (România)
	392.461,03
	
	
	392.461,03
	7.877.741,91
	100,00

	10
	PROPLANT_TAUL_2020
	25.08.2020
	Proiectul de înființare, pașaportul plantației
	Pomiproconsult SRL
	
	
	8.200,00
	413,03
	8.200,00
	100,00

	11
	WORK_ASUM_2020
	07.09.2020
	Reparație aulei H1 și dotarea cu utilaj modern
	Sarco-Engineering SRL
	
	
	6.039.861,13
	294.387,15
	6.039.861,13
	100,00

	12
	WORK_ASUM_2020 (Lot 1)
	22.09.2020
	Reparații capitale în cadrul UASM și UTM
	Procomcon SRL
	
	
	5.828.269,15
	285.310,16
	5.828.269,15
	100,00

	13
	FURN_SVETLÎI_2020
	22.09.2020
	Bunuri pentru dotarea Căminului 8, CA Svetlîi
	Proenergy Electric SRL
	
	
	2.238.288,00
	110.318,37
	2.238.288,00
	100,00

	14
	PROPLANT_UNGHENI_2020
	06.10.2020
	Proiect de înființare, pașaportul plantației
	Pomiproconsult SRL
	
	
	6.240,00
	313,24
	6.240,00
	100,00

	15
	AGRI_ISPHTA_2020
	07.10.2020
	Mașini și accesorii agricole
	Ozonteh Impex SRL
	
	
	684.250,00
	33.768,06
	684.250,00
	100,00

	16
	GRUB_CEHTA_CEVVC_2020
	29.10.2020
	Servicii de defrișare
	Tridimensional Tec SRL
	
	
	869.000,00
	41,135.53
	869.000,00
	100,00

	17
	ORCHARD_SEEDLINGS_2020
	26.11.2020
	Material săditor (pomi, arbuști)
	FCP Vitis Cojușna SRL
	
	
	743.205,00
	36.950,53
	743.205,00
	100,00

	18
	GREEN_UNGHENI_2021
	04.02.2021
	Construcția unei sere modulare pentru CA Ungheni
	Green Property SRL
	101.219,00
	
	
	101.580,79
	2.134.344,50
	100,00

	19
	BUR_ISPHTA_2021
	16.03.2021
	Două burghiuri pentru ISPHTA
	IS ITA Mecagro
	
	
	13.653,60
	645,47
	13.653,60
	100,00

	20
	FERT_ISPHTA_2021 (LOT 1)
	19.04.2021
	Pesticide pentru ISPHTA
	CȘPPP SRL
	2.791,00
	
	
	2.780,76
	59.709,82
	100,00

	21
	FERT_ISPHTA_2021 (LOT 2)
	19.04.2021
	Fertilizanți pentru ISPHTA
	CȘPPP SRL
	
	
	29.900,00
	1.392,48
	29.900,00
	100,00

	22
	FURN_TUM_2021
	29.04.2021
	Mobilier pentru holul blocului de studii nr. 5 al UTM
	Proenergy Electric SRL
	
	
	419.260,00
	19.608,29
	419.260,00
	100,00

	23
	SUPPORT_ISPHTA_2021
	05.05.2021
	Două sisteme de susținere pentru plantațiile viticole
	Filaro Impreg Service SRL
	
	
	843.627,00
	41.529,71
	843.627,00
	100,00

	24
	FENCE_ISPHTA_2021
	21.05.2021
	Lucrări de îngrădire a unui sector cu S=23.70 ha
	Ecacons-Grup SRL
	
	
	451.815,37
	21.643,12
	451.815,37
	100,00

	25
	AGRI_MACHINE_2021
	02.07.2021
	Utilaje și echipamente agricole
	AGT SpA (Italia)
	926.936,88
	
	
	926.936,51
	18.542.626,88
	100,00

	26
	SEED_RÎȘCANI_2021
	09.07.2021
	Material semincer (24,000 butași de levănțică)
	Rural Plus SRL
	
	
	77.500,00
	3.823,69
	77.500,00
	100,00

	27
	AGRI_RISCANI_2021 (Lot 1)
	27.07.2021
	Echipamente agricole pentru CAI Grinăuți
	Ozonteh Impex SRL
	38.550,00
	
	
	38.662,84
	778.203,40
	100,00

	28
	SEED_FENCE_CEVVC_2021
	05.08.2021
	Material săditor Glădiță (Salcâmul Boieresc)
	IS de silvicultură Telenești
	
	
	9.900,00
	510,76
	9.900,00
	100,00

	29
	AGRI_RÎȘCANI_2021 (Lot 2)
	09.08.2021
	Echipamente agricole pentru UASM
	Agrofermotech SRL
	29.602,00
	
	
	29.479,99
	591.513,08
	100,00

	30
	FURN_GRINĂUȚI_2021
	09.08.2021
	Mobilier pentru CAI Grinăuți
	Proenergy Electric SRL
	
	
	433.510,00
	20.978,64
	433.510,00
	100,00

	31
	LAB_GRINĂUȚI_ISPHTA_2021
	09.08.2021
	Echipamente și accesorii de laborator
	Ecochimie SRL
	
	
	616.151,00
	30.558,46
	616.151,00
	100,00

	32
	ICT_ASUM_2021A
	26.08.2021
	Utilaje și echipamente de laborator
	BTS Pro SRL
	52.266,25
	
	
	52.212,61
	1.052.538,95
	100,00

	33
	TOP_GRINĂUȚI_2021
	10.09.2021
	Pregătirea și elaborarea schiței de proiect
	Geo-Cad-Proiect SRL
	
	
	42.000,00
	2.092,63
	42.000,00
	100,00

	34
	TOP_RÎȘCANI_2021
	10.09.2021
	Pregătirea și elaborarea schiței de proiect
	Geo-Cad-Proiect SRL
	
	
	42.000,00
	2.092,63
	42.000,00
	100,00

	35
	REAC_TUM_ASUM_2021
	30.09.2021
	Utilaje, echipamente de laborator (reactive chimice)
	Redox Lab Supplies SRL
	
	
	840.601,00
	41.759,93
	840.601,00
	100,00

	36
	BUS_ISPHTA_2021
	06.10.2021
	Autoturism model “Renault Trafic Combi, 9 locuri”
	DAAC AUTOSPORT SRL
	32.850,00
	
	
	32.850,00
	668.136,15
	100,00

	37
	C-01/21
	01.11.2021
	Material semincer (24 kg semințe de salvie)
	IGFPPLPA
	
	
	9.744,00
	479,90
	9.744,00
	100,00

	38
	FUEL_ISPHTA_2021
	03.11.2021
	Combustibil Motorină Diesel Euro 5 (5.00 mii litri)
	Avante SRL
	
	
	73.100,00
	3.619,44
	73.100,00
	100,00

	39
	AUD_TUM_2021
	03.01.2022
	Echipamente IT pentru auditoriul nr.5-408 al UTM
	Genial Invest SRL
	
	
	380.700,00
	18.800,04
	380.700,00
	100,00

	40
	SUPPORT_CEVVC_UNGHENI
	23.03.2022
	Sistem antigrindină pentru plantații
	Dilexis SRL
	
	
	726.757,50
	36.243,53
	726.757,50
	100,00

	41
	TORF_ISPHTA_2022
	25.03.2022
	50 de saci de substrat Profimix 1 (250 litri)
	Agrodor-Succes SRL
	
	
	17.250,00
	855,90
	17.250,00
	100,00

	42
	WORK_SOROCA_2022
	09.08.2022
	Construcția  CTDMA, CTA Soroca 
	Consmodern SRL
	
	
	13.725.770,22
	696.754,11
	13.725.770,22
	100,00

	43
	LAB_TUM_2022
	23.12.2022
	Echipamente de laborator pentru UTM
	Ecochimie SRL
	
	
	458.704,00
	22.920,76
	458.704,00
	100,00

	44
	DESIGN_TAUL_UNGHENI_2022
	26.12.2022
	Servicii elaborarea proiectelor tehnice de execuție
	Geo-Cad-Proiect SRL
	
	
	490.050,00
	15,400.99
	301.190,80
	61,46

	45
	WAREH_ISPHTA_2021
	16.03.2023
	Lucrări de construcție a depozitului frigorific
	Colass SA
	
	
	7.853.221,25
	175.423,42
	3.430.990,25
	43,69

	46
	GREEN_TUM_2023
	25.05.2023
	Lucrări de construcție a serei modulare (975 m.p.)
	Cronopix Farms SRL
	241.610,00
	
	
	184.592,37
	3.534.990,49
	76,40

	47
	WORK_RGS_2022 (LOT 1)
	28.08.2023
	Construcția Laboratorului al CA Rîșcani
	AM Sisteme SRL 
	
	
	5.372.581,13
	
	
	0,00

	48
	WORK_RGS_2022 (LOT 2)
	28.09.2023
	Construcția Laboratorului al CAGR Grinăuți
	AM Sisteme SRL 
	
	
	8.082.934,94
	
	
	0,00

	49
	WORK_RGS_2022 (LOT 3)
	11.10.2023
	Construcția și dotarea Laboratorului al CTA Svetlîi
	Consmodern SRL 
	
	
	16.503.898,88
	136.757,50
	2.629.301,30
	15,93

	50
	DESIGN_CEVVC_2023
	17.10.2023
	Proiectul tehnic de execuție a rețelelor inginerești
	Sigma Engineering SRL
	
	
	716.646,33
	7.432,59
	143.329,27
	20,00

	51
	TOOLS_SOROCA_2023B
	27.11.2023
	Echipamente și utilaje pentru CTDMA, CTA Soroca
	Agrofermotech SRL
	
	
	1.188.100,00
	22.356,44
	431.820,00
	36,35

	TOTAL la situația din 31.12.2023
	3.261.745,25
	376.963,00
	88.385.996,42
	6.301.181,55
	125.284.457,75
	



Notă: 7 Contracte (nr. d/o  7, 18, 20, 25, 27, 29 și 32) sunt considerate implementate 100 %, deoarece diferența dintre valoarea contractelor și valoarea executată reprezintă diferența de curs.
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