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General instructions 
 
1. Overview 

 

The Interim Quarterly Report/Final Report for the project comprises the following parts: 

 

Section 1 Basic data on the project  

Section 2 Content: progress achieved in the implementation of the Twinning project during the reporting period and 

schedule for the remaining period 

Section 3 Expenditure: actual expenditure in relation to budgeted expenditure 

 

2. General guidance 

 
 Throughout the entire Twinning project, at three-monthly intervals starting with the date of notification of endorsement / 

signature, the Project leaders may prepare Interim Quarterly Reports/Final Reports.   

 Interim Quarterly Reports/Final Reports cover both substance and Finances.   

 The deadline for submission of the Interim Quarterly Reports/Final Reports cannot be altered – The first interim quarterly 

report will most often refer to less than three months’ actual project implementation, since the arrival of the RTA in the BC and 

the beginning of the work schedule rarely coincide with the date of notification. 

 The MS Project Leader in co-operation with the BC Project Leader will submit, within the month following each quarter, the 

interim quarterly reports to the concerned authority (see 6.4 of the Twinning manual).    

 One copy of the Report must be sent at the same moment to the relevant Twinning Team in the Commission Headquarters 

 The Report must be submitted in one of the following three languages: English, French and/or German. 

  

 

3. Notice 

 
 The approval of the Report by the relevant authorities is without prejudice to the Commission's right to suspend the activities 

of a project, terminate an agreement or take any other appropriate step should subsequent verifications reveal problems or 

significant divergences from the work plan, the budget or the conditions of the Twinning Contract as approved. 

 The views expressed in this report do not necessarily reflect the views of the European Commission  
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Twinning Contract number:  MD13/ENP/FI/12b 

 
 
 

Secțiunea 1: Datele proiectului 
 

 
 
 

 

Twinning Contract Number  

Titlul proiectului: Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova      

Partenerii proiectului de twinning (statele 
membre și beneficiarul) 

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova  

HAUS Finnish Institute of Public Management Ltd 

Tribunalul de Conturi din Spania 

Numărul raportului: 1 

Perioada raportării: 8 septembrie – 6 decembrie 2014 

Durata proiectului: 8 septembrie 2014 – 7 septembrie 2016 

Raportori: Mr. Reijo Lindh (MS PL) 

Mr. Jose Joaquin Carcia-Pando Mosquera (Junior MS PL) 

Mrs. Angela Pascaru (BC PL) 
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Twinning Contract number:  MD13/ENP/FI/12b 

 

 
Secțiunea 2: Conținut 

 

 
 
 
 
 
În această secțiune se vor descrie activitățile proiectului. Secțiunea cuprinde cinci capitole.  
 
 
2A – Cadrul general 

2B – Obținerea rezultatelor obligatorii 

2C – Activitățile desfășurate în perioada raportată 

2D – Calendarul activităților și întârzierile / amânările 

2E – Evaluarea 
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Twinning Contract number:  MD13/ENP/FI/12b 

 
2A – Cadrul general 
 

 
Obiectivele generale 

 

Obiectivele generale și realizarea 
acestora   

Statutul realizării/ dificultățile întîmpinate 

Obiectiv general 

De a îmbunătăți responsabilitatea şi 
managementul fondurilor publice în 
RM, prin consolidarea capacității 
auditului extern, în conformitate cu 
standardele internaționale de audit 
recunoscute şi, în concordanță cu cele 
mai bune practici europene 

 

 
Scopul proiectului 

 

Scopurile generale și realizarea 
acestora   

Statutul realizării/ dificultățile întîmpinate 

Scopul general 

Susținerea Curții de Conturi în 
îmbunătățirea funcțiilor, performanțelor 
și a impactului acesteia. 

 

 
 
Evoluția politicilor 
 

 Care este evoluția principala în domeniul politicii relevante pentru țara beneficiară în cadrul 
perioadei raportate? 

 
 
Ipotezele proiectului 
 

  

Ipotezele Statutul realizării/ 
dificultățile 
întîmpinate 

Scopul 
proiectului 

Susținerea Curții de 
Conturi în 
îmbunătățirea 
funcțiilor, 
performanțelor și a 
impactului acesteia. 

 Parlamentul  și 
Guvernul susțin 
eforturile Curții de 
Conturi de îmbunătățire 
a activității, a 
performanțelor şi 
impactului  său. 

 Parlamentul şi Guvernul 
îşi asumă angajamentul 
de a  examina şi aproba 
măsurile necesare 
recomandate de CC; 

 CC primeşte resursele 
necesare pentru 
implementarea 
Proiectului Twinning, 
conform planului de 
acțiuni; 

Ipoteza rămîne în 
vigoare 
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 Fluctuația cadrelor 
instruite se încadrează 
în limite rezonabile, 
constituind nu mai mult 
de 10% anual. 

 
 

  

Ipoteze  Statutul realizării/ 
dificultățile 
întâmpinate 

Rezultatul 
obligatoriu 1 

Consolidarea și 
întărirea 
capacităților în 
domeniul auditurilor 
de performanță/ de 
sistem și a 
fondurilor UE. 

Personal de conducere al Curții 
de Conturi este implicat și 
predispus să faciliteze 
participarea personalului 
relevant în activitățile planificate. 

Ipoteza rămîne în 
vigoare 

Rezultatul 
obligatoriu 2 

Cadrul legal al CC 
revizuit şi actualizat. 

 Suportul Guvernului și 
Parlamentului privind 
adoptarea Legii revizuite a 
Curții de Conturi  

Ipoteza rămîne în 
vigoare 

Rezultatul 
obligatoriu 3 

Managementul 
resurselor umane a 
CC revizuit şi 
actualizat 

 Nu au demarat 
activitățile 

Rezultatul 
obligatoriu 4 

  Disponibilitatea resurselor 
financiare naționale 
suficiente pentru co-
finanțarea activităților 
Proiectului; 

 Angajamentul și motivația la 
toate nivelurile Curții de 
Conturi; 

 Implicarea activă din partea 
entităților verificate; 

 Evitarea unui impact negativ 
(instabilitatea) după 
alegerile  Parlamentare din 
2014; 

 Puncte de vedere comune 
cu membrii Parlamentului în 
ceea ce privește 
procedurile. 

 

Ipoteza rămîne în 
vigoare 

 
 
 
 

 Care dintre ipotezele inițiale ale proiectului (Articolul 2 al Planului de Lucru) au fost realizate?  

 Care dintre ele vor fi realizate în curând?  

 Au existat evoluții care nu fac posibilă realizarea unor ipoteze? 
 
 
 
2B - Obținerea rezultatelor obligatorii 
 
 Enumerați toate punctele de referință care au fost realizate pe durata perioadei de raportare în cadrul 

fiecărei componente și indicați rezultatele obligatorii care au fost realizate sau aproape de a fi realizate. 
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Rezultatele și indicatorii realizării 

Statutul realizării/ dificultățile întâmpinate 

Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi pentru elaborarea 
auditelor de performanță, auditelor de sistem și auditelor fondurilor UE  

 Evaluarea necesităților de instruire 
este efectuată; 

 Planul de instruire este elaborat, 
examinat şi aprobat 

 Materialele pentru instruire (note 
de instruire), sunt elaborate şi 
aprobate; 

 Două echipe de auditori (cel puțin 
8 persoane) ; instituţionalizate şi 
instruite în procedurile de 
efectuare a auditurilor de sistem;  

 O echipă de auditori (min 5 
persoane) instituţionalizată şi 
instruită în efectuarea auditurilor 
de performanţă; 

 O echipă de auditori (min 5 
persoane) instituționalizată şi 
instruită în efectuarea auditurilor 
fondurilor UE; 

 4 vizite de studiu  organizate 
pentru cele 4 echipe de audit (max. 
20 persoane) care vor efectua 
auditurile-pilot;  

 2 audituri de sistem, 1 audit de 
performanţă şi 1  audit al  
fondurilor UE efectuate de cele 4 
echipe de auditori selectate şi 
antrenate;  

 2 evaluări la rece planificate şi 
efectuate, inclusiv pregătirea 
listelor de control; 

 Un grup de formatori, implicat în 
efectuarea a celor 4 audituri pilot 
planificate (min 6 auditori), capabili 
de a antrena ulterior alţi auditori  în 
special în domeniul auditurilor 
fondurilor UE, format şi instruit; 

 Noi norme metodologice și 
regulatorii, îndeosebi asociate de 
auditurile de sistem și auditurile 
fondurilor UE, elaborate şi 
aprobate; 

Implementarea componentei a demarat.  A fost elaborat 
chestionarul cu privire la evaluarea necesităților. Au fost 
analizate punctele forte și punctele slabe ale strategiei 
curente, împreună cu angajații Curții. Au fost analizate 
materialele și a fost elaborat primul proiect al analizei 
necesităților. 
 În baza proiectului analizei necesităților, a fost elaborat 
proiectul planului de instruire. Au fost nominalizate 4 
echipe de auditori. 
 
 
 

Cadrul legislativ al CC revizuit și actualizat  

 Legea CC revizuită şi actualizată și 
remisă Parlamentului pentru 
adoptare; 

 Cadrul normativ intern revizuit și 
aprobat în conformitate cu 
Proiectul de Lege; 

Implementarea componentei a demarat. 2 Experți au 
studiat și au analizat cadrul de reglementare al CC. 

Managementul resurselor umane revizuit și actualizat  

 Sistem de evaluare a personalului 
îmbunătățit; 

 Procedura de Evaluare a 
necesităţilor de instruire elaborată 
și operațională; 

Implementarea componentei nu a demarat deocamdată.   
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 Planul de instruire elaborat și 
aprobat; 

 Politica de management în 
domeniul resurselor umane 
revizuită în conformitate cu 
standardele UE şi bunele practici; 

 Fișele de post pentru toate 
nivelurile personalului CC 
elaborate în conformitate cu 
schimbările cadrului legal, noilor 
proceduri de audit, programele de 
instruire şi politicile de 
management; 
 

Comunicarea internă și externă îmbunătățită cu Parlamentul, Guvern, societate civilă, mass 
media și alte autorități, care generează impact sporit și vizibilitate consolidată a CC cu părțile 
interesate menționate. 

 Analizele de referință despre 
gradul de transparenţă, deschidere 
şi vizibilitate în domeniul 
comunicării CC cu părţile 
interesate elaborate şi prezentate 
conducerii CC pentru luare de 
atitudine; 

 Ghidurile de comunicare elaborate 
și operaționale; 

 Regulamentul de proceduri privind 
relațiile dintre CC și Parlament în 
vederea rapoartelor și 
recomandărilor CC elaborat și 
remis Parlamentului spre aprobare; 

 Organizarea a cel puțin trei ateliere 
de lucru pentru a îmbunătăţi 
comunicarea dintre CC şi 
Parlament, Guvern (Cancelaria de 
Stat și MinFin) şi alte autorităţi; 

 1 (una) vizite de studiu cu 
participarea membrilor CC şi a 
membrilor Parlamentului 
organizată; 

 Cel puţin 3 evenimente de 
sensibilizare a mass-media şi a 
societății civile desfășurate. 

Implementarea componentei a demarat.  Experții au 
analizat  aspectele legate de comunicarea și cooperarea 
cu mass media și societatea civilă. A fost organizat un 
atelier de lucru cu participarea reprezentanților mass 
media și a societății civile.  

 

 
 
2C. Activitățile desfășurate în perioada raportată 
 

 Enumerați toate activitățile care au fost desfășurate pe durata perioadei raportat, în ordinea 
în care acestea sunt incluse în Planul de Lucru și specificați numărul de referință al 
acestora. 

 
Pe parcursul primelor săptămâni s-a stabilit oficiul proiectului, s-au angajat asistentul RTA și 
asistentul lingvistic, care și-au început activitatea în octombrie. În primele săptămîni s-a stabilit 
cooperarea între echipa proiectului și conducerea și angajații instituției beneficiare. În primul 
trimestru al proiectului au fost prezentate și aprobate 3 scrisori-anexă. Scopul primei scrisori-
anexă a fost de a reorganiza echipa de experți din cadrul componentei 1 și de a adăuga un expert 
nou. Prin scrisorile-anexă 2 și 3 s-a urmărit acoperirea costurilor unor bilete de zbor.  
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Au fost elaborate paginile intranet împreună cu specialiștii ICT ai CC pentru a garanta 
disponibilitatea materialelor de instruire și a altor materiale relevante participanților. 
Au fost comandate materialele pentru a asigura o vizibilitate sporită a proiectului, printre astea: 
carnete, pixuri, mape, carduri. 
 
 

Componenta 0: Ședințele de lansare și închidere a proiectului 
 

 

Activitatea 0.1. Ședința de lansare a proiectului 

 
Evenimentul de lansare a fost organizat pe 8 septembrie 2014 în incinta Capitoles Park Hall. 
Proiectul a fost lansat oficial de către președintele CC Mr. Serafim Urechean, Șeful Delegației UE 
în Moldova, Ambasadorul H.E. Mr Pirkka Tapiola, Președintele Comisiei Parlamentare  pentru 
Economie, Buget și Finanțe Mr. Veaceslav Ioniță. Consorțiumul UE SM a fost reprezentat de 
către Angela Pascaru, Mr Reijo Lindh și Junior MS PL Mr Jose Joaquin Carcia-Pando Mosquera.  
 
La evenimentul de lansare au participat 70 reprezentanți ai CC, ministere și diverse agenții din 
cadrul ministerelor, Delegația UE, și alte proiecte finanțate de către UE. Cu o zi înainte de lansare 
s-au făcut pregătirile necesare cu participarea liderilor de proiect, precum și s-au desfășurat 
discuții între liderii de componente din statele membre și omologii beneficiari a acestora. 
 
Perioada: 8 – 9 septembrie 2014. 
 

Componenta 1 Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi 
 

 

Activitatea 1.1: Instruiri privind auditul performanței, sistemelor și fondurilor UE și pregătirea 
evaluărilor necesare de bază 

 
În calitate de prim pas în cadrul acestei activități, au fost identificate și instituționalizate 4  
echipe de auditori. Experții (5 zile de lucru/z/l), Mr. Mariano Rojo Pérez (3 z/l), Mrs Beatriz 
González Betancort (3 z/l) și Mrs. Mercedes Rodríguez Tarrida (3 z/l) au continuat activitatea în 
cadrul misiunii desfășurate între 27 – 31 octombrie 2014. În cadrul misiunii au fost analizate 
punctele forte și cele slabe ale cadrului de instruire la CC. Necesitățile de instruire au fost 
identificate și analizate prin intermediul unui chestionar completat de către angajații CC. 
deasemenea au fost prezentate și discutate strategiile de instruire din cadrul instituțiilor de audit 
din Finlanda și Spania. 
 
Expertul Mr Reijo Lindh a analizat rezultatele chestionarului și a analizei swot în cadrul misiunii 
sale din 9-12 noiembrie 2014. În baza acestor analize a fost prezentat primul proiect al planului 
de instruire. În cadrul misiunii 12-14 November, Mariano Rojo Pérez și Mrs Beatriz González 
Betancort au discutat împreună cu membrii echipelor de audit pe marginea planificării de audit 
și a auditării fondurilor UE. 
 
În cadrul misiunii din 10 – 14 noiembrie, experții Visa Paajanen și Lassi Perkinen au elaborate 
formularul pentru prezentarea a 6 studii de caz. Cu ajutorul acestui formular, structura și 
conținutul prezentării acestor 6 studii de caz se va păstra  uniform. În cadrul misiunii au fost 
prezentate de asemenea politici de instruire și proceduri de planificare a auditului în cadrul ONA 
Finlandez.    
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Activity 1.3: Dezvoltarea și consolidarea capacităților CC de a efectua audituri ale performanței / 
de sistem și audituri ale fondurilor UE, cu sprijinul experților și participarea lor în misiuni de 
audit, în conformitate cu noile norme metodologice de dezvoltare și de reglementare 

 
Experții Mrs. Sari Nousiainen și Mikko Helkio au început activitatea cu misiunea din 3 – 7 
noiembrie 2014, în cadrul căreia au fost discutate aspecte legate de planificarea auditelor, 
elemente ale auditelor preliminare   precum și auditarea fondurilor UE. Au fost prezentate 
formulare pentru auditele fondurilor UE. Prima versiune a acestui formular a fost prezentată 
echipelor de audit.  Toate auditele pilor vor avea persoane de contact cheie, ce vor fi 
responsabili pentru coordonarea suportului oferit echipelor de audit pilot. Aceste persoane au 
fost nominalizate în cadrul misiunii experților Visa Paajanen, Lassi Perkinen, Mariano Rojo 
Pérez și Mrs Beatriz González Betancort. 
 
Misiunea experților Mikko Helkio și Jyrki Pennanen 1 – 3 Decembrie a fost prima misiune de 
consultanță în cadrul căreia experții au lucrat în mod intensiv cu echipa de audit. 
 
 

Componenta 2 Cadrul legal   
 

 
Activitatea 2.1: Revizuirea legii actuale privind CC în conformitate cu cele mai bune practici UE 
și reglementările organizațiilor internaționale din domeniu. Ajustarea legii în conformitate cu 
noile cerințe și proceduri. Asistență cu privire la trecerea proiectului prin intermediul procesului 
legislativ. 
Experții Mr. Enrique Alvarez Tolcheff și Mr. Jyri Inha au început activitatea cu misiunea din 2 – 4 
decembrie 2014, în cadrul căreia s-au colectat informații detaliate cu privire la cadrul de 
reglementare. În baza informațiilor au fost identificate cele mai importante elemente ce 
afectează performanța CC. Aceste elemente vor fi în continuare discutate în cadrul atelierului 
din 2015. 
 
 
 

Componenta  4 Consolidarea interacțiunii cu autoritățile Republicii Moldova şi sporirea 
impactului activităților Curții de Conturi 
 

 
Activitatea 4.2: Măsuri implementate privind stabilizarea, menținerea și intensificarea 
relațiilor eficiente cu mass media și societatea civilă; organizarea de evenimente de 
sensibilizare pentru mass-media, societatea civilă și publicul larg 

 

 
 
RTAs Ms. Concepción Gutiérrez, Ms Marisa del Valle și Ms. Helena Mateos au început 
activitatea cu misiunea 1 – 3 decembrie 2014, în cadrul căreia au fost organizate ateliere de 
lucru la care au participat XX persoane reprezentanți ai mass media, societății civile și a CC. A 
fost elaborat primul proiect al analizei punctelor de referință cu privire la politicile de comunicare 
a CC.   
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2D. Calendarul activităților și întârzierile / amânările 
 
Respectarea calendarului 
 
 
 

 
 
 

 
  Activity/action Planned 
    X  Activity/action Performed 
 Activity/action Delayed by more than 3 months 
 
 
Recuperation of delays 
 
For all the activities marked in the schedule as delayed by more than three months, provide an 
explanation of the delay and indicate when the activities will take place. 
 
 
 
 
2E. ASSESSMENT  
 
Overall Assessment of progress 
 
Overall evaluation of the progress achieved during the reporting period.  
 
Issues  
 
Problems in the management of the project or in the co-operation between the partners. Any 
other issues. 
 
Recommendations 
 

Annex I: Time Schedule

Activity 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Activity 0.1: Kick-off meeting

Final Conference

Activity 1.1:

Activity 1.2:

Activity 1.3:

Activity 1.4:

Activity 2.1:

Activity 2.2:

Activity 3.1:

Activity 3.2:

Activity 4.1:

Activity 4.2:

Activity 4.3:

Activity 4.4:

Activity 4.5:

Activity 4.6:

Component 1: Strengthen audit capacities of the CoA

Component  2: Legal Framework

General Activities

Component 3: Human Resource Management of the CoA

Component 4: Strengthen the interaction with the authorities of the Republic of Moldova and increase the impact of the Court of Accounts activities
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Agreed solutions to the problems stated in 6.2. 
 
 

 

Twinning Contract number:  country -  year  - IB - sector - number 

 

 
 
 

 
Section 3: Expenditures 

 

 
 
 
Provide total figures of disbursement in the reporting period for key groups of costs 
 
 
 


