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PREFAȚĂ 

Amploarea unui sistem eficient de achiziții publice este declarată ca unul dintre elementele 

fundamentale ale procesului de dezvoltare a Republicii Moldova1. Totodată,  domeniul achizițiilor 

publice deseori este supus riscurilor majore. 

Experiența de audit din anii precedenți a elucidat menținerea multiplelor deficiențe și 

neregulili înrădăcinate de-a lungul anilor în acest domeniu, precum și probleme în dezvoltarea 

achizițiilor publice electronice. Anume din aceste considerente, Curtea de Conturi a planificat și a 

realizat, în premieră, misiuni de audit frontale privind conformitatea desfășurării achizițiilor publice 

în cadrul celor 9 ministere cu instituțiile din subordine. O atare abordare s-a dovedit a fi potrivită și 

eficientă din mai multe puncte de vedere, precum și a scos în evidență gravitatea problemei ce 

ține de procurările de valoare mică, care, la nivel de instituție, nu pare esențială.  

Curtea de Conturi a constatat că, pe lângă cifra oficială a achizițiilor publice de 9,04 mlrd. 

lei  (4,4% în PIB) realizate în anul 2020, autoritățile contractante ale Republicii Moldova au mai 

procurat bunuri, lucrări și servicii, valoarea estimativă a cărora se cifrează la 9,01 mlrd. lei și aceste 

procurări reprezintă, de fapt, achizițiile publice de valoare mică.  

Cu toate că achizițiile publice de valoare mică aproape s-au egalat cu valoarea procedurilor 

competitive de achiziții publice,  majoritatea autorităților nu asigură desfășurarea procedurilor de 

achiziție publică de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender și nu le raportează la Agenția Achiziții 

Publice, din care motiv în Republica Moldova nu există o statistică oficială privind suma totală reală 

a achizițiilor publice realizate.  

Reglementarea lacunară a achizițiilor publice de valoare mică, combinată cu posibilitatea 

acțiunii discreționare a autorităților contractante la efectuarea acestor achiziții, facilitează utilizarea 

netransparentă și, uneori, ineficientă a banilor publici, precum și, implicit, condiționează apariția 

riscului de fraudă. 

 

 

LISTA ACRONIMELOR 

AAP Agenția Achiziții Publice 

ANSC Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 

AST Agenția pentru Supraveghere Tehnică 

BPN Bugetul Public Național 

DUAE Document Unic de Achiziții European 

HG Hotărârea Guvernului 

M Tender Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” 

PIB Produsul Intern Brut 

                                                                 
1 HG nr. 1332 din 14.12.2016 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului 
de acțiuni privind implementarea acesteia”. 
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TVA Taxa pe valoarea adăugată 

MEI Ministerul Economiei și Infrastructurii 

MF Ministerul Finanțelor 

MA Ministerul Apărării   

MAI Ministerul Afacerilor Interne  

MADRM Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

MECC Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

MJ Ministerul Justiției 

MSMPS Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

MAEIE Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

 

I. INTRODUCERE 

Achiziția publică reprezintă procurarea, prin intermediul unui contract de achiziții publice, 

de bunuri, de lucrări sau servicii de către una sau mai multe autorități contractante de la operatorii 

economici selectați de acestea, indiferent dacă bunurile, lucrările sau serviciile sunt destinate sau 

nu unui scop public2. Ca proces, „achiziția publică reprezintă o succesiune de etape și operațiuni 

prin care se dobândește definitiv sau temporar un produs, un serviciu sau o lucrare în urma 

atribuirii unui contract de achiziții publice, în scopul îndeplinirii unui interes public”3. 

Participanții/subiecții procedurii de achiziție publică sunt autoritățile contractante (care 

achiziționează bunuri/lucrări/servicii) și operatorii economici (care livrează bunuri, execută lucrări 

și prestează servicii).  Responsabile de efectuarea regulamentară și eficientă a achizițiilor publice 

sunt nemijlocit autoritățile contractante. Potrivit cadrului legal4, autoritățile contracte își exercită 

atribuțiile în domeniul achizițiilor publice prin intermediul grupurilor de lucru, create în acest scop.  

Supravegherea, monitorizarea și coordonarea interramurală în domeniul achizițiilor publice 

este asigurată de Agenția Achiziții Publice, iar soluționarea contestațiilor formulate în cadrul 

procedurilor de achiziție publică, în conformitate cu Legea nr.131/2015, este asigurată de Agenția 

Națională pentru Soluționarea Contestațiilor. 

Pentru a asigura transparența și digitalizarea achizițiilor publice, la finele anului 2018 a fost 

instituit Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (în continuare 

– SIA „RSAP”/MTender)5, care urma să asigure realizarea prin mijloace electronice a întregului 

ciclu de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, de la etapa de planificare până la ultima 

plată realizată la finalizarea executării contractelor de achiziții publice. 

Procedurile de achiziții publice prin cererea ofertelor de prețuri și prin licitație deschisă  

organizate de către autoritățile contractante sunt desfășurate prin intermediul uneia din cele 3 

platforme de achiziții electronice: e-licitație.md; tender.md și yptender.md. Ministerul Finanțelor, 

                                                                 
2 Art.1 din Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 (în continuare – Legea nr.131/2015). 
3 Ghidul achizițiilor publice pentru autoritățile contractante. Publicație realizată în cadrul Proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții 
publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”.  
4 Art.14 alin.(1) din Legea nr.131/2015. 
5 HG nr.986 din 10.10.2018 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format 
de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”. HG nr.705 din 11.07.2018 „Cu privire la aprobarea 
Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)”. 
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în calitate de posesor al unității centrale de date a SIA „RSAP”/M Tender6, asigură implementarea, 

funcționarea şi dezvoltarea acestuia. 

Domeniul achizițiilor publice în Republica Moldova reprezintă domeniu-cheie în 

gestionarea finanțelor publice, de aceea neregularitatea procedurilor de achiziție publică implică 

costuri majore pentru bugetul public național.  

 

                                                                                                                     Tabelul nr.1 

Informații privind volumul achizițiilor publice raportat la Produsului Intern Brut (mil. lei) 

Anul PIB calculat la prețurile 

curente 

Volumul achizițiilor 

publice 

Cota-parte a achizițiilor publice 

din Produsul Intern Brut  (%) 

2010 71.885 5.64 7,85 

2011 82.349 5.47 6,65 

2012 87.847 5.87 6,69 

2013 99.879 7.47 7,49 

2014 112.050 10.83 9,67 

2015 121.851 6.46 5,30 

2016 134.476 7.52 5,60 

2017 150.369 8.60 5,72 

2018 190.016 10.50 5,53 

2019 210.099 8.93 4,25 

2020 206.352 9.04 4,38 

 

Sursa: Darea de seamă a AAP pe anul 2020. 

 

Datele din Tabelul nr. 1 relevă că valoarea achizițiilor publice realizate în anul 2020 a 

constituit 9,04 mlrd. lei , înregistrând o pondere în PIB de 4,4%. Totuși, pe parcursul ultimilor 11 

ani, cel mai bun indicator a fost înregistrat în anul 2014, adică înainte de aprobarea noii Legi privind 

achizițiile publice nr.131/2015, când cota maximă în PIB a achizițiilor publice a constituit 9,67%. 

Din 2015 și până în prezent, se atestă prezența trendului negativ al ponderii achizițiilor publice în 

PIB. 

În anul 2019 indicii respectivi au înregistrat o scădere comparativă față de anul 2014 cu 

5,42 p.p. și cu 1,3 p.p., față de anul 2018. Una din explicații privind această dinamică este 

majorarea de 2,5 ori, începând cu finele anului 2018 (de la 14.12.2018)7, a pragurilor valorice ale 

achizițiilor publice, care cad sub incidența Legii nr.131/2015. Astfel, după operarea modificărilor 

respective, pragurile valorice aferente achizițiilor publice au fost majorate pentru bunuri şi servicii 

                                                                 
6  Conceptul tehnic al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”(MTender), aprobat prin HG nr.705 din 
11.07.2018. 
7 Legea nr. 319 din 30.11.2018 pentru modificarea Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice. 
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de la 80,0 mii lei până la 200,0 mii lei, fără TVA, și pentru lucrări de la 100,0 mii lei până la 250,0 

mii lei, fără TVA.  

 

Tabelul nr.2 

Indicatorii aferenți achizițiilor publice comparativ cu indicatorii Bugetului Public Național 

 Anii 2020 2019 2018 

Procedura de achiziție publică Nr. de 
contrac

te 

Suma contractelor/ 
alocațiilor (mil. lei) 

Nr. de 
contrac

te 

Suma contractelor/ 

alocațiilor (mil. lei) 

Nr. de 
contrac

te 

Suma contractelor/ 

alocațiilor (mil. lei) 

Inițială/  
precizată 

Ajustată/ 
executată 

 

Inițială/ 

precizată 

Ajustată/ 

executată 

 

Inițială/ 
precizată 

Ajustată/ 
executată 

1 Acord-cadru 2 3,96 1,95 20 3,90 3,90 481 21,20 21,26 

2 Licitații deschise, desfășurate prin 
SIA RSAP MTender și SIA RSAP 

4.663 7.778,21 7.569,40 5.186 7.463,88 7.418,22 7.694 8.250,29 7.992,26 

3 Cererea ofertelor de prețuri, 
desfășurate prin intermediul SIA 
RSAP MTender și SIA RSAP 

4.263 1.105,51 1.070,65 5.456 1.225,06 1.215,87 9.444 1.395,08 1.371,22 

4 Negociere fără publicare 476 407,76 398,57 416 317,81 301,57 3.748 1.155,47 1.136,57 

5 Alocații directe pentru servicii 
educaționale 

28 404,08 403,71 33 1.160,53 1.160,27 43 865,14 865,14 

6 Total 9.432 9.699,53 9.444,28 11.111 10.171,19 10.099,83 21.410 11.687,18 11.386,45 

7 Cheltuieli și active nefinanciare 
totale ale Bugetului Public 
Național 

  78.750,1 73.269,80   70.631,30 65.975,60   64.580,30 59.608,90 

8 Cheltuieli pentru bunuri și servicii 
și active nefinanciare, din care: 

  23.490,4 20.457,50   21.755,80 19.010,10   21.055,10 17.797,90 

9 - din surse externe     2.010,50     1.430,50     920,50 

10 - din surse locale     18.447,00     17.579,60     16.877,40 

11= 
10-6 

Valoarea procurărilor efectuate în 
lipsa procedurilor de achiziție 

    9.002,72     7.479,77     5.490,95 

12= 
6/10 

Ponderea achizițiilor în total 
procurări a BPN, % 

    51,20     57,45     67,47 

Sursa: Dările de seamă ale AAP și MF pe anii 2018-2020. 

Informația prezentată în Tabelul nr. 2 denotă o descreștere a numărului de contracte de 

achiziții publice declarate și înregistrate de AAP în ultimii 3 ani, de la 21,4 mii în anul 2018 până la 

9,4 mii în anul 2020, sau de 2,3 ori mai puține contracte. Ponderea achizițiilor publice în totalul 

procurărilor efectuate din Bugetul Public Național a scăzut de la 67% în anul 2018 până la 51% în 

anul 2020. Astfel, valoarea procurărilor efectuate, care nu sunt reglementate de Legea 

nr.131/2015, s-a majorat de la 5,9 mlrd. lei în anul 2018 până la 9,0 mlrd. lei în anul 2020, sau de 

1,7 ori mai mult. Aceste achiziții, în marea lor majoritate, reprezintă de fapt achizițiile publice de 

valoare mică. Menționăm că în această sumă se regăsesc și o parte din achizițiile de servicii 

comunale, precum și derogarea legal susținută de la regulile generale pentru unele procurări în 

perioada pandemică. 

Curtea de Conturi și-a propus să își orienteze eforturile asupra auditării acestui domeniu. 

Astfel, în Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și 2021 au fost incluse  

și realizate 9 misiuni de audit care au avut drept scop evaluarea conformității desfășurării 

achizițiilor publice în cadrul ministerelor. În baza constatărilor și concluziilor de audit, Curtea de 
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Conturi a înaintat 224 de recomandări, menite să asigure îmbunătățirea cadrului regulator aferent 

domeniului achiziții publice, maximizarea impactului scontat din utilizarea sistemului automatizat 

„MTender”, precum și evitarea în perspectivă a neconformităților identificate în cadrul misiunilor 

de audit cu scopul de a eficientiza utilizarea finanțelor publice alocate în acest sens.  

 

II. DEFICIENȚE SISTEMICE  

2.1 Imperfecțiunea cadrului de reglementare   

2.1.1. Cadrul normativ aplicabil achizițiilor de valoare mică este ambiguu și incomplet,  

facilitează utilizarea netransparentă și ineficientă a banilor publici și nu permite monitorizarea 

achizițiilor publice în ansamblu. 

Potrivit art.2 alin.(4) din Legea nr.131/2015, contractele de achiziții publice a căror valoare 

estimată, fără TVA, nu depășește pragurile menționate la alin.(1) din art.2 al Legii menționate 

(200,0 mii lei pentru bunuri, fără TVA, și 250,0 mii lei, fără TVA pentru lucrări), sunt reglementate 

de Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică, aprobat de Guvern8. Astfel, achizițiile publice 

de valoare mică reprezintă contractele de achiziții publice, planificate şi încheiate de către 

autoritățile contractante, ale căror valoare estimativă, fără TVA, conform regulamentului 

menționat, nu depășește 80,0 mii lei pentru bunuri şi servicii şi 100,0 mii lei pentru lucrări. Ca 

urmare, se relevă o neconcordanță între prevederile legii și regulamentului privind pragurile de 

achiziție. 

Deși, Regulamentul menționat stipulează cerințe generale de realizare a achizițiilor publice 

de valoare mică9, acestea nu pot fi utilizate în calitate de criterii puternice de conformitate în 

scopul constatării corectitudinii efectuării achizițiilor de mică valoare. Cu toate că, valoarea totală 

a achizițiilor publice de valoare mică constituie circa 9,0 miliarde lei, aceasta aproape egalându-se 

cu valoarea procedurilor competitive de achiziții publice realizate de autoritățile contractante, 

reprezintă o valoarea estimativă și, până în prezent, nu există o statistică oficială privind suma 

totală reală a acestora.  

Dacă pentru planificarea achizițiilor publice de valoare mică, reglementările specificate 

cuprind regulile generale de calculare a valorii estimate a contractelor de achiziții publice, 

prevăzute de legislație, atunci pentru atribuirea contractelor, normele respective sunt evazive și 

nu conțin criterii clare de calificare, cerințe de selectare a ofertei și semnare a contractului.  

Achizițiile de valoare mică efectuate în cadrul sistemelor unor ministere sunt netransparente, 

majoritatea cărora nu sunt raportate la AAP. Deși, Ministerului Finanțelor, prin adresarea (din 

02.05.2017) către autoritățile contractante, i-a îndemnat, la realizarea achizițiilor publice de 

valoare mică, să asigure transparența în procesul respectiv, prin utilizarea sistemului electronic de 

achiziții publice, autoritățile contractante nu asigură desfășurarea procedurilor de achiziție publică 

                                                                 

8 H.G.nr.  665 din 27.05.2016 privind aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mica (în continuare Regulamentul). 
9 Pct. 4 al HG nr.665 din 27.05.2016 „Utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparența, obiectivitatea şi imparțialitatea procesului de 
achiziție”.  
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de valoare mică prin SIA „RSAP” M Tender, fapt care limitează transparența și, implicit, apariția 

riscului de fraudă. Totodată, doar în cadrul unui minister 10  149 de instituții nu au prezentat 

regulamentar la AAP dările de seamă privind achizițiile de valoare mică. 

Activitatea grupului de lucru și atribuțiile acestuia în exercițiul achizițiilor publice de valoare 

mică nu este prevăzută de Regulamentul în cauză, iar prevederile în acest sens a cadrul normativ 

aferent desfășurării procedurilor competitive de achiziții publice, nu este aplicabil acestui tip de 

achiziții publice. În consecință, achizițiile publice de valoare mică decad din competența grupului 

de lucru pentru achiziții publice, fiind atribuite exclusiv conducătorului entității. 

În contextul celor relatate se denotă că, deși valoarea cumulativă a achizițiilor publice de 

valoare mică este una semnificativă, acestea nu sunt reglementate prin Legea de specialitate, ci 

doar prin Regulamentul aprobat prin HG nr.665 din 27.05.2016, care necesită a fi actualizat, 

completat și consolidat. Prin urmare, reglementarea lacunară a achizițiilor publice de valoare mică, 

combinată cu posibilitatea acțiunii discreționare a autorităților contractante la efectuarea acestor 

achiziții, facilitează utilizarea netransparentă și, uneori,  ineficientă a banilor publici, precum și 

implicit, condiționează apariția riscului de fraudă. 

2.1.2. Nearmonizarea unor prevederi a Hotărârilor Guvernului la prevederile Legii achizițiilor 

publice duce la tratarea diferită, de către autoritățile contractante, a aceleiași situații.   

Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții 11   prevedea 

întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele evaluării ofertelor depuse în cadrul 

procedurii de achiziție, însă această procedură nu se regăsește în Legea nr.131/2015.  

Totuși, auditul atestă că acest document este util la dosarul de achiziții deoarece contribuie 

la transparența procesului de evaluare a ofertelor în aspectul analizei fiecărei oferte în parte, mai  

ales în cazul aplicării criteriului „oferta care are cel mai bun raport calitate-preț”.  

Atragem atenția și asupra faptului că deși, cadrul normativ reglementa necesitatea de 

raportare a etapei de executate a contractului, lipsa unui Raport de executare formalizat nu 

permite utilizarea datelor din acesta cu ușurință pentru identificarea cazurilor de executare 

necorespunzătoare, de către operatorul economic, a contractului în trecut. 

 Autoritățile contractante, la elaborarea specificațiilor și stabilirea criteriilor de evaluare 

corespunzătoare, foarte rar utilizează criteriu raportul calitate-preț, sau raportul calitate-cost, 

deseori fiind ales criteriu de evaluare prețul cel mai scăzut. Aceasta se datorează lipsei sau 

insuficienței cunoștințelor și abilităților necesare pentru aplicarea corecta a acestor criterii mai 

mult în cazul unei licitații electronice  aceste criterii nu pot fi aplicate, chiar dacă legea pe unele 

proceduri de achiziție publică prevede anume aceste criterii. În acest sens sunt necesare instruiri 

pentru dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerea avantajelor aplicării acestor criterii. 

Printre principalele cauze care au determinat concluziile expuse pot fi enumerate: 

insuficiența procedurilor de control intern managerial a factorilor de decizie din cadrul sistemului 

ministerial, neexecutarea exhaustivă a atribuțiilor delegate membrilor Grupului de lucru pentru 

                                                                 
10 MECC. 
11 Pct.14 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016.  
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achiziții publice, lipsa unor reglementări clare și distincte, nearmonizarea/neajustarea cadrului 

regulator secundar la prevederile Legii achizițiilor publice, capacitățile limitate ale sistemului de 

achiziții electronice, etc.. Cumulul celor constatate, a afectat întregul proces de achiziții publice, 

deficiențe și nereguli fiind prezente în toate etapele aferente unui proces de achiziții publice. 

2.1.3. Mecanismul de aplicare a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, în deosebi 

valoarea pragurilor de achiziție, nu a fost modificat în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare.  

Deși Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice a fost modificată la finele anului 2018 și 

racordată la cadrul legal comunitar, până în prezent mecanismul de aplicare a legii stabilit prin 

Hotărâri de Guvern, în deosebi valoarea pragurilor achizițiilor de valoare mică, achizițiile prin 

cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de lucrări nu a fost modificată în conformitate cu 

prevederile legii nominalizate, fapt care influențează organizarea conformă de către autoritățile 

contractante a procedurilor de achiziție publică. Alte lacune și deficiențe ale cadrului normativ sunt:  

 neconcordanța actelor normative în aspectul definirii investițiilor capitale publice și reparațiilor 

curente și capitale duce la nedelimitarea clară a cheltuielilor recurente de cheltuielile pentru 

investiții capitale și la clasificarea eronată a acestora; 

 cotele utilizate la elaborarea devizului de cheltuieli pentru achiziția de lucrări stabilite de 

Ministerul Economiei și Infrastructurii diferă semnificativ de cotele aplicate de ofertanți la 

elaborarea ofertei, situație ce duce la planificarea  exagerată a resurselor bugetare necesare 

pentru acest tip de achiziții, nerespectarea principiului eficienței utilizării banilor publici și 

minimizarea riscurilor autorității contractante. 

2.1.4. Lacunele cadrului de reglementare cu privire la formatul modelului contractului-cadru la 

achiziția publică de lucrări nu asigură legătura dintre procedura de desemnare a câștigătorului 

și contractul încheiat.  

Conform prevederilor Legii nr.131/2015 a fost elaborată și aprobată documentația standard 

pentru realizarea achizițiilor publice, care conține contractul-model cu clauzele contractuale 

obligatorii. 

La examinarea modelelor contractelor-cadru aprobate, s-au constatat discrepanțe la 

capitolul „Părțile contractante”, și anume în contractele de achiziții de lucrări lipsește referința la 

decizia grupului de lucru de atribuire a contractului, pe când în contractele de achiziții de bunuri 

și servicii această referință se conține. Astfel, pentru a asigura uniformizarea și perceperea 

acestora, prevederile contractuale trebuie să fie similare pentru toate contractele de achiziții 

publice indiferent de obiectul achiziției. 

Lipsa corelării dintre contract și decizia de atribuire periclitează posibilitatea urmăririi 

corectitudinii realizării achiziție publice și nu asigură transparența procesului de atribuire și 

semnare a contractului. Mai mult ca atât, aceasta nu permite urmărirea modului de realizare a 

deciziilor ANSC în aspectul anulării deciziilor de atribuire a contractelor. 
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Notă: Prin Ordinul MF nr.69 din 07.05.2021 au fost operate modificări în Documentația 

standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, totuși aceste modificări nu asigură 

corelarea menționată mai sus și, respectiv nu remediază deficiența constatată. 

2.1.5. În contextul în care sunt atestate multiple și grave cazuri de nerespectare a legalității 

procesului de achiziții publice, se resimte lipsa unor sancțiuni eficace și de răspundere pentru 

încălcarea legislației privind achizițiile publice. 

Prevenirea și/sau aplicarea constrângerii sub formă de răspundere contravențională în 

cazul admiterii erorilor și fraudelor în cadrul achizițiilor publice nu este funcțională. Se atrage 

atenția asupra faptului că, prin Legea nr.295 din 21.12.201712 au fost efectuate modificări la 

art.402 din Codul contravențional, în rezultatul cărora, constatarea și aplicarea faptelor 

contravenționale prevăzute prin art.3271 din Cod contravențional începând cu 12.01.2018, a fost 

exclusă din competența autorităților administrative din subordinea Ministerului Finanțelor13. 

De asemenea, lipsesc norme legale care ar face posibilă constatarea și aplicarea răspunderii 

civile și/sau penale pentru cazurile de încălcare a cadrului normativ privind achizițiile publice, 

săvârșite de către persoanele fizice, juridice, cu statut special etc. 

Cu toate că la autoritățile contractante sunt constatate abateri frecvente, lipsa măsurilor 

corespunzătoare de aplicare a răspunderi juridice pentru încălcarea reglementărilor stabilite, 

acțiunile întreprinse de autoritățile competente, în circumstanțele create, nu au impact și nu sunt 

eficiente. 

Atribuirea directă ilegală a contractelor poate fi considerată drept una dintre cele mai grave 

încălcări în domeniul achizițiilor publice din partea unei autorități contractante, pentru 

combaterea cărora ar trebui să se prevadă sancțiuni eficace, proporționate și descurajante. O 

sancțiune, considerată drept cea mai eficientă, este ca contractul care este rezultatul unei atribuiri 

directe ilegale să fie considerat lipsit de efecte.  

În contextul dat, lacunele cadrului normativ în vigoare, pe de o parte, minimizează efectele 

scontate și plusvaloarea controalelor efectuate de către AAP în vederea respectării rigorilor 

aferente domeniului achizițiilor publice, iar pe de altă parte, constituie un impediment în 

asigurarea disciplinei și creșterii responsabilității persoanelor de răspundere implicate în procesul 

achizițiilor publice. 

2.2 Autoritățile nu asigură eliminarea deficiențelor constatate de c ătre AAP în 

cadrul monitorizării procesului de achiziții publice . 

Potrivit  modificărilor legislative (din a.2017), AAP nu exercită atribuții de control ex-ante și 

ex-post al procedurilor de achiziții publice. Prin urmare, aceasta nu mai verifică documentația  

privind achizițiile (de la etapa de inițiere până la atribuirea contractului), întocmită de către 

autoritățile contractante, și rezultatele procedurii de achiziție publică, asigurând doar 

înregistrarea dărilor de seamă aferente procedurilor, iar responsabilitatea pentru corectitudinea 

acestora fiind atribuită în exclusivitate autorităților contractante. 

                                                                 
12 Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.295 din 21.12.2017 (MO nr.7-17/58 din 12.01.2018).  
13 Agenția Achiziții Publice, Inspecția Financiară. 
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Monitorizarea procedurilor de achiziție publică este efectuată de către AAP în mod selectiv. 

Astfel, aspectele de planificare a procedurilor de achiziții publice, de selectare a tipului procedurii 

şi de inițiere a acestora nu constituie subiectul controlului efectuat de AAP.  

Conform competențelor sale, AAP doar monitorizează conformitatea desfășurării 

procedurilor de achiziție publică (cu excepția achizițiilor publice de valoare mică). În cazul 

identificării abaterilor de la legislație, se întocmesc Rapoarte de monitorizare individuale cu titlu 

de recomandare, cu informarea autorităților contractante.  

Tabelul nr. 3 

Rezultatul acțiunilor întreprinse de către autoritățile contractante urmare a rapoartelor de monitorizare în perioada 
anului 2019-2020 

Acțiunile 
întreprinse 

Documentația de atribuire Rezultatele procedurii de 
atribuire/ modificare a 

contractelor 

Total 

număr % număr % număr % 

ANUL 2020 

Remediat 186 45 42 26 228 39 

Neremediat 160 39 103 62 263 46 

Parțial remediat 67 16 20 12 87 15 

Total 413 100 165 100 578 100 

ANUL 2019 

Remediat 515 39 60 19 575 35 

Neremediat 634 48 235 73 869 53 

Parțial remediat 164 13 26 8 190 12 

Total 1.313 100 321 100 1.634 100 

Sursa: Darea de seamă a AAP pe anul 2020. 

Datele Tabelului nr.3 indică faptul ignorării de către autoritățile contractante a solicitărilor 

AAP de remediere a deficiențelor constatate în cadrul monitorizării achizițiilor publice. Astfel, doar 

35% și respectiv, 39% din deficiențe au fost remediate în anii 2019-2020.   

Cadrul legal în vigoare limitează AAP în dreptul de a interveni în aceste situații, pentru 

înlăturarea  neconformităților, respectiv, nu poate fi dispusă reexaminarea rezultatelor procedurii 

de achiziție sau anularea acesteia, deoarece rapoartele de monitorizare nu sunt cu titlu 

obligatoriu, fapt stabilit prin Ordinul Ministrului Finanțelor, respectiv neexecutarea raportului de 

monitorizare nu împiedica înregistrarea dării de seama. 

2.3. Problemele sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al 

achizițiilor publice”  (SIA „RSAP”/MTender).  

Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice”/MTender este 

unul fragmentat, nu sprijină regulamentar și documentar toate procedurile de achiziții publice 

prevăzute de cadrul legal, precum și limitează dreptul operatorilor economici nerezidenți să 

participe la procedura de achiziție publică. Astfel, Sistemul nu acoperă 6 proceduri de achiziție din 

8 prevăzute de cadrul legal, precum și limitează dreptul operatorilor economici  nerezidenți de a 

participa la procedura de achiziție publică, fiindcă nu recunoaște semnăturile electronice ale 

persoanelor nerezidente, dat fiind faptul că la moment nu există acorduri în acest sens între 

Republica Moldova și alte state, ceea ce favorizează participarea intermediarilor la procedurile de 

achiziții publice și la achiziția bunurilor de către autoritățile contractante la prețuri exagerate.  
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Alte imperfecțiuni ale sistemului informațional sunt: 

 necorelarea informațiilor înregistrate pe 3 platforme de informații publice e-licitație.md; 

tender.md și yptender.md. , toate gestionate de entitățile din subordinea Ministerului Finanțelor 

care nu sunt supuse controalelor de sistem; 

 lipsa interconexiunii între SIA „RSAP”/MTender și bap@tender.gov.md nu asigură  publicarea în 

termene legale pe platforma informațională a dărilor de seamă privind procedura de achiziție 

publică desfășurată de autoritățile contractante. 

 versiunea actuală a M-Tender nu permite  generarea unor datele adecvate privitor la 

monitorizarea achizițiilor publice. Unele documente sunt formalizate, iar altele sunt încărcate in 

format PDF sau în alt format, ceea ce face dificilă sistematizarea și generalizarea lor precum și 

utilizarea în diferite analize sistemice sau specifice a unor informații cheie. 

 lipsește o interconexiune unică, un loc unic de stocare a informațiilor aferente procesului și 

procedurilor de achiziții publice. Diferite informații fiind plasate sau pe pagina web a Agenției 

Achiziții Publice (de exemplu Lista de interdicție, anunț de intenție, etc.), sau pe pagina web a 

autorității contractante (Planul de achiziții), sau în M-Tender, sau în SI utilizat de Agenției 

Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. 

În concluzie se atestă că, sistemul de achiziții electronice nu este funcțional pe deplin conform 

conceptului aprobat,  precum și în unele cazuri nu este racordat ca prevederile Legii Achizițiilor Publice, 

fiind limitat doar la unele din proceduri de achiziții publice și la un singur criteriu de calificare a ofertelor 

(cel mai mic preț), fiind necesare măsuri de modificare/ajustare a funcționării SI la toate etapele ale 

procesului de achiziții. 

Deși o parte de date sunt ușor accesibile și sunt plasate sau pe pagina web a Agenției Achiziții 

Publice sau în M-Tender, datele privind contractele de mică valoare lipsesc în mare măsură în ambele 

surse electronice, iar mare parte a documentelor nu pot fi citite sau prelucrate automatizat. 

 

III. DEFICIENȚE IDENTIFICATE ÎN CADRUL MINISTERELOR AUDITATE 

3.1. Atribuțiile grupului de lucru și funcțiile fiecărui membru în parte nu sunt 

stabilite regulamentar. 

Managerii autorităților contractante din cadrul sistemului ministerelor prin deciziile lor nu 

au stabilit regulamentar atribuțiile grupului de lucru și funcțiile fiecărui membru în parte, necesare 

pentru exercitarea procedurilor de achiziție publică.  

Conform prevederilor art.14 alin. (1) din Legea nr.131/2015, autoritatea contractantă își 

exercită atribuțiile prin intermediul unui grup de lucru, creat în acest scop din funcționari şi 

specialiști cu experiență profesională în domeniul achizițiilor publice, din cadrul autorității 

contractante, în limitele personalului scriptic. În același timp, conform Regulamentului 14 , 

autoritatea contractantă, în decizia specială (ordin) sau în dispoziția de creare a grupului de lucru, 

                                                                 
14 Pct.18 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin HG nr.667 din 27.05. 2016 (în continuare - 
Regulamentul aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016). 
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stabilește expres atribuțiile fiecărui grup de lucru (dacă sunt create două sau mai multe) şi funcțiile 

fiecărui membru al grupului în parte, necesare pentru a fi exercitate în cadrul procedurilor de 

achiziții publice. Grupul de lucru îşi desfășoară activitatea asigurând conform prevederilor legale15 

transparența, publicitatea, obiectivitatea, imparțialitatea şi eficiența realizării achizițiilor publice. 

Ca urmare a activităților de audit public extern desfășurate, s-a constatat că, cadrul 

regulator intern aferent funcționării grupurilor de lucru pentru achizițiile publice din cadrul unor 

autorități contractante din cadrul sistemului a 4 ministere16 nu a fost modificat și consolidat cu 

stabilirea și divizarea clară a sarcinilor, atribuțiilor şi responsabilităților între membrii grupului de 

lucru, iar alte autorități contractante nu au descris regulamentar procesele operaționale privind 

achizițiile publice, nefiind actualizate și/sau elaborate registrele riscurilor. La unele entități publice, 

actele normative interne nu sunt racordate la prevederile cadrului legal și la modificările structurale 

parvenite în timp. 

3.2. Autoritățile contractante din cadrul sistemului unor ministere nu au asigurat 

respectarea condițiilor și principiilor de bază aplicate la planificarea achizițiilor 

publice.  

Potrivit cadrului normativ 17 , planul de achiziții al autorității contractante reprezintă 

ansamblul necesităților de bunuri, lucrări și servicii pentru întregul an bugetar, necesități care 

urmează a fi realizate prin încheierea unuia sau mai multor contracte de achiziții publice, în funcție 

de modul de planificare a acestora. Planul de achiziții trebuie să corespundă principiilor anualității; 

fundamentării pe necesitățile reale; acoperirii financiare; accesibilității și transparenței. Totodată, 

la planificarea achizițiilor publice, grupul de lucru este obligat să respecte principiile asigurării 

concurenței, eficienței, transparenței, tratamentului egal, nediscriminării şi nedivizării acestora18.  

În contextul dat, auditul relevă că, în cadrul autorităților contractante din sistemul a 6 

ministere 19 , nivelul calității planificării achizițiilor publice a fost redus, iar modalitatea de 

elaborare/publicare a planurilor de achiziții publice respective a fost una neconformă. Astfel, 

aceste entități nu au asigurat realizarea achizițiilor publice în conformitate cu principiile expuse 

mai sus și au admis deficiențe și iregularități care au însumat per total 1244,7 mil.lei. Printre 

acestea, se specifică: 

 nepublicarea regulamentară a anunțurilor de intenție privind achizițiile publice preconizate 

în cadrul ministerelor în sumă de 258,8 mil.lei; 

 neactualizarea și nepublicarea planurilor anuale de achiziții pe pagina web a autorităților 

contractante  în valoare de 296,5 mil.lei, precum și desfășurarea unor proceduri de achiziții 

publice cu valoarea totală de 198,8 mil. lei neincluse în planurile anuale de achiziții; 

                                                                 
15 Pct.17 din Regulamentul aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016. 
16 MA, MAI, MADRM, MEI. 
17 Pct.2, pct.5, pct.7, pct.8, pct.13 și pct.18 din Regulamentul cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice, aprobat prin HG 
nr.1419 din 28.12.2016 (în continuare – Regulamentul aprobat prin HG nr.1419 din 28.12.2016). 
18 Art.4 alin.(1) și alin. (2), art.39 alin. (1); art. 61 alin.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; pct.1, pct.5-8 din Regulamentul aprobat 
prin HG nr.1419 din 28.12.2016; pct.17 din Regulamentul aprobat prin HG nr.667 din 27.05.2016. 
19 Deficiențe și neregularități stabilite privind planificarea achizițiilor publice: MEI în sumă de 43,3 mil. lei; MF – de 140,8 mil. lei; MJ – de 405,8 
mil.lei; MAI – 170 mil. lei, MECC – 121,3 mil. lei, și MSMPS – 10,0 mil. lei.  
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 lipsa unor date exhaustive privind achizițiile de valoare mică (cele raportate la AAP au 

însumat 121,3 mil.lei), precum și lipsa unui sistem de monitorizare și interacțiune 

informațională a acestor achiziții publice la toate etapele de planificare, realizare, atribuire 

și raportare a contractelor; 

 nevalorificarea de către unele autorități contractante din cadrul sistemului a 3 ministere20 a 

mijloacelor financiare destinate achizițiilor publice în sumă de 369,3 mil. lei, unele din cauze 

fiind alocarea la finele anului bugetar a mijloacelor financiare preponderent pentru lucrări, 

precum și capacitățile reduse de absorbție a fondurilor, inclusiv din surse externe; 

 planificarea necorespunzătoare de către o autoritate contractantă 21  a necesităților de 

mijloace financiare pentru medicamentele compensate (596,0 mil. lei), nu oferă date privind 

facilitarea acoperirii mai multor grupe de cetățeni care necesită compensarea 

medicamentelor.  

Astfel, modalitatea elaborării și publicării planurilor de achiziții publice la nivelul ministerelor 

nu asigură existența unei viziuni clare, complete și transparente asupra modului în care sunt utilizați 

banii publici. 

3.3. Neconformități stabilite  față de modul de întocmire a documentației de 

atribuire și a criteriilor de calificare și selecție stabilite .  

Documentația de atribuire publicată de autoritățile contractante din cadrul stemului a 6 

ministere22 nu este conformă cadrului legal, iar în unele cazuri sunt stabilite criterii de calificare și 

selecție limitative și discriminatorii pentru unii operatori economici participanți la procedura de 

achiziție publică. 

Conform cadrului legal 23 , atunci când autoritățile contractante descriu caracteristicile 

bunurilor, lucrărilor sau serviciilor solicitate, urmează să utilizeze descrierile generale ale 

parametrilor şi ale funcțiilor, standardelor internaționale, europene sau naționale. Descrierea 

caracteristicilor solicitate ale unei lucrări, ale unui bun sau serviciu nu se referă la un producător 

specific ori la o sursă specifică, la un anumit proces sau la mărci, brevete, tipuri ori la o origine sau 

fabricație specifică. În acest sens, 

 nu a fost asigurată conformitatea întocmirii documentației de atribuire la organizarea 

procedurilor de achiziție a bunurilor și lucrărilor în cadrul MAI, fiind întocmite specificații 

tehnice restrictive care au limitat concurența între operatorii economici, achizițiile de 

autoturisme în valoare de 50,0 mil. lei și a terminalelor radio cu valoarea de 14,8 mil. lei s-au 

efectuat neuniform per sistem;  

 la procurarea a 106 autoturisme în valoare de 38,6 mil.lei a fost stabilit un adaos comercial în 

sumă de 8,4 mil.lei, care a variat de la 12% până la 144% la prețul de achiziție, cauza fiind 

                                                                 
20 MAI nu  a valorificat alocații în sumă de 221 mil lei, MF - de  135,5 mil. lei, și MADRM – de 12,9 mil.lei.  
21 CNAM. 
22 MEI, MAI, MADRM, MSMPS, MJ și MECC. 
23 Art.37 alin.(5), alin.(6) și alin.(9) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice; Capitolul 8 „Achiziții publice”; pct.6 și pct.7 Atribuirea 
contractelor din Planul național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2014-
2016, aprobat prin HG nr.808 din 07.10.2014.  
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anunțarea majorată a valorii estimative a achiziției publice, lipsa unei concurențe de oferte și 

procurarea unor autoturisme prin intermediari; 

 fără a evalua prețurile medii pe piață, a fost anunțată achiziția aceluiași model de terminal radio 

și de la același producător cu prețuri diferite, acestea fiind procurate per sistem cu prețuri care 

variază pentru terminalul portabil de la 12,1 mii lei până la 17,9 mii lei per unitate, iar pentru 

terminalul mobil – de la 18,0 mii lei până la 30,0 mii lei per unitate, neasigurând astfel 

economicitatea fondurilor publice; 

 documentația de atribuire și contractele de achiziții de lucrări în valoare de 276,7 mil.lei au fost 

întocmite de către autoritățile contractante din cadrul a 3 ministere24 în lipsa unor proiecte și 

devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar;  

 din cauza lipsei proiectelor de execuție și a devizelor generale de cheltuieli a lucrărilor, precum 

și planificării neregulamentare a contractelor de achiziții în 3 ministere25, s-a admis majorarea 

cu 28,4 mil.lei a volumelor de lucrări față de cele contractate inițial la licitații, iar prin încheierea 

acordurilor adiționale s-a admis extinderea termenelor de execuție a lucrărilor; 

 de către autoritățile contractante din cadrul sistemului a 3 ministere26 nu a fost solicitată în 

mod regulamentar de la operatorii economici desemnați câștigători la încheierea contractelor 

de achiziție garanția de bună execuție a contractelor, sau de la 5% până la 15% din valoarea 

contractului de achiziție publică în sumă de 34,9 mil. lei; 

 încheierea unui contract de achiziție a lucrărilor de restabilire a iluminatului electric exterior în 

sumă de 1,0 mil. lei cu un ofertant care la etapa de evaluare a ofertei a prezentat acte 

justificative eronate; 

 neinformarea regulamentară a unor operatori economici despre rezultatele procedurii de 

achiziție publică, precum și stabilirea în documentația de atribuire a unor termeni restrânși 

privind executarea contractelor; 

 neîntocmirea declarațiilor de imparțialitate și confidențialitate de către membrii grupului de 

lucru pentru achiziții din cadrul unei autorități contractante27; 

 din lipsa ofertelor calificate participante la licitație timp de 4,5 ani nu au fost inițiate lucrările 

de construcție a Penitenciarului din mun. Chișinău cu valoarea de 1123,6 mil.lei, deși lucrările 

urmau a fi finalizate la 31 decembrie 2017, iar darea în exploatare era planificată pentru luna 

iulie 201828. 

3.4. Clauzele contractelor încheiate cu operatorii economici nu corespund cu 

specificațiile tehnice propuse de către  câștigători în Formularul F 4.1 , iar controlul 

recepționării bunurilor, lucrărilor și serviciilor conform contractului , este slab.   

Clauzele contractelor încheiate cu operatorii economici nu corespund cu specificațiile 

tehnice din ofertele desemnate câștigătoare, iar autoritățile contractante din cadrul sistemului a 

                                                                 
24 MAI a întocmit contracte de achiziții de lucrări în lipsa proiectelor și devizelor generale de cheltuieli în valoare de 271,4 mil.lei,  MADRM - de 
3,4 mil. lei, MSMPS - de 1,9 mil. lei. 
25 MECC a majorat volumele de lucrări în sumă de 19,5 mil. lei, MAI - de 7,3 mil. lei, și MADRM - de 1,6 mil. lei. 
26 MAI - garanția de bună execuție în sumă de 21,2 mil. lei, MEI - de 11,5 mil. lei, MADRM - de 2,2 mil. lei. 
27 SFS. 
28 MJ. 
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7 ministere29 nu au recepționat bunurile, lucrările și serviciile conform condițiilor contractelor 

încheiate, fiind admise deficiențe și neregularități per total în valoare de 403,2 mil.lei. 

Managementul achizițiilor publice în cadrul sistemului unor ministere30 este afectat de 

nereguli, care au impact negativ asupra efectuării unor procurări în condiții de economicitate, 

nefiind asigurată în mod regulamentar inițierea şi desfășurarea procedurilor de achiziții publice. 

Astfel,  

 aplicarea procedurii de achiziție și atribuire a contractului de procurare a echipamentelor 

pentru construcția rețelei de radiocomunicații în standard TETRA cu valoarea de 163,5 

mil.lei prin metoda de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare cu 

referire la „motivul tehnic de creație” contravine Legii nr.131/2015 31 , autoritatea 

contractantă nerespectând principiile de legalitate, transparență, concurență, eficiență și 

economicitate; 

 au fost admise costuri finale exagerate ale rețelei de radiocomunicații din cauza aplicării pe 

teritoriul vamal a unor adaosuri comerciale nelegitime, care la unele poziții de 

echipamente au atins cota maximă de 229% la prețul inițial de achiziție , fiind cheltuite 

din bugetul de stat cu 24,4 mil.lei mai mult, precum și fiind cauzate pierderi bugetare în 

sumă de 14,5 mil.lei;  

 au fost efectuate plăți pentru lucrări în lipsa proceselor-verbale de recepție a lucrărilor de 

construcție a rețelei de radiocomunicații, a documentelor justificative etalonului cantitativ și 

valoric privind executarea lucrărilor de construcție a rețelei (30,6 mil.lei);  

 nu a fost finalizată construcția rețelei de radiocomunicații  pentru scopurile operaționale în 

cadrul Poliției, precum și a fost depășit cu 27,9 mil.lei bugetul achiziției aprobat conform 

Acordului de finanțare. 

Grupurile de lucru nu asigură pe deplin monitorizarea executării contractelor atribuite. La 

organizarea procedurilor de achiziție publică a echipamentelor din cadrul MAI, cu întocmirea a 89 

de contracte de achiziție publică în sumă de 76,7 mil.lei, s-au constatat următoarele: 

 cadrul normativ ce reglementează achiziția echipamentelor pentru angajați și care a stat la 

baza întocmirii documentației de atribuire pentru organizarea licitațiilor este neuniform și 

imperfect, nu stabilește per sistem denumirea stofei și compoziția fibroasă în %; 

 s-au procurat 20 de poziții de echipamente în sumă de 11,5 mil.lei fără etichetă privind 

compoziția fibroasă în % a stofei ori compoziția fibroasă a stofei de pe etichetă nu corespunde 

specificației tehnice propuse în oferta câștigătoare, fiind achiziționate echipamente cu un 

conținut înalt de fibre sintetice în defavoarea fibrelor naturale; 

 stocurile de echipamente din depozitele care aparțin la 4 autorități contractante se cifrează 

la 49,4 mil.lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 13,1 mil.lei, astfel mijloacele 

bugetare pe o perioadă nedeterminată fiind dezafectate în formarea de stocuri neutilizate; 

                                                                 
29 MADRM, MJ, MECC, MEI, MAI, MF, MAEIE. 
30 MAI, MADRM, MJ, MECC. 
31 Art.54 alin.(1) lit.(c) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. 
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 contractele de achiziție a serviciilor de păstrare a cerealelor stocate în rezerva de stat cu 

valoarea de 27,3 mil.lei nu au fost încheiate de autoritatea contractantă din cadrul MAI în 

condiții de transparență, concurență și eficiență a utilizării banilor publici, procedurile de 

negociere fiind formale și nedocumentate; 

 s-a admis achitarea neregulamentară a plăților în avans pentru executarea unor lucrări unei 

organizații internaționale pe un termen mai mare de patru ani, fără transmiterea lucrărilor în 

sumă de 28,7 mil.lei32; 

 autoritățile contractante din cadrul sistemului a două ministere33 nu au capitalizat lucrările 

executate la unele obiective în valoare totală de 46,3 mil.lei, precum și nu au efectuat 

regulamentar recepția la terminarea lucrărilor de reconstrucție în valoare de 38,3 mil.lei; 

 unele autorități contractante din cadrul unui minister34 au acceptat achiziția medicamentelor 

în valoare de 10,0 mil. lei cu un termen de valabilitate mai mic, decât cel stabilit în ofertă și 

în contractatul de achiziție publică încheiat; 

 achiziționarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, cu abateri de la 

prevederile normative35; 

  la încheierea contractelor și achiziția unor bunuri în valoare de 2,0 mil. lei, destinate 

combaterii infecției Covid-19, nouă autorități contractante din cadrul unui minister 36  au 

aplicat neregulamentar în contracte cota TVA majorată de 20%, față de cota TVA de 8% pentru 

astfel de bunuri, în 61 de cazuri fiind achitate din buget cu 0,3 mil. lei mai mult; 

 grupurile de lucru pentru achiziții nu au întocmit și nu au publicat regulamentar Rapoartele 

privind monitorizarea executării contractelor de achiziții publice, inclusiv în vederea 

combaterii infecției Covid-1937. 

3.5. Autoritățile contractante continuă practica divizării achizițiilor publice .  

La organizarea unor proceduri de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, autoritățile 
contractante din cadrul sistemului a 6 ministere 38  au admis divizarea neregulamentară a 
achizițiilor cu valoarea totală de 40,7 mil.lei. 

Conform cadrului legal39, contractul de achiziții publice se încheie conform procedurilor de 

achiziție publică prevăzute de lege, pentru întreaga sumă atribuită unei achiziții pe an, în temeiul 

planului de achiziție și în limita alocațiilor aprobate, cu înregistrarea obligatorie la trezorerie. 

Autoritatea contractantă nu are dreptul să divizeze achiziția prin încheierea de contracte de 

achiziții publice separate în scopul aplicării unei alte proceduri de achiziție publică decât procedura 

care ar fi fost utilizată în conformitate cu prezenta lege, în cazul în care achiziția nu ar fi fost 

divizată40. 

                                                                 
32 MAI 
33 MJ nu a capitalizat lucrări în sumă de 31,0 mil. lei și MADRM - de 15,3 mil. lei. 
34 MSMPS. 
35 MF. 
36 MAI. 
37 MAEIE. 
38 MADRM - în sumă de 11,2 mil. lei, MECC - de 13,3 mil. lei, MEI - de 1,9 mil. lei, MAI - de 10,1 mil. lei, MSMPS - de 2,3 mil. lei, MAEIE - de 1,9 mil. 
lei. 
39 Art.74 alin. (1) din Legea nr. 131/22015 privind achizițiile publice. 
40 Art.76 alin. (1)  din Legea nr. 131/22015 privind achizițiile publice. 
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Auditul public extern denotă că divizarea procedurilor de achiziție este constatată în multiple 

cazuri, această neregularitate nefiind luată în considerare și nici raportată ca problemă majoră și 

frecventă, inclusiv de către autoritățile de profil cu atribuții de control ex-post din cadrul 

Ministerului Finanțelor. Ca urmare a disfuncționalității procesului de planificare a contractelor de 

achiziție, în cadrul a 6 ministere s-a admis divizarea achizițiilor publice în 193 de contracte de mică 

valoare, în sumă de 40,7 mil.lei. Totodată, 4 autorități contractante din cadrul unui minister41 evită 

efectuarea procurărilor prin Sistemul electronic de achiziții MTender, achizițiile publice fiind 

efectuate pe suport de hârtie. 

 

IV. CONCLUZIE GENERALĂ  

Modul în care autoritățile contractante efectuează achizițiile publice determină, în mare 

parte, eficiența gestionării banilor publici utilizați la realizarea obiectivelor instituționale. Curtea 

de Conturi, repetat, atenționează asupra multiplelor deficiențe acumulate pe parcursul ultimilor 

ani în acest domeniu. Astfel, misiunile de audit desfășurate de către Curtea de Conturi asupra 

conformității achizițiilor publice executate în perioada 2019-2020 au relevat că autoritățile 

contractante cu atribuții și responsabilități în domeniul gestionării finanțelor publice nu au 

respectat prevederile regulamentare în cadrul procedurilor de achiziții publice de mărfuri, lucrări 

și servicii fiind redusă transparența procesului de achiziții, gradul de eficiență în utilizarea banului 

public, ceea ce s-a exprimat prin: 

 nemodificarea și neconsolidarea cadrului regulator intern aferent funcționării grupurilor de 

lucru pentru achiziții publice cu stabilirea și divizarea clară a sarcinilor, atribuțiilor şi 

responsabilităților;  

 planificarea defectuoasă a achizițiilor de bunuri şi servicii sau tergiversarea procedurilor de 

achiziții publice, soldată cu nevalorificarea alocațiilor, precum și nemodificarea planurilor 

anuale de achiziție pe paginile web deținute ținând cont de alocațiile precizate;  

 elaborarea restrictivă a documentației de atribuire, inclusiv a specificațiilor tehnice, ceea ce 

a condus la limitarea concurenței și utilizarea neeficientă a mijloacelor publice; 

 întocmirea documentației de atribuire și a contractelor de achiziție a lucrărilor în lipsa unor 

proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar; 

 neasigurarea monitorizării și executării contractelor de achiziție publică în condițiile ofertei 

desemnate câștigătoare; 

 încheierea acordurilor adiționale, prin care a fost majorat volumul achizițiilor de lucrări 

stabilite în oferta câștigătoare și în contractul încheiat, din cauza lipsei proiectelor de 

execuție, planificării neconforme a contractelor de achiziții, neasigurând și transparența lor;  

 achitarea neregulamentară a plăților în avans pentru lucrări pe un termen nedeterminat; 

 nesolicitarea regulamentară, de la operatorii economici desemnați câștigători, a garanției 

de bună execuție la încheierea contractelor de achiziție; 

                                                                 
41 MADRM.  
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 achiziționarea de către autoritățile contractante a unor bunuri din bani publici la prețuri 

exagerate față de prețul inițial de achiziție; 

 admiterea divizării contractelor prin achiziții publice în special de valoare mică; 

 capacități reduse de absorbție a fondurilor, inclusiv din surse externe;  

 alocarea mijloacelor pentru procurări la finele anului bugetar a creat impedimente pentru 

desfășurarea transparentă și eficientă a procedurilor de achiziții, soldată cu neexecutarea 

contractelor, extinderea termenelor de execuție și nevalorificarea alocațiilor;  

 lacunele și necorelările cadrului normativ aferent domeniului achiziții publice provoacă 

neclarități la aplicarea unor proceduri; 

 sistemul de achiziții electronice MTender nu încorporează toate procedurile de achiziție 

prevăzute în Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, fiind limitat doar la licitațiile 

deschise și cererea ofertelor de prețuri, precum și limitează dreptul operatorilor economici  

nerezidenți de a participa la procedura de achiziție publică, fiindcă nu recunoaște 

semnăturile electronice ale persoanelor nerezidente; 

 monitorizarea incompletă de către Agenția Achiziții Publice, ca organ responsabil de 

administrarea achizițiilor publice, a legalității acțiunilor întreprinse de autoritățile 

contractante sau a omisiunilor admise de acestea, situație cauzată de capacitățile 

instituționale reduse ale acestui organ. Nedezvoltarea de către Agenția Achiziții Publice, 

conform legii 42 , a mecanismelor de certificare a persoanelor din cadrul autorităților 

contractante şi a furnizorilor de servicii de achiziție, responsabile de organizarea, 

desfășurarea procedurilor de achiziție publică şi atribuirea contractelor de achiziții publice.  

Pentru remedierea carențelor și neregulilor enunțate, Curtea de Conturi a înaintat 223 de 

recomandări de audit, menite să remedieze lacunele cadrului regulator, să perfecționeze SIA 

„RSAP”/MTender, să fortifice capacitățile instituționale de planificare, realizare și monitorizare a 

procesului de achiziții instituite în cadrul entităților auditate. În linii mari, recomandările vizează: 

ajustarea/îmbunătățirea cadrului legal și dezvoltarea SIA (Ministerului Finanțelor și Ministerul 

Sănătății): 

 modificarea mecanismului de aplicare a Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, ținând 

cont de prevederile cadrului legal în vigoare, cu stabilirea valorii pragurilor de achiziții 

menite să asigure conformitatea procedurilor de achiziție publică, inclusiv asigurarea 

transparenței achizițiilor de valoare mică prin sistemul de achiziții electronice; 

 dezvoltarea posibilităților funcționale ale SIA RSAP/MTender, cu includerea tuturor 

etapelor aferente unei proceduri de achiziție, care să asigure transparența maximă și 

mecanisme eficiente de monitorizare a întregului proces al achizițiilor publice și să permită 

desfășurarea eficientă și transparentă a tuturor tipurilor de achiziții publice, în concordanță 

cu legislația în vigoare, precum și elaborarea unui mecanism de recunoaștere a 

semnăturilor operatorilor economici nerezidenți, potențiali participanți la procedurile de 

achiziție publică; 

                                                                 
42 Art.10 lit.(e) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.  
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 asigurarea corelării SIA RSAP/MTender cu platforma www.tender.md (BAP) și cu alte 

platforme relevante; 

 elaborarea ghidului utilizatorului SIA RSAP/MTender; 

 asigurarea corelării noțiunilor din Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015, la 

aspectul investiții/reparații capitale, cu prevederile actelor normative în domeniul 

construcțiilor; 

 neadmiterea finanțării lucrărilor de reparații și investiții capitale prin proiecte și devize 

generale de cheltuieli nefundamentate și neexpertizate în modul stabilit, precum și în lipsa 

planificării și alocării regulamentare a mijloacelor financiare la capitolul investiții capitale 

prin legile bugetare anuale; 

 Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru ajustarea actelor normative care 

reglementează procesul de compensare a medicamentelor,  în scopul evitării ambiguității 

actelor normative și excluderii riscului de interpretare incorectă a atribuțiilor Consiliului și 

ale Secretariatului la etapele de includere și de excludere a medicamentelor compensate. 

consolidarea CIM/acțiunilor de control din partea autorităților contractante:  

 Munisterului Economiei și Infrastructurii, pentru evaluarea prin prisma Standardelor de 

control intern în sectorul public aplicabile, a procesului de achiziție publică, în scopul 

identificării și gestionării ulterioare a lacunelor, deficiențelor și riscurilor identificate 

aferente acestuia;  

 Munisterului Afacerilor Interne, pentru descrierea integrală a proceselor operaționale 

privind achizițiile publice, precum și acutualizarea registrelor riscurilor aferente 

implementării sistemului de control intern managerial, care să garanteze conformitatea 

întregului proces de efectuare a achizițiilor publice; 

altele: 

 Guvernului Republicii Moldova, pentru examinare prin prisma competențelor privind 

dispunerea plafonării adaosurilor comerciale la bunurile, lucrările și serviciile 

achiziționate de autoritățile contractante cu achitare din bugetul public național; 

 Ministerului Economiei, pentru asigurarea elaborării cadrului normativ de 

standardizare și reglementare tehnică pentru sectorul industriei ușoare pe teritoriul 

Republicii Moldova, precum și pentru actualizarea cotelor utilizate la determinarea 

valorii obiectivelor de construcții; 

 Agenției pentru Supraveghere Tehnică, pentru efectuarea controlului volumelor și a 

costului lucrărilor executate la obiectele de construcții și reparații capitale în lipsa unor 

proiecte și devize generale de cheltuieli, expertizate în mod regulamentar și finanțate 

din bugetul de stat; 

 Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, pentru identificarea unui 

mecanism de răspundere a operatorilor economici care fac abuz de dreptul de a 

contesta de nenumărate ori procedura de achiziție publică, ceea ce, în consecință, duce 

la tergiversarea și/sau la neîncheierea contractelor de achiziții și la nevalorificarea 

alocațiilor bugetare, cu impact asupra executării obiectivelor instituţionale. 

http://www.tender.md/
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Sinteza analitică a rezultatelor de audit aferente domeniului achiziții publice în perioada 2019-

2020 a fost întocmită de grupul de lucru în următoarea componență: 

Președintele grupului de lucru:  Victor Munteanu,  

șef al Direcției audit III  

din cadrul Direcției generale de audit I 

Membrii grupului de lucru: 

 

 Sergiu Știrbu,  

șef al Direcției generale de audit V 

  Tatiana Caraman  

șef al Direcției sinteză și raportare din 
cadrul Direcției Generale Metodologie, 

Planificare și Raportare 

 

Coordonat:                                                                                                                        Ecaterina Paknehad 

                                                                                                              șef al Aparatului Curții de Conturi 
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Anexă  

Lista misiunilor de audit realizate de CCRM în anii 2020-2021 asupra conformității procesului de 

achiziții publice în cadrul ministerelor 

Nr. 
d/o 

Raportul de audit 
Hotărârea Curții 

de Conturi 

Numărul de 
recomandări 

înaintate 

1 Raportul auditului conformității achizițiilor 
publice în cadrul sistemului Ministerului Sănătății, 
Muncii și Protecției Sociale și la unele entități din 
subordine, precum și la alte părți implicate 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.57 
din 30 noiembrie 
2020 

44 

2 Raportul auditului conformității achizițiilor 
publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și 
Cercetării și la unele entități din subordine 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.73 
din 22 decembrie 
2020 

19 

3 Raportul auditului conformității asupra achizițiilor 
publice în cadrul Ministerului Economiei și 
Infrastructurii în anii 2019-2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.17 
din 29 aprilie 2021 

38 

4 Raportul auditului conformității achizițiilor 
publice  în cadrul sistemului Ministerului Apărării 
în anii 2019-2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.34 
din 05 iulie 2021 

13 

5 Raportul auditului conformității asupra achizițiilor 
publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor 
Externe și Integrării Europene în perioada  2019-
2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr. 38 
din 19 iulie 2021 

12 

6 Raportul auditului conformității asupra achizițiilor 
publice în cadrul sistemului Ministerului Justiției 
în anii 2019-2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr. 40 
din 23 iulie 2021 

14 

7 Raportul auditul conformității asupra achizițiilor 
publice în cadrul sistemului Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în 
anii 2019-2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.46 
din 29.07.2021 

19 

8 Raportul auditul conformității asupra achizițiilor 
publice în cadrul sistemului Ministerului 
Finanțelor în anii 2019-2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.48 
din 30.07.2021 

43 

9 Raportul auditul conformității asupra achizițiilor 
publice în cadrul sistemului Ministerului Afacerilor 
Interne în anii 2019-2020 

Hotărârea Curții 
de Conturi nr.50 
din 10.09.2021 

21 

 Total  223 

 


